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À l’issue de l’épreuve E2- U.21, vous remettrez les documents de ce DOSSIER 
RÉPONSE repérés DR 1/12 à DR 12/12, aux surveillants de salle, afin qu’ils 

soient agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2024 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.21 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

 

Durée : 4 Heures  

 
 

Coefficient : 2  

 
 

IMPORTANT : 

Dès la distribution du DOSSIER RÉPONSE, assurez- vous que l’exemplaire qui 
vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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Étude 1 : AVANT MÉTRÉ 

Contexte de l'étude: En prévision de l'approvisionnement du chantier, vous avez la responsabilité de 
réaliser l'avant métré des ouvrages 04.3.5 et 04.3.6 du lot n°04 Cloisons-Doublages-Faux-plafonds-
Isolation. 

        Nota :  attention vous devez inclure l’épaisseur des cloisons dans vos calculs. 

Question 1: 
 
 

On donne: DT3/12, DT 4/12, DT 5/12, DT 7/12, DT 10/12, DT 11/12 et RS 5/13 

On demande : 1 - Compléter les cotations des zones :  

 1 

 1.1 

 3 

 3.1  

2 - Établir l’avant métré des ouvrages : 

- 04.3.5 « Faux-plafond non démontable coupe feu 1h avec double 
parement en plaque de plâtre BA13 de type feu». 

- 04.3.6 « Faux-plafond non démontable avec double parement en 
plaque de plâtre ». 

Nota : se référer au plan numérique pour les cotations.  

On exige : Le métré de l'ouvrage est exact, avec une tolérance de 5 %. 

Arrondir les résultats à deux décimales. 
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- Question 1.1 - Compléter les cotations des zones ci-dessous 
 

Légende : Couleur 

04.3.5 Faux plafond CF1h 

 

 

04.3.6 Faux Plafond pose 

droite 

 

04.3.6 Faux Plafond pose 

rampante 

 

 

ZONE 1 

Fenêtre 

De toit 
non déduit 

ZONE 3.1 

 

ZONE 1.1 

 

Nota : 
Prendre les cotations extérieures de 
cloisons pour les Faux Plafond CF1h 

ZONE 2 

ZONE 3 

Patio 

HORS ETUDE 

HORS ETUDE 

HORS ETUDE 

Escalier 

 

 

 

     

  

  

  

Total Question 1.1: … / 5 Pts 

6,78 
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Question 1.2 : Exemple avant métré 04.3.6 « Faux-plafond non démontable avec double parement en plaque de plâtre ». 

 

Localisation : Zone 2 : Escalier / Circulation 1 et Attente spécialistesau niveau R+1 

 

Réf 
Désignations  

et calculs 

Nbre de 
parties 

semblables 

Longueur 
oupérimètr

e 

Largeur 
Hauteur 

ouépaisse
ur 

Surfaces 

Partielle 
A 

déduire 

Sous-
Total 

 

         

4.3.6  Faux plafond 

      pose rampante 

       

 Localisation : 

Zone 2 : Escalier / Circulation 1 et Attente spécialistes, 
au niveau R+1 

   

 Longueur : 
(1,64+4,81+1,91) 

 8,36      

 Largeur :   5,72     

 Surface : (Lxl)  8,36 5,72  47,82   

 A déduire :        

 Décroché patio  1,64 2,81   - 4,61  

 Cage ascenseur  1,91 1,81   - 3,46  

 Sous-total       39,75 

         

 Majoration 

pente 5% 

       

 39,75 x 1,05       41,74 

 TOTAL 4.3.6 

pose rampante 

      41,74 
m² 
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Question 1.3 : Établir l’avant métré des ouvrages : 

 04.3.5 « Faux-plafond non démontable coupe-feu 1h avec double parement en plaque 

de plâtre BA13 de type feu». 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

  

Réf 
Désignations 

et calculs 

Nbre de 
parties 

semblables 

Longueur 
oupérimètr

e 

Largeur 
Hauteur 

ouépaisseu
r 

Surfaces 

Partielle 
A 

déduire 
Sous-Total 

 

         

4.3.5 Faux plafond 

    Coupe Feu 1h 

       

         

 Localisation : 
Zone 1.1 : … Local CTA et Rangement, au niveau R+1 

   

 Longueur : 
3,27 +0,10 

 3,37      

 Largeur : 
1,52+0,10+2,23+0,18 

  4,03     

 Surface : (Lxl)  3,37 4,03  13,58   

         

 Zone 3.1 : … Rangement avec douche, au niveau R+1    

 Longueur :0.10+1.3

0+0.10+1.47+0.12 

 3,09      

 Largeur :0.10+1.94
+0.18 

  2,22     

 Surface : (Lxl)  3,09 2,22  6,86   

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAL 4.3.5       20,44 m² 

         

         

         

Réf 
Désignation 

et calculs 

Nbre de 
parties 

semblables 

Longueur 
ou 

périmètre 

Largeur 
Hauteur 

ouépaisse
ur 

Surfaces 

Partielle 
A 

déduire 

Sous-
Total 

 

         

4.3.6  Faux plafond 

      pose droite 

       

         

 Localisation : 
Zone 1 : Réunion / rangement / CTA / SAS2 / Douche / 
               WC2 partiellement Circulation 1, au niveau R+1 

   

         

 Longueur : 
 

 6,81      

 Largeur : 
4,03+0,60+4,00 

  8,63     

 Surface : (Lxl)  6,81 8,63  58,77   

         

         

         

         

         

         

         

 A déduire :        

 Zone 1.1      13,58  

         

         

 Sous-Total 
zone1 

      45,19 

         

         

Total Question 1.3: … / 10 Pts 
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Question 1.4 : Établir l’avant métré des ouvrages : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

, 

 

Réf Désignations et 
calculs 

Nbre de 
parties 

semblables 

Longueur 
oupérimètr

e 

Largeur 
Hauteur 

ouépaisse
ur 

Surfaces 

Partielle 
A 

déduire 

Sous-
Total 

 

         

4.3.6  Faux plafond 

      pose droite 

       

 Localisation : 
Zone 3 : Podologue / Sage femme / WC sage femme / 
Circulation 2, Local semelle au niveau R+1 

   

         

 Longueur : 
3,80+3,09+1,50 

 8,39      

 Largeur : 
3,92+2,22+3,07 

  9,21     

 Surface : (Lxl)  8,39 9,21  77,27   

         

         

 A déduire : Mur ossature bois (sage femme / podologue)    

         

 A déduire : Rangement avec Douche niveau R+1     

 Zone 3.1      6,86  

         

         

 
        

         

 Sous-Total zone3       70,41 

         

         

 
TOTAL 4.3.6 

      115,60 
m² 

         

Total Étude 1: / 20 Pts Total Question 1.4: … / 5 Pts 
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Étude 2 : GÉRER LES BESOINS EN MATÉRIAUX 

Contexte de l'étude: Vous devez déterminer les besoins en matériaux des ouvrages « plafond non démontable avec 
double parement en plaque de plâtre BA13 » des articles 04.3.5 et 04.3.6. 

 
Question 2 :  

 
 
                 

 
 

 

 
  

Produits 
Unité 

Ratio 
Quantité/m² 

Quantité 
d’ouvrage 

Quantités 
Calculées 
Initiales 

Conditionnement 
Détailcalcul 

approvisionnement 
Approvisionnement 

Plaque Placoplatre BA13 
 Dim :  2,60 x 1,20  m = 3,12 m² 

m² 2,10 115 m² 241,50 Pile de 40 plaques 
241,50 / 3,12 = 77,40 u 

Soit 78 plaques 
2 piles 

Plaque Placoflam BA13 
 Dim :  2,60 x 1,20  m = 3,12 m² 

m² 2.10 20 m² 42,00 Pile de 40 plaques 
42,00 / 3,12 = 13,46 u 

Soit 14 plaques 
1 pile de 14 plaques 

Rail R Stilprim 
 Longueur :  3,00    m 

m 0,30 135 m² 40,50 Botte de 20 pièces 
40,50 / 3,00 = 13,5 u 

Soit 14 pièces 
1 botte 

Rail Stil F530 
 Longueur :  2,35    m 

m 0,30 135 m² 40,50 Botte de 20 pièces 
40,50 / 2,35 = 17,23 u 

Soit 18 pièces 
1 botte 

Profilé Stilprim 100 
 Longueur :  3,00    m  

m 1 135 m² 135,00 Botte de 10 pièces 
135,00 / 3,00 = 45 u 

Soit 45 pièces / 10 pièces = 4,5 bottes 
5 bottes 

Suspente ¼ tour Stil prim u 0,3 135 m² 40,50 Boite de 50 pièces 
40,50 u 

Soit 41 pièces / 50 pièces = 0,82 boite 
1 boite 

Fourrure Stil F530 
 Longueur :  5,30    m 

m 2 115 m² 230,00 Botte de 10 pièces 
230,00 / 5,30 = 43,40 u 

Soit 44 pièces / 10 pièces = 4,4 bottes 
5 bottes 

Fourrure PRF Stil F530 
 Longueur :  5,40    m 

m 2 20 m² 40,00 Botte de 10 pièces 
40,00 / 5,40 = 7,41 u 

Soit 8 pièces / 10 pièces = 0,8 bottes 
2 bottes 

Entretoise PRF Stil F530 
 Longueur :  0,60    m 

u 2,6 20 m² 52 Boite de 50 pièces 
52,00 / 0,60 = 86,67 u 

Soit 87 pièces / 50 pièces = 1,74 boites 
2 boites 

 Vis TPRF 13 u 1 135 m² 135 Boite 500 U Soit 135 vis / 500 pièces = 0,27 boites 1 boite 

 Vis TTPC 25 1erparement u 3 115 m² 345 Boite 500 U 
345+240 = 585 

Soit 585 vis / 500 pièces = 1,17 boites 
2 boites 

 Vis TTPC 25 1er parement 
     (Montage PRF) 

u 12 20 m² 240 Boite 500 U 

 Vis TTPC 35 2èmeparement u 15 115 m² 1725 Boite 500 U 
1725+620 = 2345 

Soit 2345 vis / 500 pièces = 4,69 boites 
5 boites 

 Vis TTPC 35 2ème parement 
     (Montage PRF) 

u 31 20 m² 620 Boite 500 U 

 Bande PP Grand rouleau m 1,4 135 m² 189,00 150 ml par rouleau 189,00 / 150,00 = 1,26 rouleaux 2 rouleaux 

Enduitpoudre Kg 0,33 135 m² 44,55 Sacs de 25 kg 44,55 / 25  = 1,78 u 2 sacs de 25 kg 

On donne : DT 4/12, DT 5/12, DT 7/12, DT 10/12, DT 11/12, RS 2/13, RS 3/13, RS 4/13 et RS 5/13. 

On demande : Quantifier les matériaux et l’approvisionnement pour réaliser les plafonds. 

On exige : Le mode de calcul et les résultats sont exacts. 

Arrondir les résultats à deux décimales. 

 
 

Total Étude 2: / 30 Pts 



 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT P2406-AFB T 21 1 Session 2024 DOSSIER RÉPONSE 

ÉPREUVE E21 – PRÉPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER Durée : 4H00 Coefficient : 2 D.R. 7 / 12 

 

Étude 3 : ÉTUDE DE PRIX 

Contexte de l'étude: Vous avez la responsabilité d’estimer le prix de vente de l’ouvrage « plafond non 
démontable COUPE FEU 1h avec double parement en plaque de plâtre BA13 type feu » article 04.3.6. 

Question 3.1 :  

 

On donne : DT 4/12, DT 5/12, DT 7/12, DT 10/12, DT 11/12, RS 2/13, RS 3/13, RS 4/13 et 
RS 5/13. 

On demande : Calculer les prix unitaires des différents matériaux. 

On exige : Le mode de calcul et les résultats sont justes. 

Arrondir les résultats à deux décimales 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
MATÉRIAUX 

 
Unité 

PRIX 
TARIFS 

PUBLICS 

 
Calcul 

 
PU 

Plaque Placoflam BA13 
( 2,60 x 1,20  m ) 

m² 8,15 €/m² - 8,15€/m² 

Profilé Stilprim 100 
Longueur de 3,00    m 

m 27,85 €/m - 27,85€/m 

Fourrure PRF Stil F530 
Longueur de  5,40    m 

m 2,67 €/m - 2,67€/m 

Entretoise PRF Stil F530 
de  0,60    m 

Boite de   50       u 

u 
71,44 € 
La boite 

71,44 € / 50u = 1,43 …€/u 1,43 €/u 

Suspente ¼ tour Stil-prim 
Boite de   50       u 

u 
123,55 € 
La boite 

123,55 € / 50u = 2,48 €/u 2,48 €/u 

Vis TPRF de 13 
Boite de   500       u 

u 
8,70 € 

La boite 
8,70 € / 500u = 0,02 €/u 0,02 €/u 

Vis TTPC 1er parement 
(Montage PRF de 25x8) 

Boite de   500       u 

u 
10,06 € 
La boite 

10,06 € / 500u = 0,02 €/u 0,02 €/u 

Vis TTPC 2ème parement 
(Montage PRF de 35x8) 

Boite de   500       u 
u 

8,07 € 
La boite 

8,07 € / 500u = 0,02 €/u 0,02 €/u 

Bande PP Grand rouleau 
Rouleau de … 150…ml 

m 
7,22€ 

Le rouleau 
7,22 € / 150m = 0,05 €/m 0,05 €/m 

Enduit 
Sac de 25 kg 

Kg 
15,95 € 
Le sac 

15,95 € / 25kg = 0,07 €/kg 0,07 €/kg 

On donne : DT 4/12, DT 5/12, DT 7/12, DT 10/12, DT 11/12, RS 2/13, RS 3/13, RS 4/13 et 
RS 5/13. 

On demande : Calculer le Déboursé Sec Matériaux. 

On exige : Le calcul du Déboursé Sec matériaux est juste. 

Arrondir les résultats à deux décimales 

OUVRAGE 
Plafond non démontable 

FOURNITURES 

Désignation des ouvrages U Quantité / m² PU 
Déboursés 
fournitures 

Plaque Placoflam BA13 
( 2,60 x 1,20  m ) 

m² 2,10 8,15 € 17,12 € 

Profilé Stilprim 100  m 1 27,85 € 27,85 € 

Fourrure PRF Stil F530  m 2 2,67 € 5,34 € 

Entretoise PRF Stil F530  u 2,6 1,43 € 3,72 € 

Suspente ¼ tour Stil prim u 0,3 2,48 € 0,75 € 

Vis TPRF u 1 0,02 € 0,02 € 

Vis TTPC 1er parement 
(Montage PRF) 

u 12 0,02 € 0,24 € 

Vis TTPC 2ème parement 
(Montage PRF) 

u 31 0,02 € 0,62 € 

Bande PP Grand rouleau m 1,4 0,05 € 0,07 € 

Enduit Kg 0,33 0,07 € 0,02 € 

 
Total DS Matériaux 55,75 € / m² 

/ 10 Pts 
/ 10 Pts 

Question 3.2 : 
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Question 3.3 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul du temps pour 1m² : 
 

 
 

Calcul du Déboursé sec main d’œuvre : 
 

OUVRAGE 
Plafond non démontable CF 1h 

MO 

Désignation des ouvrages U Temps/m² Tauxhoraire 
DéboursésMain 

d’œuvre 

Main d’œuvre h 1,70 h / m² 21,60 € / h 36,72 € / m² 

 
Total DS MO 36,72 € / m² 

 

 

 

Question 3.4 :  
 

On donne : RS 4/13 

On demande : Calculer le Déboursé Sec Total. 

On exige : Le Déboursé Sec Total est exact. 

 
 
 

OUVRAGE DS MATERIAUX  DSMain d’Oeuvre 
Déboursés Sec 

TOTAL 

Plafond non démontable CF 1h 55,75 € / m² 36,72 € / m² 92,47 € / m² 

 
Total DS TOTAL 92,47€ / m² 

 

Question 3.5 :  
 

 

On donne : RS 4/13 

On demande : Calculer le Prix de Vente HT. 

On exige : Le calcul Prix de Vente HT est exact. 

Arrondir les résultats à deux décimales 

 

Nota : On considère un Déboursé Total de 92,50 €/m² 

 

Calculer le Prix de Revient HT 
 

 
 
 
 
 
 
 

Calculer le Prix de Vente HT 
 

 
 
 
  

 
 

TU sur une affaire précédente=…510 h / 300 m²  = 1,70 h / m²……………………………………… 

 
 

PRHT =…92,50 € / m² x 1,385     = 128,11 € / m²…………………………………………… 

 
 

PVHT =…128,11 € / m² x 1,11     = 142,20 € / m²…………………………………………… 

On donne : RS 4/13 

On demande : Calculer le déboursé sec main d'œuvre. 

On exige : Le calcul du déboursé sec main d’œuvre est juste. 

Arrondir les résultats à deux décimales 
 

/ 2 Pts 

/ 2 Pts 

/ 2 Pts 
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Question 3.6 :  
 

 

On donne : RS 4/13 

On demande : Remplir l’extrait du devis du lot n°04 

On exige : Le calcul du Prix de Vente HT est exact. 

 
 

 
Art. 

 
DESIGNATI0N DES OUVRAGES 

 
U 

 
Qtés 

 
    P.U. 

 
     TOTAUX 

 Tranche ferme n°3:    

 

 

 

 

 

 

 

40.00 € 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 € 
 

 
 

80.00 € 
 
 

 
10.00 € 

 
 
 

……….. 
 
 

 
45.00 € 
50.00 € 

 

 
 
 

50.00 € 
 
 

TOTAL  

 

 "Maison de santé"   

 
04.3. 

 
FAUX-PLAFONDS NON DEMONTABLES ET 

  

 ISOLATION.   

04.3.1 ISOLATIONTHERMIQUEPARDEUXCOUCHESDELAINE 

DEBOISD’UNE EPAISSEUR TOTALE DE 400MM AU-DESSUS 

FAUX- PLAFOND NON DEMONTABLE DROIT 

M2 135,00 

    

04.3.2 ISOLATIONTHERMIQUEPARUNECOUCHEDELAINEDEBOIS 
  

 DE 100MM ENTRE CHEVRONS BOIS AU-DESSUS FAUX-   

 PLAFOND NON DEMONTABLE RAMPANT. M2 42,00 

04.3.3 ISOLATIONTHERMIQUEPARDEUXCOUCHESDELAINE 

DEBOISD’UNE EPAISSEUR TOTALE DE 300MM AU-DESSUS  

FAUX- PLAFOND NON DEMONTABLE RAMPANT. 

 
 

M2 

 
 

42,00 

    

04.3.4 PARE-VAPEURD’ETANCHEITEAL’AIRAU –DESSUSDESFAUX- 
  

 
PLAFONDS NON DEMONTABLES EN PLAQUES DE PLATRE. 

 
M2 177,00 

04.3.5 
FAUX-PLAFOND NON DEMONTABLE COUPE6FEU 1H AVEC 
DOUBLE PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE BA13 DE TYPE 
FEU ; 

 

 

 

M2 

 

 

20 

 
04.3.6 

FAUX-PLAFONDNONDEMONTABLE AVEC DOUBLE PAREMENT 
EN PLAQUES DE PLÂTRE BA13 

  

*                                                                             Pose droite 
                                                                            Pose rampante. 
 

M2 
M2 

 
 
 
 

M2 
 

115,00 
42,00 

 
 

04.3.7 FAUX-PLAFONDNONDEMONTABLEAVECSIMPLEPAREMENT  

 EN PLAQUE DE PLATRE BA13 SOUS DALLE BETON AVEC  

 PLENUM POUR PASSAGE DES RESEAUX. 42,00 

   
 

Total Étude 3: / 30Pts 

/ 4 Pts 
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Étude 4 :ANALYSE DE TRAVAIL, GESTION DES MATÉRIAUX 

Contexte de l'étude :Vous devez déterminer les besoins en matériaux de la pose du sol souple de la salle podologie 

 

Question 4.1  Vous devez rédiger l’analyse de travail de la pose d’un sol souple 
 

On donne : DT 12/12, RS 6/13, RS 7/13, RS 8/13, RS 9/13, RS 10/13, RS 11/13 et RS 12/13. 

On demande : Rédiger l’analyse de travail de l’ouvrage pose de sol souple. 

On exige : Le document est exploitable et permet la réalisation conforme de l’ouvrage. 

 

 
N° OPÉRATIONS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OUTILS / MATÉRIAUX  SECURITE(connaissances 

personnelles) 

1 CALEPINER 

Sur format papier ou numérique la répartition du sol 
souple par rapport aux angles rentrants, les 
découpes périphériques. 

DTU 52.1 

 

2 APPLIQUER 
Application d’un primaire du type PRIMER G de 
chez MAPEI 

Brosse ou rouleau 
 

3 RAGREER  Avec un du type PLANO 3 de chez MAPEI 
Malaxeur électrique, seau,  
Lisseuse ou à la pompe 

 

4 TRACER 
- Au mur les repérages pour les plinthes 
- Au sol pour l’implantation des lès 

Crayon, Mètre, Règle. 
 

5 POSITIONNER Angles préformés  Trusquin 
 

6 
DÉCOUPER ET 

POSER 
Remontée en plinthe PVC sur 10 cm 

Scie + boite d’onglet. 
 

 

7 DEROULER Le revêtement de sol souple en linoleum  «» Attention : Rétracter la lame  
 

 8 ENCOLLER Le sol par simple encollage Colle (type V40 green)  Spatule cranté type A2/TKB 
 

 9 AFFICHER Le revêtement de sol souple en linoleum  «   
 

 10 JOINTOYER Soudure à chaud 
Fer à souder, Cordons de soudure classement E2.  

Attention aux brulures 

 

 11 NETTOYER Vérifier visuellement l’aspect final Eponge, aspirateur, Balai 
 

 12    
 

Sous total Question 4.1:  / 20 Pts 
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Question 4.2 
 

 
 

MATÉRIAUX (sol souple en linoleum acoustique en lé) 

OUVRAGE 

C
C

T
P

 
 

TÂCHES À 
EFFECTUER 

PRODUITS MIS EN 
ŒUVRE 

NOM DU PRODUIT CONDITIONNEMENTS FABRICANT 

POSE D’UN REVÊTEMENT 
Sol souple (Art. 8.1) 

8
.1

.1
 

Appliquer  Primer d’accrochage Primer G Fûts de 25, 10, 5 et 1 kg. Mapei 

Ragréer Ragréage PLANO 3 de chez MAPEI Sac de 25kg Mappei 

8
.1

.2
 

Positionner Angles Angles Marmoform 
Carton de 7 angles sur 

Commandes 
Forbo 

8
.1

.3
 

Encoller Colle V 40 Seau plastique 20 kg Forbo 

8
.1

.2
 

Dérouler Sol souple Marmoleum decibel Rouleaux 1.9-2 m x 29-33 mètres Forbo 

 

 
Poser Plinthes Plinthes PVC 

Carton de 40 longueurs 
soit 100 m 

Forbo 

 

 

 

On donne : DT 12/12, RS 6/13, RS 7/13, RS 8/13, RS 9/13, RS 10/13, RS 11/13, RS 12/13 et RS 13/13 

 

On demande : Choisir les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de la salle 
podologie 

Extrait CCTP 

On exige : Les matériaux choisis sont compatibles avec les ouvrages. 
 

Sous total Question 4.2:  / 20 Pts 

Total Étude 4: / 40 Pts 
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Étude 5 :CALEPINAGE 

Contexte de l’étude: Réaliser l'implantation d’un sol souple dans le  

plan ci-dessous. 

 

Question 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

On donne : RS 6/13, RS 7/13, RS 8/13, RS 9/13, RS 10/13, RS 11/13, 
RS 12 et RS 13/13. 

On demande : Établir le calepinage d'une pose de sol souple sur le plan vu 
du dessus. 

Nota : Echelle indéterminée. 

On exige : On exige : Le document est exploitable et respecte les 
conditions de mise en œuvre. 

Total Étude 5: / 20Pts 


