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E.2 - ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE ET ARTISTIQUE 
Sous épreuve E.23 

Préparation de chantier 

 
Durée : 3 heures – Coefficient : 2 

 

 
DOSSIER SUJET 

 
Ce sujet comprend 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

 
Les dossiers « technique » et « ressources » sont uniquement consultables en version numérique. 

 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

 

Le candidat s’assurera, avant de composer, que le sujet est complet. 
Le candidat compose directement sur le sujet qui est rendu dans son intégralité en fin d’épreuve. 

 
 

 Thèmes Temps 
conseillé 

Notes 

Thèmes 
no 

Lecture des dossiers « technique » et « ressources » 15 min   

no 1 Lister les approvisionnements 55 min  / 80 

no 2 
 

Définir les moyens humains 
 

50 min  / 60 

no 3 Établir le planning d’intervention sur chantier 1 h  / 60 

    
TOTAL : 

 
/ 200 

   Note : / 20 

 
 
 
  

D
o
s
s
ie

r 
S

u
je

t 

D
S

 1
/5

 

S
e
s
s
io

n
 2

0
2

4
 

C
o
e
ff

ic
ie

n
t 

: 
2

 

C
o
d
e
 :

 A
P

 2
4
0
6
-E

R
A

 T
A

 2
3

 1
 

D
u
ré

e
 :
 3

h
0

0
 

B
a
c
c
a
la

u
ré

a
t 

P
ro

fe
s
s
io

n
n
e

l 
É

T
U

D
E

 E
T

 R
É

A
L
IS

A
T

IO
N

 D
’A

G
E

N
C

E
M

E
N

T
 

E
.2

3
 -
 P

ré
p

a
ra

ti
o
n
 d

e
 c

h
a

n
ti
e
r 



 

 
BCP ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT E.23 - Préparation de chantier Dossier Sujet Session 2024 DS 2/5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 : quel parquet choisit-on ? 
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THÈME no1 : LISTER LES APPROVISIONNEMENTS 
Vous êtes chargé de préparer la commande du revêtement de sol de la zone cafétéria et salon de coiffure. 

DOCUMENTS À CONSULTER :  
DR 1/3 à 3/3 - DT 3/8 à 8/8 
 

1.6 : compléter les tableaux (indiquer vos calculs).  
 
 
 

 
CALCULS SURFACE 

CAFÉTÉRIA ET ESPACE 
ENFANTS 

CALCULS SURFACE SALON 
DE COIFFURE 

Surface nette parquet   

Surface nette TOTALE 
parquet 

 

Surface brute parquet 
TOTAL 

 

TOTAL paquets à 
commander  

 

 

Longueur nette de 
plinthe 

  

Longueur nette de 
plinthe  

 

Longueur brute de 
plinthe TOTALE 

 

Nombre de plinthes à 
commander 

 

 

1.9 : compléter le tableau suivant et calculer le coût estimatif TTC de la matière d’œuvre 
(indiquer vos calculs). 
 

 CALCUL 
PLINTHE 

CALCUL 
COLLE 

CALCUL        
PARQUET 

Quantité 55  268 

Unité de vente Botte Bidon Paquet 

Conditionnement Botte 10 unités Bidon 10 kg Paquet de ………. m² 

Quantité à commander    

Prix unitaire HT 174 € HT / botte 52,50 € HT / bidon 48 € HT / paquet 

Prix total HT    

COÛT TOTAL HT  

TVA 20%  

COÛT TOTAL TTC  

 

Le bâtiment est composé de 5 niveaux. Vous êtes chargé d’estimer le coût de la matière 
d’œuvre du revêtement de sol, pour les différentes zones « cafétéria » et « salon de 
coiffure » qui sera réalisé au R+1, R+3 et R+5. Afin d’obtenir les meilleurs tarifs, une seule 
commande sera passée. 
Nous considérerons pour la suite de l’exercice les quantités suivantes : 
- la quantité totale de parquets pour les 3 étages est de 268 m2 (pertes comprises) ; 
- 55 longueurs de plinthes autocollantes ; 
- la colle utilisée sera la référence : EUROCOLLE 542.   

 
  
 
 
 
 
 
 

Question 1.7 : indiquer le nombre de lames de parquet par paquet. 
 
Réponse 1.7 :  
 
Question 1.8 : indiquer la surface de parquet dans un paquet. 
 
Réponse 1.8 : 

Question 1.1 : calculer la surface en m², de la cafétéria et de l’espace enfants. 
 
Réponse 1.1 :  

 
 

 
Question 1.2 : calculer la surface du salon de coiffure. 
 
Réponse 1.2 : 

 
 

Question 1.3 : calculer le mètre de plinthe pour la zone cafétéria et espace enfants. 
 
Réponse 1.3 :  
 
 

 
Question 1.4 : calculer le mètre de plinthe pour la zone salon de coiffure. 
 
Réponse 1.4 : 
 
Question 1.5 : indiquer le type de parquet choisit. 

 
Réponse 1.5 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : il sera prévu 10% de perte pour les découpes (plinthe et sol souple).  

Les calculs seront exprimés au centième (2 chiffres après la virgule). 
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Réponse 2.1 : compléter le tableau suivant. 
             
   

   
   Réponse 2.2 : 
 
 

              
  
 
 
 
              
  
 
                                  Réponse 2.3 : 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Réponse 2.4 : 
 
 

  
              
              

    
Réponse 2.4 : 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 Réponse 2.5 : 

  

THÈME n°2 : DÉFINIR LES MOYENS HUMAINS  
Vous devez organiser la pose du parquet afin de respecter le planning du chantier et déterminer les moyens humains. 
 

DOCUMENTS À CONSULTER :  

DR 1/3 à 3/3 

Question 2.1 : calculer le temps de pose et déterminer les moyens humains nécessaires.  
 
Rappel : la surface totale de parquets pour les 3 étages est de 268 m2 (pertes comprises), plinthes autocollantes : 55 unités de 3050.   
 
 
 
 
 
 
 

 Temps 100e / h / m2 
ou longueur 

Total 100e / h 

Déchargement et 
distribution à chaque étage 

par parquet et plinthe 
0,08 

 

Nettoyage / préparation sol 0,17 
 

Pose colle 0,03 
 

Pose revêtement sol 0,32 
 

Réalisation des coupes de 
finitions 

0,10 
 

Coupe et collage plinthes 0,12 
 

Joint acrylique de finition 
sur plinthe 

0,05 2,75 

Nettoyage 0,08 
 

Protection des sols par 
polyane 

0,02 

 

TOTAL  
 

 

DÉLAIS DE POSE : 5 jours 
Moyens humains de l’entreprise 

- 4 poseurs durant 3 jours. 
- 2 poseurs durant 1 jour. 

 
Durée de travail  

- 35 h par semaine. 8 h par jour. 
 

Moyens complémentaires disponibles 
- 1 poseur intérimaire (travail à la journée de 8 h).  
- 15 h supplémentaires reparties entre les 6 poseurs.  

 

Question 2.5 : afin de faciliter la manutention, les matériaux sont livrés sur palettes de 300 kg.  
Votre société sollicite l’utilisation d’un engin de levage de type « manitou scopique », se trouvant sur 
le chantier. Il est facturé à la palette déchargée. L’ensemble colle et plinthes sera sur 2 palettes. 
Déterminer le nombre de palettes de revêtements de sols et la quantité totale de palettes à décharger. 
Un total de 71 paquets de parquet retenus pour l’exercice. 
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Question 2.3 : en vous appuyant sur la disponibilité des poseurs et des autres moyens humains mis à 
votre disposition, proposer une solution pour permettre le bon déroulement du chantier. Vous devez 
respecter les délais de pose (aucun déplacement n’est toléré).  
 

Question 2.4 : indiquer si le délai sera respecté. 

Question 2.5 : proposer une solution pour livrer au cas où le chantier ne serait pas livré dans les 
temps.  
 
 

Question 2.2 : déterminer le nombre de poseurs nécessaires pour effectuer la totalité des étapes du 
chantier (la pose du sol souple et des plinthes) sur les 3 niveaux. Un total de 224 h sera retenu pour 
l’exercice. 
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EXTRAIT DU PLANNING  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opérations Préalables à la Réception (OPR)                         Établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)                                  un Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT) 
 
 
 

Réponse 3.3 : (exemple : si livraison 3ème semaine de juillet N+1 = mois n°20 / sem 3 – Année N+1). 
  
NOUVELLE DATE DE LIVRAISON : …………………………………………….…     CORPS D’ÉTAT(S) IMPACTÉ(S) PAR LE RETARD : ………………………………………………… 
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THÈME no 3 : ÉTABLIR LE PLANNING D’INTERVENTIONS SUR CHANTIER DOCUMENTS À CONSULTER : 
DR 1/3 à 3/3 – DT 7/8 

Question 3.1 : déterminer le début et la fin du chantier à l’aide du planning global (DT). 

Réponse 3.1 : DÉBUT :   N° MOIS ………………..SEM……………Année………… 
    FIN :          N° MOIS ………………...SEM………......Année………… 

Suite à une rupture de stock de colle pour les sols souples, un retard de 3 semaines doit 
être appliqué pour la mise en œuvre. 
 
Question 3.2 : recaler sur l’extrait de planning ci-dessous, l’influence de ce problème 
d’approvisionnement et déterminer la nouvelle date de livraison. 
 

RVRAT 

EXEMPLE : semaine 3 – Année N+1 

Question 3.3 : indiquer les corps d’état impactés par ce retard.  
 

Année N Année N+1 

Menuiserie extérieure 

Revêtements / sols souples 
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THÈME no 3 : ÉTABLIR LE PLANNING D’INTERVENTIONS SUR CHANTIER DOCUMENTS À CONSULTER : 
DR 1/3 à 3/3 – DT 7/8 

RVRAT 

Question 3.4 : en raison d’une épidémie, le chantier a dû être fermé en totalité au mois de mars N+1, soit 4 semaines. 
On vous demande de retracer l’ensemble du chantier sur le planning ci-dessous (les différents intervenants restent inchangés jusqu'à la dernière semaine de février N+1). 
Tenir compte du retard de 3 semaines suite au problème d’approvisionnement (question précédente). 
 

N-1 Année N Année N+1 

Revêtements / sols souples 

Menuiserie extérieure 


