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Préparation de chantier
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DOSSIER SUJET

Ce sujet comprend 5 pages numérotées de 1/5 a 5/5.

Les dossiers « technique » et « ressources » sont uniguement consultables en version numeérique.

L’'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’'usage de la calculatrice sans mémoire, « type college » est autorisé.

Le candidat s’assurera, avant de composer, que le sujet est complet.
Le candidat compose directement sur le sujet qui est rendu dans son intégralité en fin d’épreuve.

Thémes Temps Notes
conseillé
[ iTeS Lecture des dossiers « technique » et « ressources » 15 min

n°1 Lister les approvisionnements 55 min / 80

ne 2 Définir les moyens humains 50 min / 60
n°3 Etablir le planning d’intervention sur chantier 1h / 60
TOTAL : / 200

Note : /20
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THEME n°1 : LISTER LES APPROVISIONNEMENTS

Vous étes chargé de préparer la commande du revétement de sol de la zone cafétéria et salon de coiffure.

DOCUMENTS A CONSULTER :
DR 1/3a43/3-DT 3/8a8/8

Question 1.1 : calculer la surface en m?, de la cafétéria et de I'espace enfants.

Question 1.2 : calculer la surface du salon de coiffure.

Réponse 1.2 :

Question 1.4 : calculer le métre de plinthe pour la zone salon de coiffure.
REPONSE 1.4 &

Question 1.5 : indiquer le type de parquet choisit.

REPONSE 1.5 & -

Le batiment est composé de 5 niveaux. Vous étes chargé d’estimer le colt de la matiére
d’ceuvre du revétement de sol, pour les différentes zones « cafétéria » et « salon de
coiffure » qui sera réalisé au R+1, R+3 et R+5. Afin d’obtenir les meilleurs tarifs, une seule
commande sera passeée.

Nous considérerons pour la suite de I'exercice les quantités suivantes :

- la quantité totale de parquets pour les 3 étages est de 268 m? (pertes comprises) ;

- 55 longueurs de plinthes autocollantes ;

- la colle utilisée sera la référence : EUROCOLLE 542.

Question 1.7 : indiquer le nombre de lames de parquet par paquet.

Réponse 1.7 :

Question 1.8 : indiquer la surface de parquet dans un paquet.

Réponse 1.8 :

1.9 : compléter le tableau suivant et calculer le colt estimatif TTC de la matiére d’ceuvre
(indiquer vos calculs).

1.6 : compléter les tableaux (indiquer vos calculs).

NOTA : il sera prévu 10% de perte pour les découpes (plinthe et sol souple).
Les calculs seront exprimés au centiéme (2 chiffres aprés la virgule).

CALCUL CALCUL CALCUL
PLINTHE COLLE PARQUET
Quantité 55 268
Unité de vente Botte Bidon Paquet

CALCULS SURFACE
CAFETERIA ET ESPACE
ENFANTS

CALCULS SURFACE SALON
DE COIFFURE

Conditionnement Botte 10 unités

Bidon 10 kg Paquetde .......... m2

Surface nette parquet

Quantité a commander

Surface nette TOTALE
parquet

Prix unitaire HT 174 € HT / botte | 52,50 € HT / bidon 48 € HT / paquet

Surface brute parquet
TOTAL

Prix total HT

TOTAL paquets a
commander

COUT TOTAL HT

TVA 20%

Longueur nette de
plinthe

COUT TOTAL TTC

Longueur nette de
plinthe

Longueur brute de
plinthe TOTALE

Nombre de plinthes a
commander

-
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THEME n°2 : DEFINIR LES MOYENS HUMAINS
Vous devez organiser la pose du parquet afin de respecter le planning du chantier et déterminer les moyens humains. DR 1/3a 3/3

DOCUMENTS A CONSULTER :

Question 2.1 : calculer le temps de pose et déterminer les moyens humains nécessaires.

Rappel : la surface totale de parquets pour les 3 étages est de 268 m? (pertes comprises), plinthes autocollantes : 55 unités de 3050.

Réponse 2.1 : compléter le tableau suivant.

Temps 100¢/ h / m?

Total 1008/ h

ou longueur
Déchargement et
distribution a chaque étage 0,08
par parquet et plinthe
Nettoyage / préparation sol 0,17
Pose colle 0,03
Pose revétement sol 0,32
Reallsatlon q_es coupes de 0.10
finitions
Coupe et collage plinthes 0,12
Joint acrylque de finition 0.05 275
sur plinthe
Nettoyage 0,08
Protection des sols par 0,02
polyane
TOTAL

Question 2.2 : déterminer le nombre de poseurs nécessaires pour effectuer la totalité des étapes du
chantier (la pose du sol souple et des plinthes) sur les 3 niveaux. Un total de 224 h sera retenu pour
I'exercice.

Réponse 2.2 :

Question 2.3 : en vous appuyant sur la disponibilité des poseurs et des autres moyens humains mis a
votre disposition, proposer une solution pour permettre le bon déroulement du chantier. Vous devez
respecter les délais de pose (aucun déplacement n’est toléré).

Réponse 2.3 :

Question 2.4 : indiquer si le délai sera respecté.

Réponse 2.4 :

Question 2.5 : proposer une solution pour livrer au cas ou le chantier ne serait pas livré dans les
temps.

DELAIS DE POSE : 5 jours

Moyens humains de I'entreprise

- 4 poseurs durant 3 jours.

- 2 poseurs durant 1 jour.

Durée de travalil

35 h par semaine. 8 h par jour.

Movyens complémentaires disponibles

- 1 poseur intérimaire (travail a la journée de 8 h).

15 h supplémentaires reparties entre les 6 poseurs.

Réponse 2.4 :

Question 2.5 : afin de faciliter la manutention, les matériaux sont livrés sur palettes de 300 kg.

Votre société sollicite I'utilisation d’un engin de levage de type « manitou scopique », se trouvant sur
le chantier. Il est facturé a la palette déchargée. L’ensemble colle et plinthes sera sur 2 palettes.
Déterminer le nombre de palettes de revétements de sols et la quantité totale de palettes a décharger.
Un total de 71 paquets de parquet retenus pour I'exercice.

Réponse 2.5 :
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THEME n°3 : ETABLIR LE PLANNING D’INTERVENTIONS SUR CHANTIER

DOCUMENTS A CONSULTER :
DR 1/343/3-DT 7/8

Question 3.1 : déterminer le début et la fin du chantier a 'aide du planning global (DT).

Suite a une rupture de stock de colle pour les sols souples, un retard de 3 semaines doit
étre appliqué pour la mise en ceuvre.

Réponse 3.1 : DESUT : No Il\\/l/lgllss .................... SSEIé\/INI .............. ::nnee ............ Question 3.2 : recaler sur I'extrait de planning ci-dessous, linfluence de ce probléme
FlN . N .................................... nnee ............ d,approvisionnement et déterminer |a nouve”e date de Iivraison'
EXTRAIT DU PLANNING
EXEMPLE : semaine 3 — Année N+1
i Année N Année N+1
PLANNING DE CHANTIER (durce 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 0 [ 22 23 24 25
on. semaines) T SEPT oCT NOV DEC JAN FEV MARS | AVRIL VAT JUIN JULLEY [ AOUT | SEPT oCT oV DEC

L5 |Menuiserie Intérieure

L6 |Cloisons et doublages

L7 |Menuiserie extérieure PVC

L8 Menuiserie extérieure

L9 |Ascenseurs

L10 |Faux plafond

L11 (Plomberie-Appareils

L12 |Fluides medicaux

L15 |Serrurerie

L1 6 Revétements / sols souples

L17 |Carrelage faience

L18 |Peinture

L19 |Espaces Verts

Nettoyage

OPR

OPR

Installation Cuisine

Installation Mobilier

RVRAT

Commission de Sécurité et

Reception et livraison SSR

Ouverture SSR

Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

un Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux (RVRAT)

Question 3.3 : indiquer les corps d’état impactés par ce retard.

Réponse 3.3 : (exemple : si livraison 3eme semaine de juillet N+1 = mois n°20 / sem 3 — Année N+1).

NOUVELLE DATE DE LIVRAISON : ...

CORPS D’ETAT(S) IMPACTE(S) PAR LE RETARD : ....iiiiiiii e
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THEME n°3 : ETABLIR LE PLANNING D’INTERVENTIONS SUR CHANTIER DOCUMENTS A CONSULTER :
DR 1/343/3-DT 7/8

Question 3.4 : en raison d’'une épidémie, le chantier a d( étre fermé en totalité au mois de mars N+1, soit 4 semaines.
On vous demande de retracer 'ensemble du chantier sur le planning ci-dessous (les différents intervenants restent inchangés jusqu'a la derniere semaine de février N+1).
Tenir compte du retard de 3 semaines suite au probleme d’approvisionnement (question précédente).

N-1 Année N Année N+1

PLANNING DE CHANTIER

¢ : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(durée en semaines)

_NO)E DECE| JANVII FEVR| MARS | AVRII MAI IUIN 1UIL AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN [ FEV | MARS [ AVRIl | MAI JUIN JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC

0S Demarrage batiment

Préparation de chantier

L1 [Instalation de chantier

L1 |Terrassements-fondations

Synthese et VISA

L2 |Charpante - couverture -

L3 [Ravalement

L4 |Etancheité

L5 |Menuiserie Intérieure

-

L6 |Cloisons et doublages

L7 |Menuiserie extérieure PVC

L8 Menuiserie extérieure

L9 [Ascenseurs

L10 |Faux plafond ij ! H

]
=
P‘“:‘

L11 [Plomberie-Appareils

L12 |Fluides medicaux

FERMETURE CHANTIER

L13 (CVCD

L14 |CFO

L15 [Serrurerie

L16 Revétements / sols souples

L17 |Carrelage faience
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L18 |Peinture

L19 |Espaces Verts

Nettoyage

OPR

Installation Cuisine

Installation Mobilier

RVRAT

Commission de Seécurité et

FERMETURE
CHANTIER

Reception et livraison SSR

QOuverture SSR

Opérations Préalables a la Réception (OPR) Etablissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) un rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT)
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