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Théeme 1 - Feuille de débit

L’entreprise en charge de la fabrication du mobilier de salle de bain doit répertorier tous les éléments
constitutifs d’'une série de 10 meubles en mélaminé afin de passer la commande de panneaux.

A l'aide du dossier technique (DT 3/13 et de DT 11/13 & DT 13/13) et du dossier réponses (DR.
217) :

1.1 Compléter la fiche de débit

Théme 2 - Contrat de phase

Le chef d’atelier demande a un opérateur de renseigner un contrat de phase en vue de réaliser les
rainures du tiroir a la toupie et ainsi libérer le centre d’usinage.

A l'aide du dossier technique (DT 13/13), du dossier sources (DS 2/5 & 4/5) et du dossier
réponses (DR 2/7 et DR 3/7) :

2.1 Choisir 'outil et renseigner les éléments de coupe du contrat de phase.
2.11 - Renseigner le choix de I'outil et ses caractéristiques.
2.12 - Renseigner le diamétre de l'outil.
2.13 - Renseigner la vitesse de coupe (calculs détaillés).
2.14 - Renseigner la vitesse de rotation (calculs détaillés).
2.15 - Renseigner le nombre de dents.

2.2 Renseigner le croquis de phase :
— usinage en rouge
— les MIP en bleu
— les MAP en vert
— la piéce en noir
— le sens d’avance de la piéce

2.3 Renseigner la cotation du croquis de phase.
Cp = cote piece, cm = cote machine, co = cote outil

Théme 3 - Processus de fabrication

Afin de s’organiser concernant la fabrication des meubles et ainsi les acheminer sur les lieux
d’'usinages et de montage, I'entreprise demande de compléter le processus de fabrication.

A 'aide du dossier technique (DT 10/13 a DT 13/13) et du dossier réponses (DR 4/7) :

3.1 Compléter I'ensemble du processus

Théme 4 - Planification

En vue de fabriquer une 1°¢ série de 10 meubles identiques, I'entreprise a besoin de planifier la
fabrication.

A l'aide du dossier réponses (DR 5/7 4 DR 7/7) :

4.1 Compléter la matrice d’antériorités.
4.2 Compléter le niveau des taches.
4.3 Compléter le PERT.
4.31 - Renseigner le repére des taches.
4.32 - Renseigner le temps des taches.
4.33 - Renseigner le temps au plus tot.
4.34 — Renseigner le temps au plus tard.
4.4 Indiquer le temps de fabrication pour la série de 10 meubles.
4.5 Tracer en rouge le chemin critique.
4.6 Déterminer la date de fin de la fabrication.
4.7 Déterminer le début de la livraison (ex : jeudi 10 juin).

Theme 5 - Analyse technique de pose

Rechercher la chronologie des opérations de pose du meuble sans les lavabos et la plomberie.
A I'aide du dossier sources (DS 4/5 et 5/5) et du dossier réponses (DR 7/7) :

5.1 Etablir la chronologie des opérations de pose du meuble en indiquant dans cette analyse :

- les contrdles a effectuer et les éléments a poser successivement,
- les moyens de réglage et de fixation des ouvrages et les matériels et outils utilisés.
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