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CONSIGNES AUX CANDIDATS 

 
 
 
REMARQUES RÉGLEMENTAIRES 
 
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. 
 
 
 

Tous documents, autres que ceux fournis, sont formellement interdits. 
 
 

Le sujet comporte 14 pages numérotées de 1/14 à 14/14. 
 

Assurez-vous qu’il est complet 
 
 

Documents Dossier de base  DB 

Documents réponses  DR 

Documents techniques  DT 

 
 

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés. 
 

 
 
 
NOTA  
 
Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité toutes les questions. 
 
Les questions peuvent être traitées séparément. 
 
Tous les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale. 
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Documents Réponses  DR 1 à DR 12  DR 6 
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DOSSIER ÉTUDES 

N° Études  Activités  Temps conseillé  Barème 
Étude 1  Implantation des pieux  01 h 10  55 
Étude 2  Préparation matériels  01 h 00  55 
Étude 3  Poutre RdC  00 h 45  40 
Étude 4  Cyclage des verticaux  00 h 45  30 
Étude 5  Tri des déchets  00 h 20  20 

Total =  04 h 00 / 200
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ÉTUDE 1 : IMPLANTATION DES PIEUX 
Votre chef de chantier vous demande de préparer l’implantation et le coulage du béton des pieux de la fosse ascenseur. 

 
Question 1.1 : Représenter sur le plan ci-contre, les alignements de référence X et Y ainsi que 
l’origine O. 

DT 1 Critères : L’axe de l’alignement X est tracé en couleur verte. L’axe de l’alignement Y est 
représenté en couleur bleue, l’origine O est matérialisée par une croix de couleur rouge. 
 
 
Données complémentaires : 
Le point de référence « 0 » est positionné dans l’axe du pieu n° Pi-001-A. 
L’axe Y de l’alignement de référence passe par l’axe du pieux n° Pi-002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 1.2 : Indiquer dans le tableau les coordonnées rectangulaires relevées dans le plan de 
fondations et calculer les coordonnées polaires (Distances en mètre et Gisements en grade). 

DT 1 
Critères : Les coordonnées rectangulaires sont exactes, les distances sont exactes arrondies au 
1/100ème, les angles sont exacts arrondis au 1/1000ème. 
 
Rappel des formules trigonométriques dans un triangle rectangle : 

  
 

Tableau de transformation des coordonnées 

N° des 
pieux 

Coordonnées 
rectangulaires Coordonnées Polaires 

X (m) Y (m) Distance (m) Gisement (grade) 

Pi-001 - A 0 0 0 0 

Pi-001 - B 1.86 0 1.86 100 

Pi-002 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-003 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-010 1,635 1,51 2,23 52,529 

Pi-011 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-012 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-013 3,535 5,09 6,20 38,644 

Pi-014 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-018-A 5,87 0 5,87 100 

Pi-018-B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-019 5,87 5,09 7,77 54,523 

 
 
 

C2=a2+b2  

DR 1 TOTAL :      / 15 
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Question 1.3 : Lister et quantifier les matériels nécessaires pour réaliser l’implantation des pieux 
de la fosse ascenseur. 

DT 1 
Critères : Le matériel est listé et permet l’implantation. 

La fonction du matériel est correctement renseignée. 
 

N° Matériels Q Fonction 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Question 1.4 : Calculer le volume de béton à mettre en œuvre pour les massifs têtes de pieux, 
simples et doubles, de la fosse d’ascenseur. DT 1 

DT 2 Critères : Les dimensions sont exactes. 
Les résultats des calculs sont exacts. 

 
 

 

Volume de béton des massifs de la fosse d’ascenseur 

Pieux Massif Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Volume (m3) 

Pi-001 M5 2,76 0,90 1,00 2,484 

Pi-002 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-003 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-010  
 
 
 

RADIER 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,60  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pi-011 

Pi-012 

Pi-013 

Pieux Massif Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Volume (m3) 

Pi-014 M2 0,90 0,90 0,60 0,486 

Pi-018 M5 2,76 0,90 1,00 2,484 

Pi-019 M2 0,90 0,90 0,60 0,486 

       TOTAL 14,720 

 
Question 1.5 : Quantifier le volume de béton à mettre en œuvre de tous les massifs de 
fondation du parking. DT 1 

DT 2 Critères : Les dimensions sont exactes. 
Les résultats des calculs sont exacts. 

 
 

Massif Nombre Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Volume (m3) 

M1 5 0,60 0,60 0,40 0,720 

M2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

M3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

M4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

M5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

M6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

M7 4 3,16 1,00 1,30 16,432 

M8 4 3,16 1,00 1,45 18,328 

M10 14 0,60 0,60 0,50 2,520 

M11 2 0,90 0,90 0,60 0,972 

    Total _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 DR 2 TOTAL :      / 20 
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Question 1.6 : Calculer la durée des tâches nécessaires pour la réalisation des pieux et massifs 
de fondation (têtes pieux et radier). 

DB 10
Critères : Le tableau est correctement rempli. 

 

 Date début Date Fin Rendement  Total (j) 

Fon-Pieux 21/01/2019 01/02/2019 10,4 u/j 10 

Fon-Tête de 
pieux _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _  u/j _ _ _   

Fon-Radier 
fosses _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  m2/j _ _ _   

   TOTAL _ _ _   

 
 
 
Question 1.7 : Déterminer l’effectif nécessaire pour la réalisation des pieux et massifs de 
fondation (têtes pieux et radier). 

DB 10
Critères : Les résultats sont exacts. 

 
Données complémentaires : 
 
Volume de béton : 110 m3 
 
Durée de la tâche : 30 jours 
 
Horaire hebdomadaire : 35 heures 
 
Temps Unitaire pour réaliser les pieux et massifs de fondation (têtes pieux et radier) : 3,12 h/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durée de travail journalière d’un compagnon. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Durée totale du chantier en heures. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Nombre de jours de travail pour un ouvrier. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Nombre d’ouvriers pour réaliser la tâche. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR 3 TOTAL :      / 20 
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ÉTUDE 2 : PR֤ÉPARATION MATÉRIELS 
Votre chef de chantier vous demande de préparer le matériel (banches et mannequins) pour le R+2 et R+4 (vue 1 – File D). 

 
Question 2.1 : Compléter, pour chaque niveau demandé, le tableau d’utilisation des paires de 
banches, pour la réalisation des murs banchés en béton blanc de la file D. 

DB 14
DT 3 
DT 4 
DT 5 Critères : Le tableau est correctement rempli. 

 

N
iv

ea
u 

Ba
nc

he
s Jours 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

R
dC

 

60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

240 2 3 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Angle 
90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R
+2

 

60 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

120 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

240 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Angle 
90 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

28 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R
+4

 

60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

240 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Angle 
90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Question 2.2 : Renseigner le volume de béton de la file D tous niveaux (du RDC au R+4).  
DB 9 
DB 14Critères : Le volume est exact. 

 

VOLUME BÉTON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
Question 2.3 : Donner la signification des références du mannequin circulaire R60-30. 
Compléter le tableau quantitatif et le tableau de commande des mannequins à l’aide de la 
maquette du parking P3. 
 

DB 14
DT 8 

Critères : Les références sont exactes et les tableaux sont correctement remplis. 

 
 
Les mannequins ronds sont repérés par une lettre et deux nombres. 
 
 

Signification des références mannequin rond : R60-30 
 

R : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  60 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  30 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Mannequin rond 

 
 
 
 
 
 

DR 4 TOTAL :      / 20 
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Nombre de réservations rondes nécessaires pour la façade Sud (file D) 
 

N
iv

ea
u 

D
ia

m
èt

re
 

ré
se

rv
at

io
n Jours  

TO
TA

L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

R
D

C
 60                

120                

R+1 
60 1 1   1   1 0       4 

120 0 0   0   2 1       3 

R+2 
60 _ _  _ _   _ _  _ _ _ _       _ _ 

120 _ _ _ _   _ _  _ _ _ _       _ _ 

R+3 
60 1 1   0 1  1       4 

120 0 2   4 2  1       9 

R+4 
60 _ _ _ _   _ _ _ _  _ _       _ _ 

120 _ _ _ _   _ _ _ _  _ _       _ _ 

R+5 
60 1 1   1 1  0       4 

120 0 1   3 2  1       7 

R+6 
60 1 1   3 1  0       6 

120 0 1   1 2  2       6 

R+7 
60               0 

120               0 

 
 
 
Journée de coulage ou l’on utilise le plus de mannequin rond diamètre 60 et niveau. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Journée de coulage ou l’on utilise le plus de mannequin rond diamètre 120 et niveau. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

 
Commandes mannequins 
 
Attention, même si les mannequins sont réutilisables sur l’ensemble du chantier vous devez en avoir assez 
pour chaque journée. 
 

Repère Fruit (%) Diamètre 
Extérieur (cm) Épaisseur (cm) Quantité (U) 

R60-30 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

R30-30 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

R60-25 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

R30-25 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Question 2.4 : Donner l’incidence sur le coulage du R+4 du jour 6. 
Proposer une solution. 

 
Critères : Le tableau est correctement rempli. 

 
 
Lors du décoffrage jour 6 des mannequins du R+4 du bétonnage du jour 5, votre équipe de compagnons 
détériore deux mannequins R60-30. 
 
Incidence de cette maladresse sur le coulage du R+4 le jour 6 : 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Solution : 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DR 5 TOTAL :      / 20 



BAC PRO TB ORGO AP2406-TBO T 22 1 Projet : PARKING P3 Épreuve E2 – U22 Coefficient : 2 Durée : 4 h 00 Page : 7/14 
 

Question 2.5 : Lancer le logiciel PDF Viewer pour ouvrir le DR6 et Positionner, dans l’ordre 
chronologique, chaque étape du mode opératoire permettant le coffrage, ferraillage et coulage 
d’un poteau rond du R+1. DR 6 

DT 9 
Critères : Les étapes sont respectées. 

 
Mode opératoire entreprise : 
 
 
Document à remplir sur ordinateur et à imprimer et à agrafer, après pliage accordéon, sur la page si contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode Opératoire « Poteau avec coffrage carton diamètre inférieur à 400 mm, hauteur max 4,50 m 

Étape Schéma Sécurité - Santé 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 
1 point par vignette bien positionnée + 4 points pour l’impression. 

 
 
 
 
 

Pour compléter  le mode opératoire,  il  suffit de sélectionner une 
image  ou  un  texte  correspondant  à  une  étape  et  à  la 
déplacer/glisser à l’endroit que vous souhaitez. 

ATTENTION : 

 Ne pas redimensionner les images 
 Ne pas tourner les images 

Agrafer le DR 6 au‐dessus de cette ligne

Implorant : 

Avant  d’imprimer  votre  DR  6,  au  format  A3, 
compléter votre matricule et enregistrer le fichier. 

DR 6 TOTAL :      / 15 
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Question 3.1 : Déterminer le nombre de tours d’étaiement des poutres de la file C, compris 
entre les axes 2 et 3. DT 10 

 
Critères : Le résultat est exact. 

 
Nombre de tours d’étaiement nécessaires pour étayer ces poutres :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Question 3.2 : Calculer la hauteur du fond de coffrage des poutres Po-0.31 à Po-0.34 de la file 
C, compris entre les axes 2 et 3. 

DB 11 
DT 10 
DT 11 
DT 12 Critères : Le calcul est exact et posé (justification). 

 

Hauteur d’étaiement 

Niveau RdC NGF 
niveau 0 

Niveau R+1 NGF 
niveau 1 Hauteur poutres Fond de coffrage  

(bas de poutre) 

138,53 143,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donnée complémentaire : 
La hauteur retenue d’étaiement est de 4,20 m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ÉTUDE 3 : POUTRE RDC 
Votre chef de chantier vous demande de superviser la pose des poutres du Rez-de-chaussée. 

Question 3.3 : Prévoir la livraison des composants des « TOURECHAF ». 
DT 10 
DT 12 

Critères : Les quantités sont exactes. 

Description « TOURECHAF » 

Type de Tour _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nb de niveaux de cadres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hauteur mini. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hauteur maxi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Quantitatif pièces pour assembler les « TOURECHAF » 

Désignation Quantité Unitaire Nbre de Tours Quantité à prévoir 

Nbre Vérin de pied _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

5 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nbre Moise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nbre Cadre 
d’Entrée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nbre Cadre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nbre Fourche à 
vérin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nbre Plancher 
Trappe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Poids (kg) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

DR 7 TOTAL :      / 15 
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Question 3.4 : Déterminer les caractéristiques des élingues permettant la mise en place de la 
poutre Po-0.33. DB 9 

DT 10 
DT 11 Critères : La méthode est rigoureuse et les calculs sont exacts. 

 

Caractéristiques de la poutre 

Longueur de préfabrication de la poutre P0-0.33 :             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Indications des côtes manquantes sur le schéma ci-dessous 
 

60°

F1

F2

P/
2

P/
2

P

D

F1

F2

A B B A
694

60
C

 

A = 1,37 m 
 
B = 2,10 m 
 
β =  α / 2   
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
C =  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
D =  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
 

 
 
 

 
En admettant un effort de 1,5  T dans chaque brin d’élingue, détermination des caractéristiques des élingues 
nécessaires au levage de la poutre Po-033. 
Matériel utilisé : élingue 2 brins. 

 
 

Nombre de brins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Angle d’élingage  30° 

   Chaines _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 3.5 : Choisir le jeu d’élingues nécessaire au levage de la poutre préfabriqué Po-0.33. DB 9 
DT 10 
DT 11 Critères : Le choix est conforme aux dispositions du tableau du fabriquant. 

DR 8 TOTAL :      / 15 

β 
α =60° 



BAC PRO TB ORGO AP2406-TBO T 22 1 Projet : PARKING P3 Épreuve E2 – U22 Coefficient : 2 Durée : 4 h 00 Page : 10/14 
 

Question 3.6 : Lister les matériels nécessaires au coffrage du nœud du poteau circulaire entre la 
poutre Po-0.33 et la Po-032 P-0.15. 
Faire le choix de la technique de coffrage retenue. DB 9 
Critères : Les matériels sont totalement inventoriés et le choix est correct. 

 
Données complémentaires : 
Le nœud de clavetage aura une finition « béton fini ». 
Dimensions du clavetage : longueur : 56 cm ; hauteur : 25 cm.  
 
Matériels disponibles : Planches de coffrage ép. 27 mm largeur 200 mm et 150 mm. 
    Chevrons 65 mm X 55 mm. 
    Banches manu portable 1200 mm X 300 mm. 
    Serre-joints de maçon. 
 
Liste de matériaux et ou matériel mis en œuvre pour le coffrage du nœud de façon traditionnelle. 
 

N° Matériel Quantité Fonction 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
Liste de matériaux et ou matériel mis en œuvre pour le coffrage du nœud de façon coffrage outil. 
 

N° Matériel Quantité Fonction 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
Choix de la technique de coffrage retenue 
 

Coffrage traditionnel Coffrage outil 

  
 
 
 
 
 
 
 

Principe de coffrage du clavetage traditionnel 
 

 
 

Principe de coffrage du clavetage coffrage outil 
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ÉTUDE 4 : CYCLAGE DES VERTICAUX 
Votre chef de chantier vous demande de contrôler les caractéristiques de la grue G1. 

 

Question 4.1 : Relever les caractéristiques de la grue. 
DT 14 
DT 18 

Critères : Les réponses sont exactes. 

 
 
 

 
 

 
Grue G1 

Type Flèche Niv. Patins Type 
Fondations HSC NGF 

crochet Châssis Zone vent 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
 

Question 4.2 : Donner la hauteur de sécurité minimum entre les compagnons et les banches. 
DT 18 

Critères : La réponse est exacte. 

 
 

Hauteur = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
Question 4.3 : Donner les charges que pourra lever la grue en fonction de la position du chariot 
sur la flèche. 

DT 14 
Critères : Les réponses sont exactes. 

 
 
 
Tableau courbes de charge. 
 

 Position chariot 

2,5  24,8 (m) 25 (m) 27 (m) 30 (m) 32 (m) 35 (m) 37 (m) 40 (m) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Question 4.4 : Calculer le poids de la benne à déplacer par la grue sur le chantier et vérifier la 
compatibilité de la grue. DT 14 

DT 18 
Critères : Les calculs sont exacts et le justificatif est cohérent. 

 
Donnée complémentaire : 
Masse volumique du béton frais : 2,200 t/m3. 
Poids de la benne à vide : 0,200 t. 
 
Capacité de la benne à béton en m3.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Poids du béton frais lorsqu’elle est remplie. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Poids de la benne remplie de béton. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Vérification en bout de flèche : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Question 4.5 : Calculer le poids du colis de banches à déplacer par la grue sur le chantier et 
vérifier la compatibilité de la grue. DT 14 

DT 18 
Critères : Les résultats sont exacts. 

 
 
Données complémentaires : 
 
Type de banches utilisées : B07 hauteur 2,85 m. 
 
Le train de banches du jour 2 nécessaire au coffrage des voiles du R+3, est composé d’une banche B07 en 
120 cm et de 3 banches B07 en 240 cm.  
 
Distance du train de banches à déplacer par rapport à la grue : 28,50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids de la banche BO7 en 120 : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Poids de la banche BO7 en 240 : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Poids total du train de banches : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Poids du matériel d’élingage (élingues + palonnier) : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Poids total du colis de banches : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Vérification : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ÉTUDE 5 : TRI DES DÉCHETS 
Votre chef de chantier vous demande de gérer les déchets sur le chantier. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nombre de bennes à déchets équipées sur votre chantier. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Type de bennes sur votre chantier. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

 
 
Type de la benne 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 5.2 : Indiquer le nombre et le type de bennes présentes sur le chantier. 
DT 17 
DT 18 

Critères : Les résultats sont exacts 

Question 5.1 : Classer les déchets produits sur votre chantier suivant leur nature. 
DT 17 

Critères : Le tableau est correctement rempli. Une croix marque la réponse. 

Désignation 

Type de Déchet  
(cocher la bonne réponse) 

DI DIB DD DS 

Béton      

Huile hydraulique   X  

Treillis soudé     

Tôle métallique     

Emballage plastique     

Carton     

Cartouche de colle 
néoprène     

Bombe de peinture     

Huile de décoffrage     

Bidon d’huile de 
décoffrage     

Mortier     

Bois non traité     

Question 5.3 : Donner le type de la benne manquante sur le chantier. 
DT 17 
DT 18 

Critères : La réponse est exacte. 
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