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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT 

 
 

SESSION 2025 
 
 

E.2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE ET ARTISTIQUE 
Sous épreuve E.23 

Préparation de chantier 
 

Durée : 3 heures – Coefficient : 2 
 

DOSSIER RESSOURCES 
 
 

Ce dossier comprend 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10. 
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PLAN DE REPÉRAGE DES SOLS 

ROUGE : CARRELAGE 60X60 
Grain stone 

44 m² 
 

BLEU : SOL SOUPLE 
Veneto xf² 2mm 

56m² 
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EXTRAIT DU BATIPRIX POUR LES SOLS  
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EXTRAIT DU BATIPRIX POUR LES VERRES  
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L’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier travaillent 7h/jour. 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE DU SOL SOUPLE FICHE TECHNIQUE DU CARRELAGE 
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REPÉRAGE DES PRODUITS VERRIERS 
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INFORMATION TECHNIQUE POUR LA CLOISON EN VERRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources pour la cloison de verre 
 
La durée du lot vitrerie sur ce chantier est de 4 jours. Il se décompose de la façon suivante : 
 

- 2 jours pour la pose des miroirs et verres laqués, ils se feront un jour après le lot carrelage faïence, menuiserie intérieure. 
- 2 jours pour la pose de la cloison en verre, le démarrage se fait après le lot sols. 

 
 
Surface de la cloison à poser : 36,40m² 
Temps unitaire de pose de la cloison : 1.10h pour 1.00m² 
Temps de travail des ouvriers : 7 
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ENTREPRISES DE LOCATION DE MATERIELS-PONCEUSES SURFACEUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
montant HT = montant TTC ÷ [(20 ÷ 100) + 1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


