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THEME n°1 : Temps de pose des revétements de sol DOCUMENTS A CONSULTER :
DR 2/10 a 4/10 et 6/10

L'entreprise artisanale (avec un seul artisan) mandatée pour le chantier dispose d'un délai de six jours pour son intervention. Les impératifs liés a certains travaux peuvent parfois
contraindre ce professionnel a faire appel a un ouvrier intérimaire. Etant donné la spécificité de la mise en ceuvre du carrelage, il privilégie une embauche extérieure pour d'autres travaux
du projet.

Question 1.1 : Déterminer la quantité de rouleaux de revétement de sol souple Question 1.3 : Déterminer le nombre de paquets de carrelage nécessaires pour ce
nécessaire pour mener a bien ce projet. chantier.

Réponse 1.1 Réponse 1.3

Question 1.2 : Calculer le temps nécessaire pour exécuter la pose du revétement de Question 1.4 : Calculer le temps nécessaire pour exécuter la pose carrelage souple en
sol souple en prenant en considération les données techniques et les délais de pose prenant en considération les données techniques et les délais de pose indiqués dans le
indiqués dans le Batiprix. Batiprix.

Réponse 1.2 Réponse 1.4

Nombre d’heures : Nombre d’heures :

Nombre de jours : Nombre de jours :

Question 1.5 : En vue du délai de 6 jours ouvrés alloué a la pose des revétements de sol, proposer une solution permettant de respecter I'échéancier imposé.

Réponse 1.5
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THEME n°2 : Etude des panneaux de verre

DOCUMENTS A CONSULTER :

DR 5/10, 7/10, 8/10 et 9/10

Question 2.1 : Remplir le tableau sur le tableur en incluant les références et les dimensions des produits verriers, puis créer une formule automatique pour calculer la surface.

Réponse 2.1

Tableur fichier référence :
E23-Q2.1-n°candidat.xlsx

Modifier « candidat » par votre numéro puis enregistrer document.

Question 2.2 : En utilisant le temps moyen du BATIPRIX (fabrication et pose), déterminer pour chaque famille de produits verriers le temps de mise en place.

Pour les verres fixes et les miroirs utiliser : glace claire pose avec parecloses.
Pour les verres laqués utiliser : verre imprimé clair posé avec parecloses.
Pour les portes utiliser : porte en verre de 82.5 cm trempé dépoli.

Réponse 2.2
Temps de mise en ceuvre des produits verriers
: Surface ou quantité a mettre e Temps unitaire Temps total
Type de Produits en ceuvre Unite (Centiémes d’heure) (Centiémes d’heure)
Verre fixe 8 mm 18 m?
Porte vitrée 2 Unité
Verre laqué 8 mm 11,5 m?
Miroir 4 mm 2,6 m?

BCP ETUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT E.23 - Préparation de chantier

Dossier Sujet

Session 2025

DS 3/5

34av0 30 SNVA 341403 N3Id AN




THEME n° 3 : Planification DOCUMENTS A CONSULTER :
DR 9/10

Question 3.1 : Le lot vitrerie intervient 4 jours sur ce chantier. Colorier les jours des interventions sur le planning ci-dessous. Attention, les jours ne sont pas forcément consécutifs.

Réponse 3.1

| Jeuni ‘ VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE LUNDI MARDI MERCRED! JEUDI WENDRED! | SAMEDI | DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI | DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI Jeuni VENDREDI | SAMED

DIMANCHE LUNDI MARDI

13-zept 14-zept 15-zept 16-sept 17-zept 18-zept 19-zept 20-3ept 2l-sept 22-zept 23-zept Id-zept 25-sept 26-sept 27-zept 28-sept 29-zept 30-zept 0l-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct D6-oct 07-oct

-—-:

DEMOLITION

ELECTRICITE

PLOMBERIE

CLOISON

PLAFONDS

S0L5

CLIM -

VITRERIE

CARRELAGE FAIENCE

MENUISERIE INT

SCREEN

MOBILIER FLOTTANT

PEINTURE
SIGNALETIQUE

Question 3.2 : Proposer une solution permettant aux peintres d'assurer une finition de qualité sur 'ensemble des menuiseries intérieures, en évitant leur intervention le dernier jour du
chantier. Colorier la plage d’'intervention possible sur le planning ci-dessus (utiliser une couleur différente de la question précédente).

Réponse 3.2 : Dates possibles d’intervention des peintres :

Question 3.3 : Donner la date de début et de fin du chantier. Question 3.4: Combien de jours intervient le lot plomberie ?
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Réponse 3.3 Réponse 3.4

Question 3.5 : En vous aidant du document ressource (DR9/10), déterminer le nombre d’ouvriers nécessaire pour réaliser I'installation de la cloison de verre.

Réponse 3.5
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THEME n°4 : Organisation de chantier

DOCUMENTS A CONSULTER :
DR 10/10

Question 4.1 :

Le chantier est a 17 km en province, en prévision d’une intervention de trois jours comparer les tarifs des loueurs de ponceuses surfaceuses afin de choisir la meilleure offre.

Réponse 4.1

Remplir le tableau indiquant les calculs réalisés (préciser les résultats au 1/100¢™me),

AEB

Loxam

Kiloutou

AEB

LOCATION-VENTE

KALOUTOU

Prix/Jour HT

NB jours de location

Tarifs d’assurance pratiqués

Prix de I'assurance

Tarifs de livraison pratiqués

Prix de la livraison

Prix Total HT

Prix Total TTC (TVA20%)

Entreprise de location choisie :
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