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] EPREUVE EP1
Etude et préparation d’une intervention

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 12 pages, numérotéesde DS 1/12a DS 12 /12

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre a I'ensemble de ces études :

Vous disposez du dossier technique remis conjointement a ce dossier sujet-réponses et
de la maquette numérique du projet de construction en format Viewer (Type Bim Vision).

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collége » est autorisé.
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CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’EPREUVE :

M. et Mme Diallo souhaitent faire batir une maison individuelle. Ils font appel a votre entreprise pour la réalisation des travaux de gros ceuvre et de fagade.
Au cours de ce chantier, vous allez étre amené a organiser votre intervention ainsi que préparer vos travaux de magonnerie puis d’enduits.

Votre étude portera sur :

ETUDE 1 : Installation du chantier

ETUDE 2 : Préparation et organisation des travaux de fondations et élévations
ETUDE 3 : Réalisation des enduits extérieurs

ETUDE 1

Installation du chantier

MISE EN SITUATION : Votre entreprise est la premiére a intervenir sur le chantier. Vous devez dans un premier temps installer votre chantier.
Pour cela vous utiliserez le DOSSIER TECHNIQUE et la MAQUETTE NUMERIQUE

- Vous vous questionnerez sur le tri des déchets de chantier.
- Vous préparerez I'implantation des fondations.

Repéres

Question/Réponses

MAITRISE

11

DT 3/12

Afin de vous rendre sur le chantier, indiquer I’adresse que vous devez entrer dans votre GPS ?

m C OMIMUNE & e

Cl1i
1 o/3
01 1/3
[ 2/3
[13/3

1.2

Vous arrivez sur le chantier. Votre premier travail est de cléturer 'ensemble du terrain. Relever les dimensions du terrain a I’aide du DT 4/12 et inscrivez-les sur le plan de masse
feuille suivante (DS 3/12).

CcC21
[10o/3
1 1/3
[12/3
1373

1.3

Calculer le périmetre de la parcelle.

C22
1073
01 1/3
01 2/3
[13/3
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Vous installerez également des bennes afin de trier les déchets de chantier. Proposer sur le plan de masse ci-dessus un emplacement réservé au tri des déchets en prenant soin
de:
c21
- Faciliter 'acces aux bennes [10/3
1.4 - Ne pas géner les travaux 11/3
[12/3
i [
Zone de tri 33

9mx3m

Dimension de la zone de tri a réutiliser sur le plan :
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I<‘ Fractions /

A l'aide de vos connaissances, replacez les déchets dans la bonne benne en fonction de leur nature :

Sacs de ciments et enduits
Emballages plastiques de palettes
Déchets alimentaires

Palettes bois

|<‘ 1 1T A

Chutes HA

Dans les préconisations reglementaires de la loi AGEC, les déchets en cours de chantier doivent étre pris en compte et triés suivant leur nature.

BBM et reliquats de mortier / béton
Chutes coffrages bois massif / bakélisé

|<‘II |

minérales Plastiques Biodéchets
Cli
[10/3
15 | | e | L | e 0 1/3
........................................................................................................................................................................ O 2/3
O 3/3
|/‘ 1T T T~ |/‘ I I |/‘ I T Z
| Papiers / \ Bois / \ Métaux /
Cartons
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ETUDE 2 | Préparation et organisation des travaux de fondations et élévations

MISE EN SITUATION : Le chantier est installé. Vous étes chargé de réaliser les travaux de gros ceuvre, depuis les fondations jusqu’aux élévations. A l'aide de la maquette numérique et de la documentation
technique, vous devez rechercher des informations nécessaires a leur mise en ceuvre.

Vous devrez notamment :
- Vous questionner sur les fondations a réaliser
- Anticiper la pose des appuis de fenétre
- Préparer la mise en ceuvre des linteaux

Repeéres Réponses MAITRISE
A l'aide de la maquette BIM et du plan de masse DT 4/12, quantifier le linéaire total extérieur de fondation a réaliser :
Fondation Longueur
Nord-Ouest C21
................................................. O o/3
2.1 Nord-ESt ................................................. D 1/3
Sud-Est 023
................................................. [13/3
Sud-Ouest
TOTAL | e
A l'aide du CCTP (Cahier de Clauses Techniques Particuliéres), déterminer le type de fondation choisi pour cette construction : Cli
2.2 [10/3
....................................................................................................................................... d1/3
DT 8/12 O 2/3
[13/3
Selon vous, ce type de fondation est une fondation (cochez la bonne réponse): SUPERFICIELLE SEMI-PROFONDE PROFONDE
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Les murs sont en cours d’élévation. Vous devez préparer l'installation des premiers appuis de fenétre préfabriqués.
A l'aide de la maquette BIM et du DT 7/12, lister les LNB et HNB de chaque ouverture de baie de fenétre.
LNB : Largeur Nominale de Baie
HNB : Hauteur Nominale de Baie c21
A [J1o/3
Fenétre LNB HNB ] 1/3
2.3 213
[13/3
Salle de bain | e
(23011 [ TP
Salle a manger (coté porte d’eNtré) | ...ooiiiiii i iiiiiieieieiienee e
Buanderie i e
Chambre 1 | e e
24 Les appuis de fenétre préfabriqués sont de type WESER. A I'aide de la documentation fabricant et des plans, indiquer la référence de I’appui de fenétre a installer sur la fenétre de Cc21
' la salle de bain. '
[10/3
DT 6/12 Code article fOUMNISSEUN & ... [1/3
DT 11/12 2/3
[13/3
25 Le fabricant des appuis de fenétre préconise de laisser une réservation dans la magonnerie de part et d’autre des tableaux. C11
Indiquer la dimension de réservation préconisS€e : ..........cocvveiiiiniieiieinennnnn. Lor3
DT 11/12 [11/3
1 2/3
[13/3
Sur chantier, vous serez équipé d'une disqueuse comme ci-apres. C2.2
[10/3
2.6 [11/3
L1 2/3
[13/3
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Vitesse a vide (tr/min) 6600
disque (mm) 230
Poids (kg) 58
Frein Non
Type de bouton Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™ Oui
Ref 4933402495

Entourez le disque qui vous semble le mieux adapté aux travaux de tronconnage de BBM et d’armatures.

4
\ i & 02302223 mm
max. 100 m/s 4 max. 8.300 rpm
EN13236 max. 100 m/s
832 &0 16 ; EN 13236
N 4932 399555
N W 1
/ = i
W50z 395156207
1383

STEELHEAD™ 230

\ Seo0®©@ / ®e00®

max. 8.300 rpm
max. 100 m/s
EN 13236

4932

[T

Ui -~ B
\ HUDD 350

Made in Germany

o
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Afin de trongconner en toute sécurité, vous devez porter des EPI.
Indiquer la signification de E.P.I. : C22
E- [J10/3
................................................................................................................... 0 1/3
b 0 2/3
[13/3
PP PPPPPP
D’aprés vos connaissances et les recommandations du fournisseur de disques, citer les équipements de sécurité que vous porterez lors du trongonnage de BBM :
2.7
Vous poursuivez I'élévation des murs et arrivez désormais a la mise en ceuvre des linteaux. La disposition technique retenue sera la pose de bloc U :
2.8
Sur la page suivante (DS9/13), ranger dans I’ordre chronologique les étapes a suivre pour la mise en ceuvre des linteaux.
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N° opérations

Opérations

Pointer le fond de moule sur les étais afin d’éviter que
celui-ci ne tombe

Positionner les blocs U sur le fond de moule préalablement
réglé

Veérifier '’horizontalité du fond de moule

Positionner les étais métalliques qui serviront a soutenir le
fond de moule et le linteau

Positionner 'armature
(préfabriquée) du linteau dans le coffrage

Régler la hauteur du fond de moule par rapport au trait de
niveau en actionnant les vis des étais métalliques

Vérifier 'alignement des blocs U par rapport a la
maconnerie en utilisant une régle ou un cordeau

Couler le linteau

Mettre en place des planches de chaque cété du linteau
afin d’éviter que les blocs ne bougent lors du coulage

C22
L1 o/3
] 1/3
L1 2/3
[13/3

CAP MAGCON

25-CAP-MAC-EP1-PO1

EPREUVE EP1 : Etude et préparation d’une intervention

Dossier sujet

Durée : 3 heures

Coefficient : 4

Session 2025

DS 9/12




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

ETUDE 3

Réalisation des enduits extérieurs

MISE EN SITUATION : Le clos et le couvert sont terminés. Votre entreprise, responsable de I'application des enduits extérieurs, revient sur le chantier.

Afin de réaliser les enduits extérieurs, vous devrez :
- Déterminer a quelle période de 'avancement du chantier votre entreprise intervient
- Vous questionner sur les quantités d’enduits a mettre en ceuvre
- Vous questionner sur la sécurité dans le cadre d’un travail en hauteur.

Repeéres Réponses MAITRISE
A l'aide du planning prévisionnel d’exécution, identifier la / les semaine(s) d’intervention pour la réalisation des enduits extérieurs. %%é
3.1
DT 10/12 Jus
SEIMAINE(S) © et eee ettt et et et et ettt ee e et et e et et ee e et ee e e e e et e eee et eeeeeen et eee e [ 2/3
] 3/3
A l'aide de la maquette BIM, déterminer les surfaces de murs & enduire ainsi que I’épaisseur d’enduit attendue.
o Epaisseur enduit : ......cccoooeiiiiiiiiii e
e Surface a enduire :
MUR SURFACE
Cc21
Nord-Ouest 0 o/3
3.9 [11/3
' Sud-Ouest e 1 2/3
[13/3
NOrd-ESt
Sud-Est
SURF A CE TOT ALE = .ottt e e e e e e e e e e e eeeas
CAP MACON 25-CAP-MAC-EP1-PO1 EPREUVE EP1 : Etude et préparation d’une intervention Dossier sujet Durée : 3 heures Coefficient : 4 Session 2025 DS 10/12




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Le fabricant prévoit une consommation d’enduit d’environ 28 Kg/m2 pour une finition grattée. Déterminer le nombre de sacs nécessaires aux travaux. c 29
3.3 e Contenance d'Un sac: ........ccccceeveeeueeueennnnn. kg [1o/3
' [11/3
DT 12/12 e Surface totale aenduire : ............coooiiiiiicenn, -> Voir votre réponse a la question 3.2, sinon utilisez la valeur “ 100m2 “ pour compléter le calcul. O 2/3
, | o D33
e Calcul proposé pour conNaitre 1€ NOMDIE 08 SACS NECESSAUINES . .....ccceiiieiiieeuuutuu i aaaaaaeeteeaaaeeaateeeteaeeetaeesnaa_aaaaaaaaeaaaaaaeeteeeneeeesesssnssnnnanaassaaeaaeaaaesaeeeestaatteeeeeeeeereeeeeeeeesssnsnnnnnnnnanseenes
Afin de realiser les enduits, vous devez installer un échafaudage.
A l'aide du tableau ci-dessous, proposer la classe d’échafaudage adaptée a vos travaux et au contexte.
, | Controle et travaux avec outils légers sans
CLASSE 1 &L Shcage
CLASSE ECHAFAUDAGE CHOISIE
CLASSE 2 |RELWE
Travaux d’inspection, peinture, ravalement de C21
................................................ T facade, étanchéité, platre,... sans stockage autre [10/3
que les matériaux immédiatement utilisés.
3.4 CLASSE 3 [RULeg O 1/3
L1273
[13/3
CLASSE 4 elN Yk
Travaux de construction en petits éléments, ITE,
enduits de facade, bétonnage, travaux de platre.
CLASSE5 [REULenE
, | Travaux de maconnerie lourde et de gros
CLASSE6 eblv stockage de matériaux.
Un coordonnateur S.P.S. se déplace sur votre chantier lors de I'installation de I'échafaudage. A I'aide de vos connaissances, préciser le terme S.P.S. et le role de cette personne. C1.2
S - P S [10/3
f s EEEE s EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEw F e EEEEE s EEEE s EEEE s EEEE RS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  m s mEEE e s E N EE e E R EE RN EEEE NN EEE RN EEE R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEw D 1/3
3.5 [12/3
Y= o] Yo 1U S o [V =T I oY R g I o] L= o 11 Lo o = PP
[13/3

CAP MACON 25-CAP-MAC-EP1-PO1 EPREUVE EP1 : Etude et préparation d’une intervention Dossier sujet Durée : 3 heures Coefficient : 4 Session 2025 DS 11/12




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

FICHE D’EVALUATION CANDIDAT

NIVEAU DE MAITRISE

COMPETENCES TRAVAIL DEMANDE CRITERES D'EVALUATION QUESTIONS 03 1 13 | 213 | 3/3 S/TOTAL TOTAL
C1.11 : Prendre connaissance d’une 11 /3
consigne, d’un document technique 15 3
C1.1: Compléter et transmettre La consigne, le document et leurs finalités sont compris et respectés '
T P Le document proposeé est complété d'une maniére claire et exhaustive 292 /3
des documents . . . :
3 La procédure de transmission est respectée
C1.12 : Compléter et transmettre un
. 2.5 /13
document technique
3.5 13
Les conditions d’intervention sur site (spécificités du chantier) sont 1.2 13
identifiées. 2.1 /3
. . . . N . . . i 2.3 /6
C2.11 : Collecter et ordonner des Les données techniques nécessaires a son intervention sont identifiées. Y 5
informations techniques : . . S , :
C2 1 - Décoder un dossier La coIIectg et le class_ement des informations nécessaires a I'intervention 3.1 /3
e est compléte et exploitable.
technique 3.2 /13
La terminologie anglaise est comprise et traduite. 3.4 /3
C2.12 : Effectuer un croquis La représentation des détails (croquis, schémas, ...) permet la
manuellement ou avec un outil digital : | réalisation. 14 /3
- d’une solution technique, Les conventions de représentation et les normes de dessin technique '
- d’une partie d’'un ouvrage. sont respectées
C2.21 - Identifier et vérifier la Le§ matériels et 'outillage nécessaires sont conformes aux 3.3 /3
Qo L préconisations 1.3 /3
compatibilité du matériel et de . - e e - S :
L - o T Les régles et limites d’utilisation des matériels et de I'outillage sont
] - - I'outillage nécessaires a la réalisation . 2.6 /3
C2.2 : Choisir les matériels et . : respectées.
. de son intervention. : . . . i
les outillages Les accessoires et consommables nécessaires sont identifiés. 2.8 /16
C 2.22 : Inventorier, sélectionner et L’inventaire des EPC et des EPI est complet et adapté a l'intervention.
lister les EPC et les EPI nécessaires et | Les éléments d’EPC et d’EPI sélectionnés sont adaptés a l'intervention 2.7 /3
adaptés a l'intervention. Les listes établies sont complétes et exploitables
TOTAL POINTS : /60
NOTE PROPOSEE : /20

CONSIGNES AUX CORRECTEURS

Pour chaque question, indiquer dans la colonne prévue a cet effet, le niveau de maitrise mesuré de 0/3 a 3/3 par une croix. 0/3 aucune réponse ou hors sujet, 1/3 réponse trop partielle, 2/3 réponse partielle
ayant du sens,3/3 réponse conforme aux attendus. Reporter ensuite ce niveau de maitrise dans la fiche d’évaluation. Effectuer la péréquation en fonction du niveau évalué (0/3, 1/3, 2/3 ou 3/3) et du nombre

de points affectés.

Déterminer le total de I'épreuve /80, puis calculer la note /20, en arrondissant cette derniere au demi-point supérieur.
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