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Pour traiter ce sujet, il est mis à disposition un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur un poste de travail informatique.  
 

DOSSIER SUJET 
Ressources informatiques sur poste de 
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Page Évaluation des compétences 

Contexte général : en tant que technicien, pour la préparation et la mise en œuvre de la structure bois, il est demandé d’étudier différentes particularités de ce chantier. 
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Thème 1 – Étude de l’usinage du poinçon 
 
Afin d’usiner le poinçon, il faut créer sa fiche de taille et déterminer si l’outillage de l’entreprise permet les usinages. 
 
1.1 Compléter les cotations de la fiche de taille en mm permettant de tracer et d’usiner le poinçon. 
 

 
 
1.2  Déterminer si le gabarit de fraisage universel LIGNATOOLS permet de réaliser l’usinage de l’embrèvement avec une défonceuse en remplissant le tableau ci-dessous. 

 
Calcul de l’angle : 
________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
Conclusion : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Conclusion

(possible/impossible)

Largeur maximale (en mm) Largeur (en mm)

Longueur maximale (en mm) Longueur (en mm)

Angle maximal (en °) Angle (en °)

Capacité du guide Caractéristique d'embrèvement
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Thème 2 – Étude du temps de fabrication du solivage 
 
Pour planifier la date de fabrication du solivage, il faut calculer son temps de fabrication. 
 
 
2.1 Calculer le temps de fabrication du solivage en remplissant le tableau ci-dessous. 
 

2.2 Convertir le temps d’usinage en heures en jours de travail. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Solive Nombre de solive
Temps de mise à longueur 

(en mn)

Nombre de queue d'aronde 

mâle par pièce

Temps d'usinages des 

queues d'arondes mâles  

(en mn)

Nombres de queues 

d'arondes femelles par 

pièce

Temps d'usinages des 

queues d'arondes femelles 

(en mn)

Temps d'usinage total (en 

mn)

N° 701

N° 702

N° 708

N° 709

N° 710

N° 711

N° 712

N° 713

N° 714

N° 715

N° 716

N° 717

N° 718

N° 719

N° 720

N° 721

N° 722

N° 723

N° 724

N° 725

N° 726

N° 727

Temps total en minutes

Temps total en heures
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Thème 3 – Étude du planning du chantier 
 
Pour que l’entreprise s’approvisionne en matériaux en temps voulu, il faut établir le planning du chantier 
 
 
3.1 Compléter le planning, sans oublier les jours fériés, sachant que le chantier doit être livré au plus tard le 21 novembre 2024 au plus tard. 
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Ordre Tâche
Durée
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1 Taille des bois d'ossature 1

2 Taille du solivage 3

3 Taille de la charpente 2,5

4 Montage des murs ossature-bois 6

5 Transport 0,5

Couverture 3

Levage du solivage 0,5

Levage de la charpente 1,5

Levage des murs de l'étage 1,5

Levage des murs du RdC 1
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3.2 Indiquer la date de début au plus tard. 
 
 
 

 
 
 
3.3 Déterminer la date de commande au plus tard des matériaux de couverture sachant que le fournisseur a un délai de livraison de 5 jours ouvrés. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Thème 4 – Étude du levage de la charpente 
 
Afin de lever la charpente comprenant notamment plusieurs trémies, il faut déterminer l’ordre de levage des différents éléments constituant la charpente. 
 
 
4.1  Déterminer l’ordre de levage des différents éléments constituant la charpente en complétant le tableau ci-dessous. 

 
 
 
4.2 Proposer une méthode pour vérifier le bon positionnement des pannes avec la pose des chevrons. 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Ordre Désignation de la tâche

1 Levage de la ferme

2


