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Contexte général : en tant que technicien, pour la préparation et la mise en ceuvre de la structure bois, il est demandé d’étudier différentes particularités de ce chantier.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 1 — Etude de I'usinage du poingon
Afin d’usiner le poingon, il faut créer sa fiche de taille et déterminer si l'outillage de I'entreprise permet les usinages.

1.1Compléter les cotations de la fiche de taille en mm permettant de tracer et d’usiner le poingon.
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1.2 Déterminer si le gabarit de fraisage universel LIGNATOOLS permet de réaliser I'usinage de 'embrévement avec une défonceuse en remplissant le tableau ci-dessous.

Capacité du guide Caractéristique d'embrevement (poss(i:b?g/ci:#?g;sible) Calcul de Fangle :
Largeur maximale (en mm) Largeur (en mm)
Longueur maximale (en mm) Longueur (en mm)
Angle maximal (en °) Angle (en °)

Conclusion :
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 2 — Etude du temps de fabrication du solivage

Pour planifier la date de fabrication du solivage, il faut calculer son temps de fabrication.

2.1 Calculer le temps de fabrication du solivage en remplissant le tableau ci-dessous.

Solive

Nombre de solive

Temps de mise a longueur
(enmn)

Nombre de queue d'aronde
male par piéce

Temps d'usinages des
queues d'arondes males
(en mn)

Nombres de queues
d'arondes femelles par
piéce

Temps d'usinages des
queues d'arondes femelles
(en mn)

Temps d'usinage total (en
mn)

N° 701

N° 702

N° 708

N° 709

N° 710

N° 711

N° 712

N° 713

N° 714

N°® 715

N° 716

N° 717

N° 718

N° 719

N° 720

N° 721

N° 722

N° 723

N° 724

N° 725

N° 726

N° 727

2.2 Convertir le temps d’usinage en heures en jours de travail.

Temps total en minutes

Temps total en heures
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 3 — Etude du planning du chantier

Pour que l'entreprise s’approvisionne en matériaux en temps voulu, il faut établir le planning du chantier

3.1 Compléter le planning, sans oublier les jours fériés, sachant que le chantier doit étre livré au plus tard le 21 novembre 2024 au plus tard.
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Ordre Tache 5#;33;523252525 SENENENENE SRR EEE | SEEEEEEEEE | SRR
1 |Taille des bois d'ossature 1
2 |Taille du solivage 3
3 |Taille de la charpente 2,5
4 |Montage des murs ossature-bois 6
5 |Transport 0,5
Couverture 3
Levage du solivage 0,5
Levage de la charpente 15
Levage des murs de I'étage 15
Levage des murs du RdC 1

3.2 Indiquer la date de début au plus tard.

3.3 Déterminer la date de commande au plus tard des matériaux de couverture sachant que le fournisseur a un délai de livraison de 5 jours ouvrés.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Théme 4 — Etude du levage de la charpente

Afin de lever la charpente comprenant notamment plusieurs trémies, il faut déterminer I'ordre de levage des différents éléments constituant la charpente.

4.1 Déterminer I'ordre de levage des différents éléments constituant la charpente en complétant le tableau ci-dessous.

Ordre Désignation de la tache

2

1 Levage de la ferme 4.2 Proposer une méthode pour vérifier le bon positionnement des pannes avec la pose des chevrons.
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