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En fin d’épreuve, l’ensemble des documents réponses (DR) ci-dessous est ramassé, regroupé 
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Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

ÉPREUVE E2 
ANALYSE D’UN PROJET ET PRÉPARATION 

D’UNE OFFRE 

SOUS-ÉPREUVE E23 ESTIMATION DES COÛTS 

N° Activités Barème Durée 
conseillée 

Étude n° 1 Estimatif des cloisons sèches en terre cuite en 
utilisant CYPE  

/ 15 pts 1 h 00 

Étude n° 2 Estimation des coûts du plancher en système D’Dalle / 10 pts 1 h 00 

Étude n° 3 Étude de Prix Bois Brûlé / 15 pts 1 h 00 

 

Repères des documents composant l’épreuve 

Support papier DE1.1 à DE1.2, DR1.1, DE2, DR2.1 à DR2.2, DE3.1 à DE 3.2 , DR3.1 à 
DR3.2 

Support 
numérique dossier DR1.2_E23, DT1_E23 à DT5 E23.pdf 

DE : document étude - DR : document réponse - DT : document technique - PG : page de garde 

DR à rendre : DR fourni(s) 
dans le sujet 

DR réalisé(s) 
par le candidat 

DR informatique à sauvegarder 

DR1.1 X   

DR1.2 X X 

DR1.2_E23n°candidat.dat 
DR1.2_E23n°candidat.dbd 
DR1.2_E23n°candidat.dbz 
DR1.2_E23n°candidat.idx 

DR2.1 et DR2.2 X   
DR3.1 et DR3.2 X   
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SITUATION PROFESSIONNELLE  
Economiste dans une entreprise de plâtrier-plaquiste, dans la phase de réponse à un appel d’offre, 
vous êtes chargé(e) de finaliser une offre de prix du lot cloisons. 

 

ON DONNE 
Documents 

papier 
Fichiers 

numériques 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

Documents techniques : 
 

  

- Catégories, coefficients professionnels et 
indemnités de petits déplacements  

  
DT1_E23.pdf 

- Extrait Systèmes Bio Bric   DT2_E23.pdf 

Documents réponses  DR1.1 Dossier DR1.2_E23 

Renseignements complémentaires  DE1.1 à DE1.2  

ON DEMANDE  
Sur DR1.1  
1.1. À partir des données entreprises et du DT1, calculer le déboursé horaire main-d’œuvre 

pour 1 ouvrier d’exécution P2 de plaquistes composant l’équipe. 
 
Pour la suite de l’étude vous prendrez un D.H.M.O. de 21,08€ pour l’ouvrier d’exécution P2 et de 
22,33€ pour l’ouvrier professionnel.  

 
Sur DR1.2 (dossier numérique lié à CYPE Project), 
Après avoir ouvert le budget « DR1.2 » dans CYPE, à l’aide des renseignements complémentaires 
et du DT2, vous compléterez la D.P.G.F. : 
1.2. Insérer les concepts correspondant aux articles 09.2.1.2et 09.2.1.3 – Cloisons à ossature 

métallique + plaques de plâtre en utilisant le générateur de prix et le C.C.T.P. 
1.3. Créer les concepts en « unité d’ouvrage avec décomposition » Bio Bric correspondants 

aux articles 09.2.3.1 et 09.2.3.2. à partir du C.C.T.P. et du DT2. 
1.4. Sur le DR1.1 papier, afin de créer le concept de l’article 09.2.3.4, calculer au préalable la 

plus ou moins-value en valeur déboursé sec pour l’enduit de type Carrociment. 
Sur DR1.2 (dossier numérique lié à CYPE Project), 
1.5. Créer le concept pour l’article 09.2.3.4. 
1.6. Renseigner les quantités de cloisons à partir de l’extrait du quantitatif. 
1.7. Compléter les paramètres de l’entreprise. 
1.8. « Enregistrer sous » votre travail appelé « DR1.2_E23_Numéro de candidat » dans le 

dossier DR1.2_E23. 
ON EXIGE : 

- le DHMO de l’ouvrier exécution P2 juste ; 
- les concepts correspondant aux données de l’entreprise et du C.C.T.P. ; 
- un code, une unité, un résumé et une description pour chaque concept créé ; 
- la génération de l’offre de prix au format PDF. 

 

Renseignements complémentaires à l’étude n° 1 : 
 
 

• Arborescence des concepts pour les cloisons sèches en terre cuite  
 09.2.2 Cloisons sèches en terre cuite (sous chapitre) 
 09.2.2. x Cloison de type x (sous détail avec décomposition) 

La décomposition prendra en compte uniquement les matériaux et la main d’œuvre.  

• Renseignements concernant les systèmes Bio Bric  
 

Type Prix  H.T. remisés 

Carrobric 66,6 X 50 X 9,6 cm 12,16 €  le carreau 

Carroflam 45 X 50 X 9,6 cm 15,28 €  le carreau 

Liant colle Bio BRIC 1,74 € le kg 

Bande résiliente liège pour carreaux de brique 100 
mm 

0,70 € le ml 

Enduit type Carrociment 2,78 € le kg 

Enduit type Carrofin 2,22 € le kg 

Enduit type Carrogros 1,84 € le kg 

Les codes matériaux à créer dans CYPE commenceront par FCRO 

 
Les pertes seront négligées. 
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 Tableau extrait du Devis Quantitatif Estimatif : 

Extrait Quantitatif Cloisons  Ecole Elémentaire HOCHE -   

 
Art. Libellé U Quantité 

09.2.1 Cloisons à ossature métal + plaques de plâtre 

09.2.1.1 
Cloison en plaques de plâtre type 98/48 avec isolation 

m² 57,54 

09.2.1.2 
Cloison  en plaques de plâtre de type Système « Placo » 100/48 avec isolation 

m² 307,94 

09.2.1.3 Cloisons en plaques de plâtre de type Système « Placo » SAA 120 avec isolation m² 13,08 

09.2.2 Parois de gaines techniques à ossature métal + plaques de plâtre  

09.2.2.1 Gaine technique avec isolation - Rw+C> 42 dB m² 198,75 

09.2.3 Cloisons sèches en terre cuite  

09.2.3.1 Cloison en terre cuite de type Carrobric - Epaisseur 100 mm m² 105,94 

09.2.3.2 Cloisons sèches en terre en terre cuite de type Carroflam - Epaisseur 100 mm m² 8,06 

09.2.3.3 Cloisons sèches en terre cuite de type CarrobricIsophon  - Epaisseur 100 mm m² 9,04 

09.2.3.4 Plus-value ratissage spécial à base de ciment pour locaux humides m² 218,54 

09.2.4 Plus-values aux articles de cloisons/gaines techniques ci-avant  

09.2.4.1 Plus-value pour plaques locaux EB + collectif m² 179,43 

09.2.4.2 Plus-value pour plaques haute dureté m² 483,32 

 

 Données chantier : 

Le chantier se situe à 13km du siège de l’entreprise dans le département de l’Isère (38). 
 
Pose de1 m² cloisons à ossature métallique + plaques de plâtre : 
0,32 h/m² ouvrier professionnel 
0,25 h/m² ouvrier d’exécution position 2 
 
Pose de cloisons sèches en terre cuite : 
0,48 h/m² ouvrier professionnel 
0,24 h/m² ouvrier d’exécution position 2 
 
Tableau des temps unitaires d’exécution pour 1 passe d’enduit par face de cloison : 
 

 Carrogros Carrofin Carrociment 
Ouvrier d’exécution P2 0,13 h/m² 0,12h/m²  
Ouvrier professionnel   0,20 h/m² 
 

 

 Temps de travail : 
35 h/semaine sur 5 jours 
Nombre moyen de semaine de présence/mois : 4,33 sem/mois 
 
Temps improductif : 
3% du temps de travail  
 
 Données salariales : 

Au 1er janvier de cette année, la Valeur du Point et Partie Fixe pour l’ensemble des 
départements de la région Auvergne Rhône Alpes : 

Coefficient 150, PF 318,88 €, VP 8,238 € ;  
Coefficient 170, PF 161,89 €, VP 8,238 € ; 
Coefficient 185, PF 150,00 €, VP 8,238 €. 
 

Salaire brut = coefficient x valeurs du point d’indice indice + Partie fixe 
 

Cotisations sociales = 78,65 % sur éléments assujettis 
 
 
Indemnités de petits déplacements : 
9,40€ de l’indemnité de repas sont exonérés de cotisations sociales 
Les déplacements entre le siège et le chantier se font avec le véhicule de l’entreprise 
Une indemnité de trajet est à prévoir pour l’ensemble des ouvriers 

 
 Paramètres entreprise : 

FC = 8% DS 
FG = 26% CP 
Bénéfices et Aléa = 9% PV HT 
 

 
 Codes CYPE des concepts Main d’œuvre : 

Ouvrier professionnel : moOP 
Ouvrier d’exécution position 2 =moOEP2 
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1.1. À partir des données entreprises et du DT1, calculer le déboursé horaire main-d’œuvre pour 1 
ouvrier d’exécution P2 de plaquistes composant l’équipe. 

 
 
 

Désignation & justification

Niveau de qualification

Coefficient hiérarchique

Paramètres de calcul du salaire

Détail calcul Valeur ou Résultat

Partie fixe

Valeur du point

Salaire mensuel de base (S.M.B.)

Sous total des éléments assujettis à cotisation 
sociale

TOTAL des salaires & cotisations  sociales

Total des indemnités exemptées de C.S.

DEBOURSE MENSUEL par catégorie

Temps de travail productif mensuel en h/mois

Déboursé Horaire Main d'Oeuvre par catégorie

Catégorie professionnelle

Ouvrier Exécution  P2
Ouvrier 

Professionnel

Valeur ou Résultat

Primes soumises à cotisation sociale

22,33 €

Indemnités exemptées de cotisations sociales

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1.4   Afin de créer le concept de l’article 09.2.3.4, calculer la plus-value en valeur déboursé sec 

pour l’enduit de type Carrociment. 
 
 

 
Sous-détail de prix pour 1 m² de finition enduit 1 face pour locaux sec : 

  

Déb Matx Déb M.O.

Matériaux :

…………………………. ………. …………. ………. …………. ……………..

…………………………. ………. …………. ………. …………. ……………..

Main d’œuvre :

…………………………. ………. …………. ………. …………. …………

…………………………. ………. …………. ………. …………. …………

 D.S.U : 

Quantité ou T.U. D.U. ou D.H.M.O.

 

 
 
 

Sous-détail de prix pour 1 m² de finition enduit 1 face pour locaux humides : 
  
 

Déb Matx Déb M.O.

Matériaux :

…………………………. ………. …………. ………. …………. ……………..

Main d’œuvre :

…………………………. ………. …………. ………. …………. …………

 D.S.U : ……….

Quantité ou T.U. D.U. ou D.H.M.O.

 
Soit une plus ou moins-value de : 

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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SITUATION PROFESSIONNELLE  
 
Technicien(ne) d’étude de prix dans une entreprise de charpente, vous participez à l’étude 
économique du plancher haut du CDI en système D’DALLE®.  

 
ON DONNE  Documents 

papier 
Fichiers 

numériques 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

Documents techniques : 
Tableaux et figures du Dossier Technique  
Extrait de la documentation commerciale D’Dalle  

 
 

DT3_E23 
DT4_E23 

Documents réponses  DR 2.1 et DR2.2  

Renseignements complémentaires  DE2  

ON DEMANDE  
 

Sur le document réponse DR2.1, vous devez : 
2.1  Coter le croquis d’une coupe transversale de plancher de type D’DALLE®. 
2.2  Calculer le volume de bois pour 1m². 
2.3  Calculer la quantité de béton pour 1m². 

 

Pour la suite de l’étude vous prendrez un volume de bois de 0,140 m3/m² et un volume de 
béton de 0,085 m3/m² 

2.4  Calculer le déboursé horaire moyen de l’équipe. 
2.5  Calculer le temps unitaire d’exécution par m². 
2.6  Calculer le coût de location des étais au m².  
2.7  Calculer le coût du transport ramené au m². 
2.8  Calculer la quantité élémentaire du béton en tenant compte des pertes.  

 

Sur le document réponse DR2.2, vous devez : 
2.9  Compléter le sous-détail de prix unitaire en valeur déboursé sec pour 1m² de plancher. 
2.10 Calculer le coefficient de vente k pour le plancher avec une précision de trois décimales. 
2.11 Calculer le P.V.H.T. d’un mètre carré de plancher D’Dalle®. 

 
ON EXIGE : 
 

- un croquis correctement coté ; 
- des calculs détaillés et exacts ; 
- la prise en compte de tous les éléments dans le calcul du déboursé sec ; 
- les calculs du coefficient de prix de vente puis du P.V.H.T. détaillés et exacts avec des 

résultats arrondis correctement.  

Renseignements complémentaires à l’étude n° 2 : 
• Dimensions 

Surface de plancher D’DALLE® : 90 m² 

Portée/longueur du plancher D’DALLE® : 5,70 m 

Le plancher est préfabriqué par modules de largeur : 1140 mm. 

• Main-d’œuvre 
La pose du plancher nécessite 1,5 j à l’équipe 
Temps de travail par jour : 7 heures 
Composition de l’équipe : 1CE, 1 Compagnon, 2 OEII 
Déboursé Horaire de Main-d’œuvre par catégorie : 

• Chef d’équipe : 35 €/h 

• Compagnon : 30 €/h 

• Ouvrier d’Exécution niveau II : 27 €/h 
 

• Matériel 
Etais loués 150 €/semaine pour une durée de 4 semaines.  
Le cout de la grue est compté dans les Frais de Chantier 
 

• Transport 
Transport des modules D’DALLE® : 450 € par camion 

Camion avec remorque de dimension 2,40 x 15,00 m 

Possibilité de poser des éléments côte à côte à raison de 4 éléments par niveau sur 

la remorque. Afin de préserver les éléments de plancher, le fournisseur limite 

l’empilement à 5 éléments.  

 

• Matériaux (prix nets, remisés, hors taxes) 
Bois : 700 €/m3 

Béton livré sur chantier : 210 €/m3, pertes de 3 % 

Connecteurs métalliques : 4,20 €/U, un connecteur tous les 60 cm soit 1,67 u/m² 
Panneaux anti-fissuration : 1,50 €/m² prendre en compte 15% de recouvrement 

 
Frais de chantier : 5 % du DS 

Frais Généraux : 15 % du DS 

Bénéfice et Aléas : 6 % du PVHT 

 

 
 
 

 

Béton 

Bois 
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2.1  Coter le croquis d’une coupe transversale de plancher de type D’DALLE® à l’aide du C.C.T.P. du 
lot 03 – Ossature bois / Ossatures métalliques. 

 
À l’aide du C.C.T.P., coter en mm le croquis ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Calculer le volume de bois pour 1 m².  
 

Nombre de poutre par mètre :1,00/0,06= 16,67u        . 

Section d’une poutre : = 0,14x 0.06 = 0,0084 m²      
Volume de bois par m² : = 16,67 x 0,084 x 1,00  m3     . 
 
2.3  Calculer la quantité de béton pour 1 m².  

.               . 

.                . 

.               . 

.               . 

.               . 
 

2.4  Calculer le déboursé horaire moyen de l’équipe. 
 

               . 
               . 

 
2.5  Calcul du temps unitaire d’exécution par m² 

               . 
               . 
 
2.6  Calculer le coût de location des étais au m².  

               . 
               . 
 
2.7  Calculer le coût du transport ramené au m². 

 
Nombre de modules :  

.                . 
               . 

 
Nombre de camions :  

                . 
                . 

 
Prix du transport ramené pour 1 m² : 

.                . 
               . 
 
 
2.8  Calculer la quantité élémentaire du béton en tenant compte des pertes.  

               . 
               . 
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2.9  Compléter le sous-détail de prix unitaire en valeur déboursé sec pour 1 m² de plancher :  
 

Déboursé Déboursé Déboursé Déboursé 
Main d’Œuvre. Matériaux Matériel Transport

Main-d’Oeuvre

Matériaux

- Bois

- Connecteurs

- Béton livré sur chantier

- Armatures (PAF)

Matériel

- Etais

Tansport

Sous-totaux

Quantité Unité Prix Unitaire

Total déboursé sec
 

 
2.10 Calculer le coefficient de vente k pour le plancher avec une précision de trois décimales. 
 

.               . 

.               . 

.               . 

.               . 

.               . 
 
2.11 Calculer le P.V.H.T. d’un mètre carré de plancher D’Dalle®. 

.               . 

.               . 

.               . 
               . 
               . 
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SITUATION PROFESSIONNELLE  
 
Technicien(ne) d’étude de prix dans une entreprise de bardage, vous préparez l’offre de prix pour la 
vêture en tasseaux de bois brulé.  

 
ON DONNE  Documents 

papier 
Fichiers 

numériques 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3   

Documents techniques  
Documentation technique des nacelles articulées :  DT5_E23 

Documents réponses : DR3.1et DR3.2  

Renseignements complémentaires : DE3.1 et DE3.2  

ON DEMANDE  
Sur le document réponse DR3.1 vous devez : 

3.1  Compléter la proposition de prix de la société 1. 
3.2  Calculer le prix rendu chantier de la proposition n°1.  
3.3  Compléter la proposition de prix rendu chantier de la société 2. 
3.4  Choisissez la proposition la plus intéressante en justifiant votre choix 
3.5  Déterminer la durée nécessaire  à l’équipe 1 pour la pose des profils oméga (arrondir à la demi-

journée supérieure).  
3.6  Déterminer la durée nécessaire  à l’équipe 2 pour la pose des tasseaux (arrondir à la demi-

journée supérieure). 
 
Sur le document réponse DR3.2 vous devez : 

3.7  Déterminer la durée du chantier sachant que dès qu’une équipe a fini sa tâche, elle aide l’autre 
équipe. Arrondir à la journée supérieure.  
 

Pour la suite de l’étude vous prendrez une durée du chantier de 12 jours. 
3.8  Choisir la nacelle nécessaire à la mise en œuvre et indiquer le prix de location journalier. Justifier 

votre choix.  
3.9  Établir le sous-détail de prix global de pose de bois brûlé, compris ossature omega.  
3.10 En vue de compléter la D.P.G.F., calculer le prix de vente hors taxes unitaire au m². 

 
ON EXIGE : 
 

- des calculs détaillés et exacts ; 
- des choix justifiés ; 
- la prise en compte de tous les éléments dans le calcul du déboursé sec ; 
- des résultats arrondis correctement.  

 

Renseignements complémentaires à l’étude n° 3 : 
 

Extrait du quantitatif établi par le métreur de l’entreprise 
Désignation Unité Quantité 

Tasseaux - Support prémurs - Section 60 x 80 mm esp 6 cm m² 522,35 

Tasseaux- Bandeau 1,30 m ht - Section 60 x 80 mm esp 6 cm m² 153,16 

Tasseaux - Support ossature métallique - Section 60 x 80 mm esp 6 cm m² 299,02 

 
Matériaux (prix d’achat remisés, hors taxes) 

 
Tasseaux : 
Quantité élémentaire : 8,33 m/m². 
Volume total de bois : 39,981 m3. 

Surface de bois à brûler : 2 273,90 m² 
 

Transport : le coût du transport du bois brûlé est estimé à 450 €HT. 
Déchargement : le déchargement du bois brûlé prendra 1 heure pour deux 
compagnons.  
 
Les profilés oméga sont vendu en barre de 3 m au prix de 3,50 € HT la barre.  
Quantité élémentaire : 1 mètre de profilé oméga / m² de bardage.  
Fixation des profilés oméga dans le béton : fixation à l’aide de 2 chevilles tous les 
60 cm.  
Les chevilles à expansion pour fixation dans le béton sont vendues, avec leur vis, 
en boîtes de 100 unités au prix de 120 €HT la boîte 
Fixation des tasseaux sur les profilés oméga :16 vis / m² 
Les vis à bois inox TORX inox A4 6 x 50 mm sont conditionnées en boîtes de 200 
unités au prix de 20 € HT la boite. 
 

Matériel  
 
La pose nécessite la location d’une nacelle télescopique par équipe. La nacelle 
devra atteindre le haut du bâtiment à 14,50 m avec un déport de 8 m. 
Le transport des nacelles se fera au tarif spécifié dans les Documents Techniques. 
Le loueur est situé à 4 km du chantier. Chaque nacelle sera transportée par un 
camion différent. 
 

Main-d’œuvre 
 
TU de pose de la vêture en bois brûlé : 0,25 h / m² 
TU de pose des profilés oméga : 0,10 h / m 
Durée journalière de travail : 7,5 h / j 
DHMO moyen de l’équipe : 30 € / h 
Equipes : 1 chef d’équipe et trois compagnons. Soit deux équipes de deux ouvriers 
disposant chacune d’une nacelle.  
 
Coefficient de prix de vente : Kpv = 1,3892 
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Proposition de l’entreprise n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de l’entreprise n°2 

Monsieur,  

Faisant suite à votre demande de prix, veuillez trouver ci-joint notre proposition de bardage en 
bois brûlé. 

• Tasseaux - Support prémurs - Section 60 x 80 mm esp 6 cm : 7,90 € / m 
• Tasseaux- Bandeau 1,30 m ht - Section 60 x 80 mm esp 6 cm : 9,00 € / m 
• Tasseaux - Support ossature métallique - Section 60 x 80 mm esp 6 cm : 7,50 € / m 

Au vu des quantités, nous vous accordons une remise commerciale de 5 % à déduire des 
prix ci-dessus.  

Notre proposition s’entend sortie d’usine, le transport reste à votre charge. 

Espérant que notre offre vous apporte entière satisfaction, nous vous adressons nos 
sincères salutations.  

Madame JEAN 

 

Bonjour,  

Suite à votre appel, j’ai consulté notre siège pour obtenir les meilleurs tarifs de tasseaux en 
bois brûlé selon le CCTP que vous m’avez fait parvenir.  

Comme convenu, nous prenons le transport à notre charge. 

Nous pouvons vous proposer les prix suivants :  

Tasseaux de bois : 350,00 € / m3 

Brulage des tasseaux : 21,00 € / m² 

Je reste à votre disposition pour toute information. 

Cordialement,  

J. DUPONT 
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Analyse de la proposition de la société 1 
 
3.1  Compléter la proposition de la société 1. 

 
 

Désignation U Quantité Prix Unitaire Prix total 

Tasseaux - Support prémurs - Section 60 
x 80 mm esp 6 cm

Tasseaux- Bandeau 1,30 m ht - Section 
60 x 80 mm esp 6 cm

Tasseaux - Support ossature métallique - 
Section 60 x 80 mm esp 6 cm

Prix total €HT

Prix remisé €HT
 

 
 
3.2  Calculer le prix rendu chantier de la proposition n°1.  

 
 

Achat tasseaux  

Transport   

Main-d’œuvre déchargement  

TOTAL rendu chantier  

 

Analyse de la proposition de la société 2 
 
 

3.3  Compléter la proposition de prix rendu chantier de la société 2. 
 

Désignation U Quantité Prix Unitaire Prix total 

Volume de tasseau m3

Surface de brulage m²

Déchargement U

Prix total
 

 
 
3.4  Choisissez la proposition la plus intéressante en justifiant votre choix.  

.                
                
 
 
3.5  Déterminer la durée nécessaire à l’équipe 1 pour la pose des profils oméga (arrondir à la demi-

journée supérieure).  

.                
                
                
                
 
3.6  Déterminer la durée nécessaire à l’équipe 2 pour la pose des tasseaux (arrondir à la demi-journée 

supérieure). 

.                
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3.7  Déterminer la durée du chantier sachant que dès qu’une équipe a fini sa tâche, elle aide l’autre 
équipe. Arrondir à la journée supérieure.  
 

 
 
               
                
 
 
Choix du moyen d’accès 

 
3.8  Choisir la nacelle nécessaire à la mise en œuvre et indiquer le prix de location journalier. Justifier 

votre choix.  

 
               
                
               
                
 

3.9  Établir le sous-détail de prix global de pose de bois brûlé, compris ossature omega.  
 

Désignation Quantité Unité 
Prix 

Unitaire 
(€HT) 

Prix total (€HT) 

Main-d’œuvre :     

      

Matériel :     

Location de nacelle :     

Transport nacelles     

Matériaux     

Profils oméga     

Fixation profils     

Tasseaux bois brûlé     

Fixation tasseaux bois 
brûlé     

DS TOTAL  

 
 
3.10 En vue de completer la D.P.G.F., calculer le prix de vente hors taxes unitaire au m². 

               
                
               
                
 

6,5 j  

16,5 j  

Equipe pose de 

profilés oméga 

Equipe pose 

des tasseaux 

6,5 j  

Nouvelle durée  

Equipe pose de 

profilés oméga 

Equipe pose 

des tasseaux 

Durée à déterminer  

Planning initial 

Nouvelle proposition du chef de chantier 
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DOCUMENTS TECHNIQUES N° 
Papier 

N° 
Numérique 

 Indemnités conventionnelles régionales  DT1_E23.pdf 

 Extrait Systèmes  Bio Bric  DT2_E23.pdf 

Tableaux et figures du Dossier Technique  DT3_E23.pdf 

 Extrait de la documentation commerciale D’Dalle  DT4_E23.pdf 

Documentation technique des nacelles articulées  DT5_E23.pdf 

ÉPREUVE E2 
ANALYSE D’UN PROJET ET PRÉPARATION 

D’UNE OFFRE 

SOUS-ÉPREUVE E23 ESTIMATION DES COÛTS 

 


