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CONSIGNES AUX CANDIDATS 

 
 

 
REMARQUES REGLÉMENTAIRES 
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. 
 

 
 

Tous documents, autres que ceux fournis, sont formellement interdits. 
 
 

Le sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11. 
 

Assurez-vous qu’il est complet 
 
 

Documents Dossier de base  DB 

 
Documents réponses DR 

Documents techniques  DT 

 
 

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés. 

 
 
 
 
 
NOTA  
 
Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité toutes les questions. 
 
Les questions peuvent être traitées séparément. 
 
Tous les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 

 Support papier Support numérisé 

Documents Réponses DR1 à DR9 
 

 
 

DOSSIER ÉTUDES 

N° Études Activités Temps conseillé Barème 

Étude 1 Préfabrication de poutres en sous-sol 1 h 00   /50 

Étude 2 Vérification d’une situation de levage 1 h 00   /50 

Étude 3 Vérifications des cantonnements 30 min   /25 

Étude 4  Rotation banches pour le  bassin 
sportif  

1 h 00   /50 

Étude 5  Tri sélectif des déchets 30 min /25 

 
Total = 4 h 00 /200 
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Tableau d’ordre des fabrications des poutres Po28 à P065. 
 

Désignation de la 
poutre 

Longueur 
en m 

Largeur 
en m 

Hauteur 
en m 

Volume  
en m3 

Po28 2,54 0,20 0,50 0,254 

Po29 4,16 0,20 0,50 0,416 

Po30 3,649 0,20 0,50 0,365 

Po31 3,231 0,20 0,50 0,291 

Po32 3,75 0,20 0,50 0,375 

Po33 3,23 0,20 0,50 0,323 

Po38 2,74 0,20 0,50 0,274 

Po39 4,06 0,20 0,50 0,406 

Po45 2,74 0,20 0,50 0,274 

Po46 4,16 0,20 0,50 0,416 

Po47 3,66 0,20 0,50 0,366 

Po48 3,22 0,20 0,50 0,322 

Po49 2,74 0,20 0,50 0,274 

Po50 4,16 0,20 0,50 0,416 

Po51 3,66 0,20 0,50 0,401 

Po52 3,82 0,20 0,50 0,474 

Po53 2,74 0,20 0,50 0,274 

Po54 4,16 0,20 0,50 0,416 

Po55 3,76 0,20 0,50 0,466 

Po56 3,72 0,20 0,50 0,461 

Po59 5,171 0,20 0,50 0,517 

Po60 4,622 0,20 0,50 0,462 

Po61 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

Po62 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

Po63 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

Po64 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

Po65 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

Nombre total 

27 Poutres 
Longueur totale 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

  
Volume total 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 

 
 
 

 
Données complémentaires : 
Le planning de l’entreprise prévoit une préfabrication de toutes les poutres de la zone Z1 en huit  
jours.  
Afin de pouvoir utiliser le banc de préfabrication tous les jours durant cette phase pour respecter le 
délai, les poutres réalisées le jour J seront décoffrées et stockées sur le chantier le jour J + 1. 
Le linéaire total de poutre est estimé à 103 m et le volume total de béton est estimé à 12 m3. 

Linéaire total 103 m 

Linéaire moyen journalier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nombre total de poutres à pré-fabriquer 27 poutres 

Cadence moyenne journalière de préfabrication _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Volume total 12 m3 

Volume moyen journalier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

Données complémentaires : 
Le chantier dispose d’un moule bi-poutre SATECO. 
La disposition des poutres dans le banc de préfabrication tiendra compte d’une réservation de 25 cm 
entre poutres pour aciers en attente. 
Un moule bi-poutres permet la préfabrication de 4 poutres maxi. 
 

Moule bi-poutres SATECO 

Longueur totale moule 
Longueur de coffrage  
pour 2 poutres/moule 

Nombre de moule bi-
poutres 

Longueur maximale 
utile de coffrage 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 

 (2 travées de 
préfabrication) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Un moule bi-poutre SATECO suffit-il ? (entourer la bonne réponse) 
 

oui non 

 
Justification : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

Question 1.1 : Quantifier les besoins en matériaux et matériels pour la fabrication des 
poutres. Compléter le tableau récapitulatif des poutres à préfabriquer en vous aidant 
du plan de zonage et de la maquette numérique. 

DT1 
DB10 

Critères : Les quantités calculées sont exactes. 

Question 1.2 : Prévoir les cadences journalières de préfabrication des poutres afin d’assurer 
l’avancement de la pose des poutres. 

DT2 
Critères : Les cadences sont exactes. Les quantités journalières calculées sont suffisantes 
pour assurer l’avancement des travaux. 

Question 1.3 : Vérifier le choix du banc de préfabrication en vous aidant de la 
documentation SATECO. 
 

DT2 
 

Critères : La réponse est correcte. 

ÉTUDE 1: PRÉFABRICATION DES POUTRES 
Vous êtes chargés d’organiser la préfabrication des poutres en sous-sol dans la zone Z1 sur un banc de préfabrication foraine. 

DR1 TOTAL :    / 20 
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Données complémentaires : 
L’ordre de préfabrication des poutres correspond à l’ordre de la nomenclature des poutres de Po 28 à 
Po 65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Données complémentaires : 
Les calculs se feront sur la base du jour 4. 
La durée de la journée de travail sur le chantier est de 7 heures.  
 

 

Tâche Unité Quantité Temps unitaire Crédit d’heures 

Décoffrage joues. m 16  0,1 h/m 1,60 h 

Élingage pour retirer la 
poutre. 

U _ _ _ _ _ _ _ _ 0,20 h/U _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nettoyage, huilage 
moule. 

m2 19,20  0,05 h/m2 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mise en place et 
réglage du moule. 

m 16  0,15 h/m _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mise en place des 
châssis d’armatures. 

U _ _ _ _ _ _ _ _ 0,25 h/U _ _ _ _ _ _ _ _ 

Coulage béton. m3 1,565  2,5 h/m3 _ _ _ _ _ _ _ _ 

  Total crédit d’heures _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Nombre de compagnons pour le banc de préfabrication des poutres : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 
 
 
 
 

  

Question 1.4 : Compléter le planning d’occupation du banc de préfabrication : schématiser 
les longrines et indiquer les longueurs. 
Calculer le crédit d’heures de préfabrication de poutres pour une journée donnée. 
Estimer les besoins en main d’œuvre. 

DT2 
DR1 

Critères : Les besoins estimés sont adaptés à la réalisation de l’ouvrage. 

DR2 TOTAL :    / 30 
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Données complémentaires 
Type de grue : LIEBHERR 250 ECB 12 Litronic LM1 + LM2 
Type de base : Type 21 HC 290 
Support de base : 4 plots béton entre-axe 6,00 m 
Longueur de flèche : 60 m 
Hauteur sous crochet (HSC) : 28,10 m 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Données complémentaires :  
Le niveau du voile le plus haut dans la zone Z1 est de + 7,04 m. 
Le colis le plus haut sera constitué de 3 banches OUTINORD B10000 Intégra superposées : une 
sous-hausse de hauteur 1,50 m, deux banches de hauteur 2,80 m.  
Hauteur des élingues : 4,00 m 
 

Hauteur de l’obstacle le 
plus haut 

Hauteur de 
sécurité 

minimum 

Hauteur du colis de 3 
banches 

Hauteur des 
élingues 

HSC minimum 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
Validation de la hauteur sous crochet affectée de 28,10 m (entourer la bonne réponse) 

 
 
 

 
 
 

Justification _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Question 2.1 : Préparer le travail confié en fonction des moyens affectés. Compléter le 
tableau des charges admissibles en fonction de la flèche, en vous aidant de la documentation 
LIEBHERR. 
Vérifier la hauteur sous crochet.  

DT3 
DB4 

Critères : Les calculs sont posés, le schéma et le tableau sont renseignés, 
 les résultats sont exacts. 

Tableau de charge grue 

Longueur de flèche  
(m) 

30 35 40 45 50 55 60 

Charge maxi  
 (tonne) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
oui non 

ÉTUDE 2 : VÉRIFICATION D’UNE SITUATION DE LEVAGE 
Suite à un remplacement de matériel de coffrage et d’élingage, vous êtes chargé de vérifier deux situations de levage avec la grue LIEBHERR 250 ECB. 

DR3 TOTAL :    / 20 
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Données complémentaires :  
La poutre Po65 doit initialement être levée au moyen d’élingues 2 brins réglables de longueur 4,50 m. 
Les boucles de levage seront situées à 0,50 m du bord de la poutre. 
L’angle d’élinguage    α  ≤ 60 ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Calculs Résultats 

AB  4.50 m 

AD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

α1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Validation du réglage de la longueur des élingues initialement prévues (entourer la bonne réponse) 
 
 
 

 

Données complémentaires :  
Masse de la poutre Po65 : 2 567 kg. 
Le chantier dispose d’un jeu d’élingue de 2 brins diamètre 6 mm, non réglables, formant un angle 
d’élingage α de 91° au levage de la poutre Po65. 
Les charges d’utilisation des élingues sont données pour un brin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérification de l’élingage sur la situation de modification de l’élingue 
 

- Facteur d’élingage avec élingues disponibles : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
- Justification : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
- L’élingue disponible sur le chantier convient- elle ?  

           (Entourer la bonne réponse) 
 
 
 

Actions à mettre en place afin de remédier au problème : (cochez la/les case(s) correspondante(s)) 
 

Actions 

Couler la poutre en place.  

Prévoir de couler la poutre avec moins de béton.   

Demander au service matériel, une élingue 2 brins adaptée.  

Rallonger les 2 brins d’élingues avec une autre élingue.  

 
 
     
 

Question 2.2 : Vérifier la disponibilité des matériels, outillages et équipements de sécurité. 
Calculer l’angle d’ouverture   α  pour élinguer la poutre Po65. DT1 

Critères : Le matériel est opérationnel et en adéquation avec la tâche à réaliser. 

oui non 

Question 2.3 : Identifier les incompatibilités ou impossibilités. 
 

Critères : Les difficultés sont relevées et argumentées. La solution proposée est pertinente. 

oui non 

DR4 TOTAL :    / 30 
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Données complémentaires : 
La durée prévue du chantier est de 17 mois, l’effectif maximum sera de 30 compagnons.  
Il n’est pas prévu de personnels féminin sur le chantier. 
L’entreprise a choisi les cantonnements COUGNAUD série Moduliso.  
Une salle de réunion d’environ 25 m2 et 2 bureaux d’environ 12 m2 seront nécessaires. 
La société COUGNAUD permet la modification des éléments standards. 
Les dimensions des modules sont données en mm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bordereau de commande des cantonnements 

 

 

Bungalows 
Surface 

nécessaire 
Choix du  
module 

Surface du  
module choisi 

Quantité 
modification 
éventuelle 

Vestiaire 
_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Réfectoire 
_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Sanitaires 
Fonction 

réglementation 
sanitaire 

615.338.3 
_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Remplacer 
une cuvette 

par une 
douche 

Salle de 
réunion 

25 m² 
_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

bureaux 12 m² / bureau 615 B1 ou B2 
_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 

 

Données complémentaires :  
L’emplacement des portes des modules COUGNAUD ne sera pas modifié. 
 
Modifications à apporter au plan d’installation de chantier : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

Question 3.1 : Effectuer des choix de matériel. Vérifier la compatibilité des cantonnements 
avec la réglementation base vie. Compléter le bordereau de commande des 
cantonnements. 

DB4 info 
DT4 
DT5 Critères : Le choix des cantonnements est judicieux au regard de la réglementation et des  

exigences de réalisation. 

Question 3.2 : Identifier et comparer les caractéristiques des matériels. Énoncer les 
modifications à apporter au plan d’installation de chantier choisis pour le rendre compatible 
avec le bordereau de commande des modules COUGNAUD. 

DB4 
info 
DT5 Critères : Les modifications à apporter au plan d’installation de chantier sont énoncées et  

argumentées. 

 

ÉTUDE 3 : VÉRIFICATION DES CANTONNEMENTS 
Suite à un changement de loueur pour les cantonnements vous êtes chargé d’organiser la base vie. 

 
 

DR5 TOTAL :    / 25  
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Données complémentaires :  
Le planning des travaux prévoit une réalisation des voiles du bassin sportif en 6 jours. 
La dalle du bassin sera réalisée après les voiles. 
Le chantier dispose du matériel de coffrage vertical suivant : 

- 5 paires de banches de 2,50 m de long, hauteur totale 2,80 m, repérées sur le plan de B1 à B5. 
- 1 paire de banche de 1,25 m de long, hauteur totale 2,80 m, repérées sur le plan B6. 

Hauteur voiles hors corbeau 2,29 m. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Question 4.1 : Compléter le plan de rotation des banches des voiles V3 et V4 des jours 
3/4/5/6 en les représentant sur les trames ci-contres. 

DT6 
DT7 

DB11 Critères : Les tâches prévues s’inscrivent dans le planning des travaux. 

ÉTUDE 4 : ROTATION DE BANCHES 
Le planning a été modifié, vous êtes chargé d’organiser la réalisation des voiles du bassin sportif en 6 jours au moyen de banches OUTINORD B10000 Intégra. 

 

 

DR6 TOTAL :    / 25 

JOURS 1 et 2 

JOURS 3 et 4 

JOURS 5 et 6 

LÉGENDE 
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Données complémentaires :  
La répartition des tâches se fera sur la base du jour le plus chargé du planning : jour 3. 
Dimensions du voile 3 jour 3 : 12,54 m de long, 2,29 m de haut, 0,20 m de haut. 
L’équipe de travail sera composée de 4personnes sans compter le chef de chantier et le grutier. 
La journée de travail est de 7 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Question 4. 2 : Participer à la répartition des tâches au sein de l’équipe de travail. 
Compléter le tableau de composition d’équipe. DT7 

DB11 Critères : La répartition tient compte des compétences des membres de l’équipe et du 
planning journalier. 

DR7 TOTAL :    / 25 
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Données complémentaires : 
Quatre bennes à déchets seront installées sur le chantier 
Benne n° 1 – Déchets inertes (DI) 
Benne n° 2 – Déchets non dangereux non inertes (DIB) 
Benne n° 3 – Déchets dangereux (DD) 
Benne n° 4 – Déchets spécifiques (DS) 
 

Déchets Classe de déchets N° de bennes 

Béton Déchets inertes 1 

BBM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mortier et enduit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sac de ciment -  sac d’enduit Déchets non dangereux non inertes 2 

Palette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bidon d’adjuvant Déchets dangereux 3 

Plastique de conditionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Armatures acier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bidon d’huile de décoffrage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bois de coffrage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Terre non polluée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Déchets alimentaires Déchets spécifiques 4 

Outillages électriques hors d’usage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Film polyéthylène _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Drain - tuyau - gaine PVC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Plaque fibrastyrène _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Question 5.1 : Identifier les différents déchets produits par le lot gros-œuvre.  
DT9 
DB9 

Critères : Le tri est conforme aux consignes reçues. 

 

ÉTUDE 5 : TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS  
Vous êtes chargé d’organiser le tri sélectif des déchets de chantier du lot gros-œuvre et de les quantifier pendant la réalisation de la maçonnerie en rez-de-chaussée zone Z1. 

 

DR8 TOTAL :    / 10 
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Données complémentaires :  
La phase gros œuvre se terminera par la pose des BBM en rez-de-chaussée zone Z1. 
Il reste 3 m3 disponible dans la benne DI avant la pose des BBM. 
Consommation BBM épaisseur 20 cm et 15 cm : 10U/m2. 
Consommation mortier pour BBM épaisseur 20 cm : 50l/m2. 
Consommation mortier pour BBM épaisseur 15 cm : 40l/m2. 
Perte et foisonnement BBM : 5 %. 
Perte mortier : 3 %. 
Volume perte BBM épaisseur 20 cm : 0,01m3/U. 
Volume perte BBM épaisseur 15 cm : 0,008m3/U. 
 

Volume perte BBM épaisseur 20 cm 

Consommation BBM 20  (U/m2) Surface BBM 20  (m2) Consommation totale BBM 20 (U) Perte BBM 20  (U) Volume perte BBM 20 (m3) 

10 123,22 123,22 x 10 =1 233 1 233 x 0,05 = 62 62 x 0,01 = 0,62 

 

Volume perte BBM épaisseur 15 cm 

Consommation BBM 15  (U/m2) Surface BBM 15  (m2) Consommation totale BBM 15 (U) Perte BBM 20  (U) Volume perte BBM 15 (m3) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  198,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Volume perte mortier pour BBM épaisseur 20 cm 

Consommation mortier pour BBM 20 
(l/m2) 

Surface BBM 20 
(m2) 

Consommation totale mortier pour 
BBM 20 
(litres) 

Volume perte mortier pour BBM 20 
(litres) 

Volume perte mortier pour BBM 20 
(m3) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123,22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Volume perte mortier pour BBM épaisseur 15 cm 

Consommation mortier pour BBM 15 
(l/m2) 

Surface BBM 15 
(m2) 

Consommation totale mortier pour 
BBM 15 
(litres) 

Volume perte mortier pour BBM 15 
(litres) 

Volume perte mortier pour BBM 15 
(m3) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 198,80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Volume disponible dans la benne DI avant la pose des BBM : 3 m3 
 
Volume total des déchets (volume pertes) pour la pose des BBM en rez-de-chaussée zone Z1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Le vidage de la benne sera-t-il nécessaire avant la fin de la phase gros-œuvre ? 
 
 

Question 5.2 : Vérifier si le vidage de la benne DI sera nécessaire avant la fin de la phase 
gros-œuvre. DT8 

DB9 
Critères : Les énergies sont utilisées à bon escient. 

oui non DR9 TOTAL :    / 15 
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