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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN – MENUISIER – AGENCEUR 

SESSION 2025 

 

ÉPREUVE : E2 – Technologie 

Sous-épreuve E.22 

Unité U22 PRÉPARATION D’UNE FABRICATION ET D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 

SESSION 2025 
Durée : 3 h 00 – Coefficient : 3 

DOSSIER 

SUJET - RÉPONSES  
 

Projet : « Réhabilitation d’un bâtiment » 

 
1 - Optimisation des panneaux mélaminés blancs pour deux caissons 2/9 et 3/9 
2 - Choix et implantation des quincailleries      4/9 

      3  - Contrat de phase du profilage rainure du panneau de fond   5/9 
4 - Planification          6/9 et 7/9 
Grille d’évaluation         8/9 et 9/9 

 
AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ 

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.  

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet en vérifiant le nombre de pages. 
Ce dossier sera récupéré en totalité en fin de l'épreuve. 
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Le projet consiste en la réhabilitation d’une ancienne grange en un espace de travail partagé et en un 
espace adolescent. 
Le Maître d’ouvrage de l’opération est : Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche. 
L’étude porte le meuble sous évier. 

  
1. Optimisation des panneaux mélaminés blancs pour deux caissons 

 
Le chef d’atelier demande d’optimiser le débit des panneaux mélaminé de 19 mm pour les caissons sous 
évier (sous-ensemble 100) et rangement (sous-ensemble 200). 
Pour une question de coût, l’entreprise optimise leurs chutes sur chaque projet. 
 
Pour l’optimisation, l’entreprise souhaite utiliser le panneau de 3050 x 1850 (page 3/9) qui a été 
commandé et une chute de 2100 x 1850 mm (ci-contre, page 2/8). 
 
À l’aide du dossier technique (DT 7/9 et 9/9), du dossier ressources (DR 4/4), dans la zone de dessin 
(DS 2/9 et 3/9) :  
  
1.1 Tracer à l’échelle 1/10ème, l’optimisation de débit des deux caissons sur le panneau de 3050 x 1850 

mm puis sur la chute de 2100 x 1850 mm. 
 

- Pour l’optimisation, il faut compter : 
o Un trait de scie de 4 mm 
o Un affranchissement de 10 mm 

 
- Pour l’optimisation, il faut indiquer : 

o La dimension de chaque pièce 
o Le repère 

Chute de 2100 x 1850 mm - Échelle : 1/10 
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Panneau 3050 x 1850 mm - Échelle : 1/10  
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2. Choix et implantation des quincailleries 

Le responsable qualité veut confier la réalisation des portes à une autre équipe et demande de fournir 
le plan avec les dimensions de celles-ci. En vue de réaliser les perçages au centre d’usinage des 
montants des caissons, une cotation est nécessaire.  
À l’aide du dossier technique (DT 7/8 à 9/9), du dossier ressources (DR 2/4 et 4/4) : 

2.1 Indiquer la hauteur et la largeur des portes des sous-ensembles 100 et 200. 

................................................................................................................................................................... 

2.2 Calculer la cote de hauteur intérieure du caisson. 

................................................................................................................................................................... 

2.3 Calculer le recouvrement (R) de la porte sur la hauteur, sachant que le recouvrement de la porte doit 

être le même en bas et en haut par rapport au caisson. 

................................................................................................................................................................... 

2.4  Calculer la cote d’entraxe entre les deux perçages des charnières, sachant que la distance entre 

l’axe du perçage de la charnière et du bord du panneau est de 105 mm. 

................................................................................................................................................................. 

2.5  Indiquer le diamètre Ø du boitier pour un montage à visser. 

................................................................................................................................................................. 

2.6 Indiquer la profondeur minimum de perçage (Pr). 

................................................................................................................................................................. 
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3. Contrat de phase du profilage rainure du panneau de fond  

Le technicien du bureau des méthodes demande de réaliser le contrat de phase de l’opération 
profilage rainure du meuble sous évier sur les pièces 101 et 102 qui reçoivent la pièce 104 (panneau 
de fond). À l’aide du dossier ressources (DR 3/4), du dossier technique (DT 8/9 et 9/9). 

3.1 Calculer la fréquence de rotation sachant que la vitesse de coupe est de 47 m/s pour cet outil. Écrire 
les calculs. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3.2 L’entreprise trouve une fréquence de rotation de 5000 tr/min sur l’abaque. Déduire la fréquence de 
rotation à régler sur la toupie par rapport à ses plages de réglages. 

.................................................................................................................................................................... 

3.3 Calculer la vitesse d’avance de l’entraineur sachant que fz = 0,6mm et n = 6000. Écrire les calculs. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3.4 L’entreprise trouve une vitesse d’avance de 14 m/min. En déduire la vitesse d’avance à régler sur 
l’entraîneur par rapport à ses plages de réglages. 

.................................................................................................................................................................... 
 

3.5 Compléter le contrat de phase. Représenter : l’outil en rouge, les MIP en noir, les MAP en vert, la 
pièce en bleu, les cotes nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONTRAT DE PHASE 

 Ensemble : Meuble Bar 
 
Nom du client :  

 

 
Sous-ensemble :  Caisson 

 
N° Dossier 

 

  
Élément : Côté gauche et droit 

 
Quantité : 4 

 
Rep: 101 et 102 

  
Matière : Mélaminé blanc 19 mm 

 

Machine-outil : TOUPIE 

 

Phase  
 

Sous-phase 

 

 
 Désignation 

 

 

Référence 
 
outil 

 

 

 
Z 

 
de 

mm 

 
Vc 
m/s 

 
n 

tr/ min 

 
fz 

mm 

 
Vf 

m/min 

 
hm 
mm 

 Profilage rainue ………….. …… …… …… …… …… …… 
 

         

 

CROQUIS DE PHASE 

 

 

 

 

Mc 

CO : …….. mm 

CF1 : …….. mm 

CF2 : …….. mm 
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4. Planification 

La communauté de communes veut déterminer la date de fin de chantier du tiers lieu et du pôle ado afin de la communiquer aux maîtres d’œuvre. Le chef d’entreprise est chargé d’effectuer les tâches C (pose 

menuiseries extérieures), D (pose de portes intérieures), F (habillages muraux en stratifié forte épaisseur) et M (pose du mobilier). Pour réaliser le mobilier, huit semaines de production sont nécessaires. Les 

habillages muraux sont posés avant de lancer la production du mobilier. La méthode GANTT est utilisée pour planifier l’intervention.  

À l’aide du dossier ressources (DR 4/4) et du dossier sujet (DS 6/9 et 7/9) :  

 4.1 Compléter la matrice des antériorités 

 IL FAUT AVOIR FAIT NIVEAUX D'ANTÉRIORITÉ 

  A B C D E F G H I J K L M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P
O

U
R

 F
A

IR
E

 

A                                               

B                                               

C                                               

D                                               

E                                               

F                                               

G                                               

H                                               

I                                               

J                                               

K                                               

L                                               

M                                               

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 Niveau 9 
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4.2 Tracer le planning de GANTT au plus tôt en bleu, au plus tard en vert et le chemin critique en rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANNING DE GANTT MOIS janv-24 fevrier-24 mars-24 avr-24 mai-24 juin-24 

Semaine 
n° S

2
 

S
3
 

S
4
 

S
5
 

S
6
 

S
7
 

S
8
 

S
9
 

S
1

0
 

S
1

1
 

S
1

2
 

S
1

3
 

S
1

4
 

S
1

5
 

S
1

6
 

S
1

7
 

S
1

8
 

S
1

9
 

S
2

0
 

S
2

1
 

S
2

2
 

S
2

3
 

S
2

4
 

S
2

5
 

Repère Tâches 
Durée de 
la tâche 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

A Charpente 2 
                                              

 

                                                

B 
Couverture et 
étanchéité 

3 
                                              

 

                                                

C 
Pose menuiseries 
extérieures 

1 
                                              

 

                                                

D 
Pose de portes 
intérieures 

1 
                                              

 

                                                

E Plâtrerie 4 
                                              

 

            

  

                                  

F 
Habillages muraux en 
stratifié forte épaisseur 

2 
                                            

   

                                

  

              

G 
Pose plancher 
chauffant 

3 
                                              

 

                                                

H Dallage quartz 2 
                                              

 

                                                

I Cloisons 3 
                                              

 

                                                

J Faïence 1 
                                                

                                                

K Peinture 2 
                                                

                                                

L Faux plafonds 1 
                                                

                                                

M Pose du mobilier 3 
                                                

                                                

 

4.3 Déterminer la fin au plus tôt du 

chantier. 

.......................................................... 

4.4 Indiquer la semaine au plus tard 

pour commencer l’installation des 

habillages muraux. 

.......................................................... 

4.5 Indiquer la semaine au plus tôt 

pour commencer l’installation des 

portes intérieures. 

.......................................................... 

4.6 Marquer d’une croix rouge sur la 

tache M la semaine de début de la 

production du mobilier. 
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0

#DIV/0! -- - + ++ -- - + ++

Questions

C2.53 Les documents sont complets et exploitables.

0 0

Aucunes pièces ne sont 

positionnées

Certaines pièces sont positionnées 

avec certaines dimensions et avec 

certains repères

Toute les pièces sont positionnées 

mais il manque des dimensions et 

des repères

Toute les pièces sont positionnées 

avec leurs dimensions et leurs 

repères

C2.54 Les propositions d’ajustement permettent d’optimiser les réalisations. 
0 0

Le calepinage n'est pas réalisable
Le calepinage est réalisable mais il 

n'est pas optimisé

Le calepinage est réalisable et 

optimisé

0

0

2.1 C2.51 La hauteur et la largeur est indiqué

0 0

Les dimensions ne sont pas 

indiquées

OU

Pas de réponse

Les dimensions sont indiquées 

mais une seule est juste

Les dimensions sont indiquées et 

justes

2.2 C2.53 La cote de hauteur est calculé

0 0

La cote de hauteur n'est pas bonne

OU

Pas de réponse

La cote de hauteur est bonne

2.3 C2.53 Le recouvrement de la porte est calculé

0 0

La cote du recouvrement de la porte 

n'est pas bonne

OU

Pas de réponse

La cote du recouvrement de la porte 

est bonne

2.4 C2.53 La cote de l'entraxe des charnières est calculé

0 0

La cote d'entraxe des charnières 

n'est pas bonne

OU

Pas de réponse

La cote d'entraxe des charnières est 

bonne

2.5 C2.51 Le diamètre est indiqué

0 0

Le diamètre indiqué n'est pas bon

OU

Pas de réponse

Le diamètre indiqué est bon

2.6 C2.51 La profondeur du perçage est indiqué

0 0

La profondeur indiquée n'est pas 

bonne

OU

Pas de réponse

La profondeur indiquée est bonne

0

0

3.1 C2.52 L’ensemble des informations nécessaires est recensé. 

0 0

Le résultat est faux

OU

Pas de réponse

Le résultat est juste

3.2 C2.54 L’ensemble des informations nécessaires est recensé. 

0 0

Le résultat est faux

OU

Pas de réponse

Le résultat est juste

3.3 C2.52 L’ensemble des informations nécessaires est recensé. 

0 0

Le résultat est faux

OU

Pas de réponse

Le résultat est juste

3.4 C2.54 L’ensemble des informations nécessaires est recensé. 

0 0

Le résultat est faux

OU

Pas de réponse

Le résultat est juste

C1.23 L’analyse des étapes est effectuée sans erreur. 

0 0

Les paramètres de coupe et la 

référence outil renseignés sont faux

OU

Aucun paramètre de coupe et de 

référence outil ne sont renseignés

Entre 1 et 3 paramètres de coupe 

et/ou référence outil sont renseignés 

et justes

Entre 4 et 6 paramètres de coupe 

et/ou référence outil sont renseignés 

et justes

Tous les paramètres de coupe et la 

référence outil renseignés sont 

justes

C2.53 Les documents sont complets et exploitables. 

0 0

Le croquis est faux

OU

Le croquis n'est pas réalisé

Le croquis a entre deux et cinq 

erreurs et la légende n'est pas 

renseignée

Le croquis a moins de deux erreurs 

et la légende est renseignée

Le croquis et la légende sont 

représentés et justes

Baccalauréat professionnel Technicien Menuisier Agenceur

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION : ÉPREUVE - E22 -

N° Anonymat : 

Note: ##### Indicateurs d'évaluation

Thème 1 : Optimisation des panneaux

Thème 2 : Perçage des charnières invisibles

Thème 3 : Contrat de phase

Critères d'évaluation

1.1

3.5
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C1.22 Le recensement des tâches connexes est correctement effectué. 

0 0

Toutes les antériorités sont fausses

OU

Les antériorités ne sont pas 

réalisées

Plus de 4 erreurs sur la position des 

antériorités

Entre 1 à 3 erreurs sur la position 

des antériorités

Toutes les antériorités sont bien 

placées

C2.43 L’inventaire des phases est complet. 

0 0

Les colonnes des niveaux 

d'antériorités sont fausses

OU

Les colonnes des niveaux 

d'antériorités ne pas réalisées

Plus de 4 erreurs sur les colonnes 

d'antériorités

Entre 1 à 3 erreurs sur les colonnes 

d'antériorités

Les colonnes des niveaux 

d'antériorités sont justes

C2.41 Les antériorités sont justes et pertinentes. 

0 0

Les tâches ne sont pas repérées 

correctement dans les niveaux

OU

Aucune réponse dans le tableau

Entre 1 et 3 tâches sont repérées 

correctement dans les niveaux

Entre 4 et 12 tâches sont repérées 

correctement dans les niveaux

Les tâches sont repérées 

correctement dans les niveaux

4.2 C2.44
L’élaboration et la chronologie des phases sont justes. 

Le processus est exploitable. 

0 0

Le planning de Gantt est faux ou 

avec plus de 8 erreurs

OU

Le planning de Gantt n'est pas 

réalisé

Deuc des tracés sont faux entre les 

dates au plus tôt, au plus tard et le 

chemin critique

OU

Entre 4 à 7 erreurs de positons sur 

les différents tracés

Un des tracés est faux entre les 

dates au plus tôt, au plus tard et le 

chemin critique

OU

Entre 1 à 3 erreurs de positons sur 

les différents tracés

Le planning de Gantt est juste

4.3 C1.32
L’élaboration et la chronologie des phases sont justes. 

Le processus est exploitable. 

0 0

La date de la fin au plus tôt du 

chantier est fausse

OU

Pas de réponse

La date de la fin au plus tôt du 

chantier est juste

4.4 C1.31
L’élaboration et la chronologie des phases sont justes. 

Le processus est exploitable. 

0 0

La date au plus tard pour 

commencer l'installation des 

habillages est fausse

OU

Pas de réponse

La date au plus tard pour 

commencer l'installation des 

habillages est juste

4.5 C1.31
La mise en relation des données est pertinente.  

L’ordonnancement des opérations permet le respect de la date de fin de travaux. 

0 0

La date au plus tôt pour commencer 

l'installation des portes intérieures 

est fausse

OU

Pas de réponse

La date au plus tôt pour commencer 

l'installation des portes intérieures 

est juste

4,6 C2.42
La mise en relation des données est pertinente.  

L’ordonnancement des opérations permet le respect de la date de fin de travaux. 
0 0

La croix n'est pas bien positionnée

OU

Pas de réponse

La croix est bien positionnée

Signature : Date :Appréciations :

Thème 4 : Plannification

Nom et prénom des correcteurs :

4.1


