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« L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de la calculatrice sans 

mémoire, « type collège » est autorisé.  
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A l’issue de l’épreuve E2- U.22, vous remettrez les documents de ce DOSSIER 
REPONSE repérés DR 1 / 9 à DR 9 / 9, aux surveillants de salle, afin qu’ils soient 

agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2023 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 

U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

Durée : 4 Heures  

 
 

Coefficient : 2  

 
 

IMPORTANT : 

Dès la distribution du DOSSIER REPONSE, assurez- vous que l’exemplaire qui 
vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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Étude 1 : AVANT MÉTRÉ 

Contexte de l’étude : Vous avez en responsabilité la réalisation de l’avant métré du lot 
« cloisons doublage – faux plafond ». Vous devez intervenir sur la partie cloison sèche en terre 
cuite représentée en vert sur le plan ci-dessous. 

 

 

 
 
 
Question 1.1 : 

 

On donne : Maquette numérique. 

On demande : 
Rechercher la surface de bloc(s) porte(s) de la partie cloison sèche, 
représentée en vert, à l’aide de la maquette numérique. 

On exige : Le nombre de porte et la surface sont exacts. 

 

Désignation Nombre Surface en m² 

Porte   

Question 1.2 : 

 

On donne : DT 5/11, DT 6/11, DT 8/11, DT 9/11. 

On demande : 
D’établir l’avant métré pour les cloisons de distributions de la salle des maîtres, 
du bureau de direction et de la salle d’attente (repère vert). 

On exige : 

Le métré de l’ouvrage est exact avec une tolérance de 5% arrondi à deux 
décimales. 
Ne pas tenir compte du caisson de V.M.C que l’on voit sur la coupe DD. 
Une surface de porte de 3.39 m². 

 

  
AVANT METRE 

Désignations et calculs Nombre Longueur Hauteur 

Surfaces 

Partielle Définitive 

      

      

      

A déduire : 

porte 
   3.39  

      

      

/ 4 Pts 

/ 16 Pts 

Total Étude 1 :             / 20 Pts 
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Étude 2 : GERER LES BESOINS EN MATERIAUX 

Contexte de l’étude : Vous avez en responsabilité l’étude quantitative des cloisons 98/48. 
Vous devez réaliser le quantitatif matériau pour l’option de remplacement de la cloison mobile 
par une cloison fixe. 

 

Question 2.1 : 

 

On donne : DT 5/11, DT 9/11, RS 2/5, RS 3/5. 

On demande : 
Réaliser le quantitatif des matériaux pour la cloison en plaque de plâtre sur 
ossature métallique pour une surface de 16 m². 

On exige : 
Le mode de calcul et les résultats sont justes. 
Arrondir à 2 chiffres après la virgule par excès ou par défaut. 

 

 
 

 
  

Ouvrages Produits 
Surface 

m² 
Consommation 

pour 1m² 
Quantité totale :  

(détailler le calcul) 
Unité Conditionnement 

Quantités 

a 

commander 

Cloison 
PREGY98/48 

Montant Prégymétal M48 16 2.30 ml 16 m² x 2.30 ml / m² = 36.8 ml ml 30 ml par botte de 10 u 2 bottes 

Plaque Prégy BA13 16   m² 25 plaques par palette soit 75m²  

 16   ml   

 16   u   

Vis Prégy TF 212 X 45 2ème parement 16 25 unités 16 x 25 = 400 u Boite 500 U  

Vis PREGY RT 421 16   u Boite 100 U  

 16   kg   

 16   ml   

Isolant panneau de laine de verre 1.35 
X 0.60 m 

16   m² 
8,10 m²  

soit 
Paquet de 10 panneaux 

 

Total Étude 2 :             / 20 Pts 
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Étude 3 : ETUDE DE PRIX 

Contexte de l’étude : Vous avez en responsabilité d’estimer le prix de vente de l’ouvrage 
« cloison de distribution PREGYMETAL 98/48 ». On estime avoir besoin des quantités notées 
dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Question 3.1 :  

 
 

 

 
  

On donne : DT 5/11, DT 9/11, RS 2/5, RS 3/5. 

On demande : 
Calculer les prix unitaires des différents matériaux et le déboursé total 
matériaux. 

On exige : 
Le mode de calcul et les résultats sont justes. 
Arrondir deux chiffres après la virgule par excès. 

O
u

v
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e
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 c
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o

n
 d

e
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u
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o

n
 9

8
/4

8
 

DESIGNATION Unité Quantité 

Prix unitaire 
HT  

tarif public 

Remise 
Prix unitaire HT 
tarif entreprise 

Prix total HT 

Plaque PREGY BA13 2,50 x 1,20 m m² 68 9.85 € 15% 9.85 – (9.85 x 0.15) = 8.37€ 8.37 x 68 = 569.16€ 

Montant M48 en paquet de 10 soit 30 ml paquet 10 2  10%   

Rail R48 en paquet de de 10 soit 30 ml paquet 10 1  10%   

Vis de 25 en boite de 500 u   12%   

Vis de 45 en boite de 500 u   12%   

Vis 421 en boite de 100 u   12%   

Enduit en sac de 25 kg kg   7%   

Bande pour joint en rouleau de 150 ml ml 1  0%   

Panneau en laine de verre 1.35 X 0.60 m panneau 21  0%   

Total Déboursé Matériaux :   

/ 12 Pts 
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Question 3.2 :  

 

 
 

 

Question 3.3 :  

 

 
 
 
Calculer le Prix de Revient HT : 
 

PRHT = ........................................................................................................................................  

 
 
Calculer le Prix de Vente HT x Coefficient de bénéfice : 
 

PVHT = .........................................................................................................................................  

 
 
Calculer le Prix de Vente TTC (TVA 20%) : 
 

PVTTC = ......................................................................................................................................  

 
 
 
  

On donne : DT 5/11, DT 9/11, RS 3/5. 

On demande : Calculer le déboursé sec main d’œuvre. 

On exige : Le déboursé sec main d’œuvre est juste. 

TACHES TEMPS 
TAUX HORAIRE 

MOYEN UNITAIRE 
TOTAL 

Tracer l’implantation  0.10 h 

 

 

 
Poser l‘ossature (rail et 
montant) 

0.40 h  

Poser les plaques  
1ère face 

0.35 h  

Poser l’isolant 0.25 h  

Poser les plaques  
2ème face 

0.35 h  

Exécuter les joints 0.30 h  

Déboursé Main d’œuvre :   

On donne : DT 5/11, DT 9/11, RS 3/5. 

On demande : Calculer le Prix de Vente TTC. 

On exige : 
Le Déboursé Total (matériaux et main d’œuvre) de 52,25€ / m². 
Le Prix de Vente T.T.C est exact. 

/ 4 Pts 
/ 4 Pts 

Total Étude 3 :             / 20 Pts 
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Étude 4 : PLANIFICATION 
 

Contexte de l’étude : Vous avez en responsabilité la planification des travaux de finition et les 
travaux de revêtements de sol souples. 

 
Question 4.1 : 

 

 
  

On donne : DT 5/11, DT 9/11, RS 3/5. 

On demande : 
Compléter le tableau prévisionnel. 
Etablir le planning des travaux de peinture en grisant les cases. 

On exige : 

Vous ne disposez que de 4 personnes de l’entreprise. 
Par mesure de sécurité, vous travaillez par équipe de deux. 
Pour une journée commencée, arrondir à une journée entière. 
Arrondir le total d’heures au supérieur. 
Les ouvriers de l’entreprise travaillent 7h / jour. 
La cohérence du planning. 
La répartition des ouvriers est consignée. 
La propreté du tableau. 

Tableau prévisionnel MOIS DE JANVIER 

 
Jours L M M J V  L M M J V  L M M J V  L M M J V  L 

 
Dates 2 3 4 5 6  9 10 11 12 13  16 17 18 19 20  23 24 25 26 27  30 

Ouvrages 
Temps 

unitaires 

Quantités 

m² 

Total 

Heures 

NB 
ouvriers 

 

Enduit sur murs et plafonds 0,15 271 41 4                          

F
in

 d
e

 c
h

a
n
ti
e

r 

                          

Ponçage des murs et plafonds                              

                          

Impression sur les murs et plafonds                              

                          

Peinture mate sur plafond (2 couches)                              

                          

Peinture satinée sur les murs (2 couches)                              

                          

Vernis satiné sur les boiseries (2 couches) 

Huisseries et plinthes 
                             

                          

/ 15 Pts 
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Question 4.2 : 

 

 

 

 Dates 
Nombre 
de jours 

Durée totale 

Rez de Chaussée 
(niveau RdC) 

ragréage   

 

pose   

Etage 
(niveau R+1) 

ragréage   

pose   

Circulations + 
divers 

pose   

 

 

EXTRAIT DU PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX (années 2020 et 2021) 

(Lot SOLS SOUPLES) 

 

 

 

  

On donne : L’extrait du planning prévisionnel des travaux ci-contre. 

On demande : Identifier les périodes et les durées d’intervention du lot « Sols Souples ». 

On exige : L’intervention du lot Sols Souples est clairement identifiée. 

Total Étude 4 :             / 20 Pts 

 

/ 5 Pts 
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Étude 5 : MODE OPERATOIRE 

Contexte de l’étude : Vous avez en charge la pose de revêtements de sol dans le bureau de 
direction (dalle souple). 

 

Question 5.1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° OPÉRATIONS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OUTILS / MATÉRIAUX SÉCURITÉ 

1 CALEPINER 
Sur format papier  la répartition des dalles par 

rapport aux  découpes périphériques. 
Feuille de papier, crayon, règle, gomme  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

On donne : DT 5/11, DT 9/11, DT 10/11, RS 4/5,  RS 3/5, RS 5/5, présentation pose de dalles au sol. 

On demande : 
Rédiger le mode opératoire de la pose de dalle au sol y compris les travaux préparatoires et 
d’apprêts dans le bureau de direction. 

On exige : 

Le mode opératoire est explicite (sur les règles de mise en œuvre). 
L’ordre des tâches est cohérent. 
Les E.P.I. sont mentionnés et détaillés. 
L’outillage est mentionné. 

Total Étude 5 :             / 20 Pts 
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Étude 6 : CALEPINAGE 

Contexte de l’étude : Vous êtes chargé de réaliser l’implantation des dalles de sol dans le 
bureau de direction. Vous devez utiliser des dalles de 50 x 50 cm de la marque Solaflex Dalle 
2S3. 

 
Question 6.1 : 

 
 
 
 

On donne : DT 5/11, RS 3/5, présentation pose de dalles au sol. 

On demande : 
Etablir à l’échelle 1/25ème le calepinage pour la pose des dalles de sol du 
bureau de direction. 

On exige : 

L’échelle est respectée. 
Le calepinage est conforme à la réalisation. 

D’optimiser un maximum les coupes périphériques afin d’être le plus 

esthétique possible. 

Les coupes périphériques devront être supérieures à 1/3 de dalles. 

Total Étude 6 :             / 20 Pts 

 


