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Préparation de chantier
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DOSSIER SUJET

Ce sujet comporte 5 pages numeérotées de DS 1/5 a DS 5/5.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collége » est autorise.

Le candidat s’assurera, avant de composer, que le sujet est complet.

Le candidat compose directement sur le sujet qui est rendu dans son intégralité en fin d’épreuve.
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Thémes cl-(ra\gqeﬁﬁé Notes
Th?‘T €S Lecture dossiers « technique » et « ressources » 5 min

n°1 Calcul de surface 15 min /15

ne 2 Calcul du temps 80 min /90
n°3 Planning de réalisation et pose des casiers vestiaires 40 min /45
n°4 Corrélation des plannings des travaux de menuiserie 40 min /50
TOTAL / 200

Note / 20
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Theme 1 ; calcul de surface

Mise en situation :

Pour des raisons économiques, il a été émis l'idée de remplacer les panneaux du caisson « casier vestiaire », initialement prévus en stratifiés compacts par un "MDF
VALCHROMAT". En vue d’'une demande d’un nouveau chiffrage auprées du fournisseur, il vous est demandé de calculer la surface unitaire de certains panneaux nécessaires a la
réalisation de 'ensemble.

Vous devez :
- calculer la surface en m? des éléments n° 301, n° 303 et n° 306 du casier vestiaire (caisson).

Vous disposez du :
- Plan de définition du casier vestiaire (DR 2/4).

Zone de réponse:

Eléments du caisson Surface en m? (avec détails des calculs a 4 chiffres aprés la virgule)

Elément n° 301
Elément n° 303
Elément n° 306

Théme 2 : calcul de temps

Mise en situation :
Toujours dans I'hypothése d'un changement de matériaux pour la fabrication du casier vestiaire en "MDF VALCHROMAT" (hors portes), vous étes chargé de déterminer les temps
d'usinage pour la fabrication de I'ensemble.

Gamme d’usinage :

e calibrage des panneaux sur défonceuse a commande numérique ;

percage des panneaux (tourillons et vis d’assemblage) sur défonceuse a commande numérique ;

défongage (ou entaillage) pour la mise en position des gaches de serrure sur défongceuse a commande numérique ;
finition des faces des panneaux, sauf les faces extérieures au casier vestiaire sur ponceuse large bande ;

finition des chants manuellement.

Vous devez :

- calculer le linéaire de contournage de chacune des piéces composantes ;

- identifier le nombre de percage par éléments pour déterminer le temps d'usinage ;
- identifier le nombre de défoncage pour les gaches ;

- identifier les surfaces recevant une finition ;

- calculer le linéaire des chants visibles en facade.

Vous disposez :

- des plans de définition du casier vestiaire (DR 2/4) ;

- du tableau de recensement des usinages (DR 2/4) ;

- du tableau de référencement des temps d’usinage et du diagramme de conversion en centieme d'heure "ch" (DR 3/4).
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Zone de réponse:

Eléments n° 301 et 302

Quantité, _ .
Tache Poste unité. m. m2 Temps _Tem_ps usinage en c
(avec S 6l calculs) prep. en ch (trois chiffres aprés lavirgule)
Calibrage Commande numérique (0,980x2) +(0,340x2) x2=5,28m 0,08 ch 5,28 m x 0,026 ch/m 0,137 ch

Percage systeme 32

Commande numérique

Défoncage gache

Commande numérique

(avec détails de calculs)

Finition Ponceuse calibreuse
Poncage manuel des chants Etabli
Sous total en préparation : Sous total temps usinage :
TOTALench:
Convertir en heures, minutes (a la minute prés) :
Eléments n° 303, 304 et 305
Quantité, .
A " Temps Temps usinage en ch
2
VeEEine e unite, m, m prép. en ch (trois chiffres aprés la virgule)

Calibrage commande numérique

Commande numérique

Percage systéeme 32

Commande numérique

Défongage gache

Commande numérique

(avec détails de calculs)

Finition Ponceuse calibreuse
Poncage manuel des chants Etabli
Sous total en préparation : Sous total temps usinage :
TOTAL ench:
Convertir en heures, minutes (a la minute prés) :
Eléments n° 306, 307
A Q.u"fmt'te’ Temps Temps usinage en ch
Tache Poste unité, m, m2 . . . 2 ;
prép. en ch (trois chiffres aprés la virgule)

Calibrage commande numérique

Commande numérique

Percage systéeme 32

Commande numérique

Défoncage gache

Commande numérique

Finition

Ponceuse calibreuse

Pongage manuel des chants

Etabli

Sous total en préparation :

Sous total temps usinage :

TOTALench:

Convertir en heures, minutes (a la minute pres) :
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Théme 3 : planning de réalisation et pose des casiers vestiaires

Mise en situation :

Vous étes en charge de gérer le planning du lot n°3 concernant I'implantation du bloc casier vestiaire a son emplacement définitif. Des préparations techniques et structurelles sur le
chantier seront nécessaires. Certaines anticipations seront également nécessaires au niveau des composants et des matériaux. Le MDF « VALCHROMAT » sera choisi pour la
fabrication de 'ensemble.

L’entreprise de menuiserie retenue pour le lot n°3 pourra mettre deux menuisiers pour la réalisation des travaux a effectuer.

Vous devez:
- indiquer dans le planning ci-dessous, 'ensemble des taches techniques ainsi que les anticipations nécessaires a l'installation définitive des casiers vestiaires, en faisant apparaitre
les temps de commandes, de fabrication et de pose.

Vous disposez des :
- dossier technique (DT 3/8 - 4/8 - 7/8) ;
- dossier ressources (DR 2/4 - 3/4 - 4/4).

Zone de réponse :

Planning Menuiserie - Bloc Casier Vestiaire

Taches Durée Début Fin
Fabricationetposedescasiers | .l 19/09/2022 | 141072022
L L S SN W——— S——
|Commande des stratifés compacts Deco Couleur. |  Sjours | - armenes | 2slo9r2022

Réception de chantier

d4dVO 940 SNVA 3d1d04d N3Id IN

BCP ETUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT

E.23 - Préparation de chantier

Session 2023

Dossier Sujet

DS 4/5




Théme 4 : corrélation des plannings des travaux de menuiserie

Mise en situation :
Vous étes chargé de renseigner le Maitre d’Ouvrage sur la possibilité de confier les lots 3 et 4 de menuiserie, 'une pour les casiers vestiaires et I'autre pour la pose de la porte
coupe-feu, a la méme entreprise. Pour des raisons de maintenance, les ateliers de I'entreprise de menuiserie du lot n°3, ne seront pas disponibles les semaines 38 et 39.

Vous devez:

- indiguer dans le planning ci-dessous, les contraintes temporelles des entreprises concernées et justifier si oui ou non les lots 3 et 4 pourraient étre confiés a la méme entreprise en
explicitant votre réponse ;

- indiquer la date de réception de chantier.

Vous disposez des :
- dossier technique (DT 3/8 - 4/8 - 6/8 - 7/8) ;
- dossier ressources (DR 2/4 - 3/4 - 4/4).

Zone de réponse :

Planning de coordination des Lots N°1 -3 - 4

sept oct
S38 S39 S40 S41 S42
Taches Durée Début Fin IM[m[J[v]L[m[m[J|v]L[m[m|u[v[L[m[M[J[V]L
Lot N°3 - Fabrication et pose des casiers. 19/09 e e e e e

Réception de chantier

Justification :
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