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Note : 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT 

 
SESSION 2023 

 
 

E.2 - ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE ET ARTISTIQUE 
Sous épreuve E.23 

Préparation de chantier 

 
Durée : 3 heures – Coefficient : 2 

 

 
DOSSIER SUJET 

 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de DS 1/5 à DS 5/5. 
 

 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

 
Le candidat s’assurera, avant de composer, que le sujet est complet. 

Le candidat compose directement sur le sujet qui est rendu dans son intégralité en fin d’épreuve. 
 
 

 
Thèmes 

Temps 
conseillé 

Notes 

Thèmes 
no 

Lecture dossiers « technique » et « ressources » 5 min   

no 1 Calcul de surface 15 min  / 15 

no 2 Calcul du temps 80 min  / 90 

no 3 Planning de réalisation et pose des casiers vestiaires 40 min  / 45 

no 4 Corrélation des plannings des travaux de menuiserie 40 min  / 50 

   TOTAL    / 200 

   Note    / 20 
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Thème 1 : calcul de surface 
 
Mise en situation : 
Pour des raisons économiques, il a été émis l'idée de remplacer les panneaux du caisson « casier vestiaire », initialement prévus en stratifiés compacts par un "MDF 
VALCHROMAT". En vue d’une demande d’un nouveau chiffrage auprès du fournisseur, il vous est demandé de calculer la surface unitaire de certains panneaux nécessaires à la 
réalisation de l’ensemble.  
 
Vous devez :  
- calculer la surface en m2 des éléments n° 301, n° 303 et n° 306 du casier vestiaire (caisson). 
 
Vous disposez du : 
- Plan de définition du casier vestiaire (DR 2/4). 
 
 

 Zone de réponse :  
 
 

Éléments du caisson                                Surface en m2 (avec détails des calculs à 4 chiffres après la virgule) 

Élément n° 301   

Élément n° 303  

Élément n° 306  
 

 

 

 
 

 

 

Thème 2 : calcul de temps 
 

Mise en situation : 
Toujours dans l'hypothèse d'un changement de matériaux pour la fabrication du casier vestiaire en "MDF VALCHROMAT" (hors portes), vous êtes chargé de déterminer les temps 
d'usinage pour la fabrication de l’ensemble.  
 
Gamme d’usinage : 

 calibrage des panneaux sur défonçeuse à commande numérique ; 

 perçage des panneaux (tourillons et vis d’assemblage) sur défonçeuse à commande numérique ; 

 défonçage (ou entaillage) pour la mise en position des gâches de serrure sur défonçeuse à commande numérique ; 

 finition des faces des panneaux, sauf les faces extérieures au casier vestiaire sur ponceuse large bande ; 

 finition des chants manuellement. 
 
Vous devez : 
- calculer le linéaire de contournage de chacune des pièces composantes ; 
- identifier le nombre de perçage par éléments pour déterminer le temps d'usinage ; 
- identifier le nombre de défonçage pour les gâches ; 
- identifier les surfaces recevant une finition ; 
- calculer le linéaire des chants visibles en façade. 
 
Vous disposez : 
- des plans de définition du casier vestiaire (DR 2/4) ; 
- du tableau de recensement des usinages (DR 2/4) ; 
- du tableau de référencement des temps d’usinage et du diagramme de conversion en centième d'heure "ch" (DR 3/4). 
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Zone de réponse : 
 

Éléments n° 301 et 302  

Tâche Poste 
Quantité, 

 unité, m, m² 
(avec détails de calculs) 

Temps 
prép. en ch 

Temps usinage en ch  
(trois chiffres après la virgule) 

Calibrage  Commande numérique (0,980 x 2) + (0,340 x 2) x 2 = 5,28 m 0,08 ch 5,28 m x 0,026 ch/m 0,137 ch 

Perçage système 32  Commande numérique     

Défonçage gâche Commande numérique     

Finition Ponceuse calibreuse     

Ponçage manuel des chants Établi     

Sous total en préparation :  Sous total temps usinage :  

TOTAL en ch :             0,17 + 0,38 = 0,55ch 

Convertir en heures, minutes (à la minute près) :                              33 minutes 
 

Éléments n° 303, 304 et 305  

Tâche Poste 
Quantité, 

 unité, m, m² 
(avec détails de calculs) 

Temps 
prép. en ch 

Temps usinage en ch  
(trois chiffres après la virgule) 

Calibrage commande numérique Commande numérique     

Perçage système 32 Commande numérique     

Défonçage gâche Commande numérique     

Finition Ponceuse calibreuse     

Ponçage manuel des chants Établi     

Sous total en préparation :  Sous total temps usinage :  

TOTAL en ch :              0,15 + 1,07 = 1,22ch  

Convertir en heures, minutes (à la minute près) :                 1heure 13minutes  
 

Éléments n° 306, 307   

Tâche Poste 
Quantité, 

 unité, m, m² 
(avec détails de calculs) 

Temps 
prép. en ch 

Temps usinage en ch  
(trois chiffres après la virgule) 

Calibrage commande numérique Commande numérique     

Perçage système 32  Commande numérique     

Défonçage gâche Commande numérique     

Finition Ponceuse calibreuse     

Ponçage manuel des chants Établi     

Sous total en préparation :  Sous total temps usinage :  

TOTAL en ch :             0,17 + 1.36 = 1,53ch 

Convertir en heures, minutes (à la minute près) :            1heure 31/32minutes 
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Zone de réponse :                         
                  

 
 

 

Thème 3 : planning de réalisation et pose des casiers vestiaires 
 

Mise en situation : 
Vous êtes en charge de gérer le planning du lot n°3 concernant l’implantation du bloc casier vestiaire à son emplacement définitif. Des préparations techniques et structurelles sur le 
chantier seront nécessaires. Certaines anticipations seront également nécessaires au niveau des composants et des matériaux. Le MDF « VALCHROMAT » sera choisi pour la 
fabrication de l’ensemble. 
L’entreprise de menuiserie retenue pour le lot n°3 pourra mettre deux menuisiers pour la réalisation des travaux à effectuer. 
 

Vous devez : 
- indiquer dans le planning ci-dessous, l’ensemble des tâches techniques ainsi que les anticipations nécessaires à l’installation définitive des casiers vestiaires, en faisant apparaitre 
les temps de commandes, de fabrication et de pose. 
 

Vous disposez des : 
- dossier technique (DT 3/8 - 4/8 - 7/8) ; 
- dossier ressources (DR 2/4 - 3/4 - 4/4). 
 

23/09/2022 
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Zone de réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justification : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thème 4 : corrélation des plannings des travaux de menuiserie 
 

Mise en situation : 
Vous êtes chargé de renseigner le Maître d’Ouvrage sur la possibilité de confier les lots 3 et 4 de menuiserie, l’une pour les casiers vestiaires et l’autre pour la pose de la porte 
coupe-feu, à la même entreprise. Pour des raisons de maintenance, les ateliers de l’entreprise de menuiserie du lot n°3, ne seront pas disponibles les semaines 38 et 39. 
 

Vous devez : 
- indiquer dans le planning ci-dessous, les contraintes temporelles des entreprises concernées et justifier si oui ou non les lots 3 et 4 pourraient être confiés à la même entreprise en 
explicitant votre réponse ; 
- indiquer la date de réception de chantier. 
 
Vous disposez des : 
- dossier technique (DT 3/8 - 4/8 - 6/8 - 7/8) ; 
- dossier ressources (DR 2/4 - 3/4 - 4/4). 
 


