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CONSIGNES

Composition de I'épreuve :

PRESENTATION DE L’OPERATION

Durées \
PARTIES conseillées Bareme

Lecture du sujet 10 min

Partie A - Analyse d’offres 25 min 6 points

Partie B - Ratios économiques 15 min 2,5 points

Partie C - Décompte général et définitif 35 min 5,5 points

Partie D - Analyse de rentabilité 35 min 6 points

SOUS QUELLE FORME RENDRE VOTRE TRAVAIL ?
partie D
Une chemise générale contenant : partie C
. . | partie B

- une chemise pour la partie A ; e A

- une chemise pour la partie B ; ‘?‘\ pertia

- une chemise pour la partie C ;

- une chemise pour la partie D.

chQMISe
. oz Ll H H H H gehéra|e
Toute partie non traitée fera I'objet d’'une copie vierge |
portant la mention « Non traitée ». H
\\\_l

IMPORTANT

Toutes les parties sont indépendantes.
Tous les calculs doivent étre justifiés.
Toutes les informations illisibles ne sont pas utiles.

Objet des travaux

Le projet concerne la construction d’une école maternelle comprenant, notamment, 5 classes,
une salle de propreté, une salle de repos, une salle de motricité.

L'ensemble sera réalisé de plain-pied et s'étendra sur une surface de plancher de 742,00 m2 au
permis de construire ; la surface utile est de 765,85 m2. L’écart entre ces 2 surfaces s’explique
par des locaux techniques n’entrant pas dans le calcul de la surface de plancher.

L’enveloppe financiere prévisionnelle (EFP) allouée aux travaux est de 1 147 664,00 €.

Systémes constructifs

e ¢lévations en maconnerie de BBM et en ossature bois compris isolation intérieure ;
e couverture en zinc et en ardoises naturelles ;

e toiture bac acier avec étanchéité multicouche ;

e menuiseries extérieures en aluminium ;

¢ facades habillées soit par des plaguettes de briques (sur magonnerie), soit par des
panneaux de bois (sur ossature bois).

Les acteurs et les marchés

La maitrise d’ouvrage est portée par la mairie. Cette derniere confie une mission d'assistance a
maitrise d’ouvrage (AMO) au cabinet AMOMEC.

La conception est assurée par une équipe de maitrise d’ceuvre pluridisciplinaire composée
d’'une agence d’architecture, d’'un bureau d’études techniques (BET) structure et fluides, d’'un
BET acoustique et d’'un cabinet d’économiste.

Le marché de maitrise d’ceuvre est passé selon le titre Il du livre IV (ex loi MOP) du code de la
commande publique.

Les marchés de travaux seront passeés en lots sépareés.

O L v L
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Visuel sur entrée principale. Equipe de maitrise d’ceuvre lauréate.
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PARTIE A
Analyse d’offres

Situation Phase/Mission

Economiste en maitrise d’ouvrage AMO

Situation professionnelle

Analyse d’'une partie des offres des entreprises candidates au stade du concours restreint de
maitrise d’oeuvre sur esquisse dans une mission d’assistance a la maitrise d’'ouvrage (AMO).

Documents ressources

e DT1 - Extrait du programme ;
e DT2 - Extrait du reglement de la consultation.

Travail demandé

Le travail consiste a compléter le rapport d’analyse des offres de trois équipes de maitrise
d’ceuvre autorisées a concouirir.

Calculs et réponses a rédiger sur le DR1.

QA1. Attribuer une note pour chaque sous-critere composant la « valeur technique des offres »
et en déduire les notes pondérées.

QA2. Calculer les notes des 3 candidats pour le critére « offre de prix » et en déduire les notes
pondérées.

QA3. Comparer et classer les offres des candidats.

QAA4. Conclure sur I'analyse des projets.

DT1 - Extrait du programme

[...] L’équipe de maitrise d’ceuvre sera constituée : d’'un architecte obligatoirement mandataire
de I'équipe, d’'un économiste, d’'un ou plusieurs bureaux d’études techniques co-traitants ayant
des compétences en structure, électricité, thermique, acoustique et HQE. [...]

[...] Dans son offre, 'équipe de maitrise d’ceuvre devra établir une étude en codt global : les
colts d’investissement et de fonctionnement seront réalistes et seront adaptés aux choix
techniques, facilitant ainsi la bonne gestion pendant la phase d’utilisation des ouvrages. [...]

[...] L'opération répond & I'appel a projets Ademe - Région « Efficacité Energétique Batiments »
qui doit permettre une basse consommation énergétique, un temps de retour sur investissement
de 15 ans et afficher un bilan carbone favorable. [...]

DT2 - Extrait du reglement de la consultation

Article 8.2 : Déroulement de la phase d’analyse des projets
Apreés élimination des offres non conformes, l'attribution du marché se fera sur la base des
criteres de sélection suivants et selon la pondération suivante :

> critéere 1 : valeur technique de Poffre (pondération : 70 %) sur la base d'un mémoire
méthodologique, comprenant les sous-criteres suivants :

- qualité architecturale et fonctionnelle 20 % ;

- prise en compte du colt global et de I'exploitation/maintenance dans les choix
techniques 20 % ;

- méthodologie de travail en phase de conception et organisation du chantier en site
occupé par des enfants 10 % ;

- qualité environnementale et performance énergétique 10 % ;

- respecter les délais 10 %.

Pour chaque sous-critére, il sera appliqué le principe de notation suivant :

Evaluation des sous-critéres Note attribuée

Sous-critére non traité. 0

Sous-critere peu détaillé ; quelques réponses intéressantes.

3
Sous-critere détaillé ; réponses intéressantes. 6
8

Sous-critere bien développé ; les informations répondent aux attentes.

Excellente prise en compte du sous-critere ; grande qualité de la réponse. 10

> critere 2 : offre de prix (pondération : 30 %).

Pour ce critére, la note de I'offre est calculée de la fagon suivante, sur 10 points :
Montant de |'offre - montant offre moins-disante)

montant offre moins-disante

note = 10 points x <1 -

Note : toutes les notes calculées seront arrondies au centieéme.
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PARTIE B
Ratios économiques

Situation Phase/Mission

Economiste en maitrise d’ceuvre Exploitation des marchés de travaux

Situation professionnelle

Actualisation de la banque de données des ratios en vue d’estimations futures a l'issue de la
phase d’attribution des marchés de travaux.

Documents ressources

e DT3 - Extrait du programme ;
e DT4 - Extrait de la DPGF du lot n° 7 — ELECTRICITE — SSI.

Travail demandé

Calculs et réponses a rédiger sur la copie d’examen.

QB1. Calculer les ratios économiques concernant les locaux suivants :
e une salle de classe type,
e un dégagement/couloir type,
e des sanitaires types.

QB2. Rédiger une note de synthese précisant les données utilisées justifiant le calcul des
ratios.

DT3 - Extrait du programme

Locaux surfaces utiles (m?) Effectif éléves

Classe 1 49,16 24

Classe 2 49,76 24

Classe 3 49,76 24

Classe 4 49,76 24

Classe 5 49,38 24
Dégagements/couloirs 87,85 SO
Sanitaires garcons/filles 39,66 11 maxi simultanément

DT4 - Extrait de la DPGF du lot n°® 7 —= ELECTRICITE - SSI

date de valeur = mars 2021

Articles | Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Prix unitaires HT | Montants HT
35 DISTRIBUTION DES LOCAUX (luminaires, boutons, prises, cablage, accessoires)
351 Dégagement ens 1,00 497,70 497,70 €
3.5.2 Sanitaires gargonsf/filles ens 1,00 1 709,88 1709,88 €
3.5.3 Couloirs ens 1,00 2 048,42 2 048,42 €
3.54 Classes 1 et5 ens 1,00 1223,70 1223,70 €
355 Classes 2,3 et 4 ens 1,00 1 809,87 1 809,87 €
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PARTIE C
Décompte genéral et définitif

Situation Phase/Mission
Economiste en maitrise d’ceuvre | Direction de I'exécution du marché de travaux (DET)

Situation professionnelle

Contréle du projet de décompte final présenté par le lot n° 3 COUVERTURE - DESAMIANTAGE
sur la base de situations de travaux, a la fin de la période d’exécution des travaux.

Documents ressources

e DT5 - Extrait du CCAP ;
e DT6 - Indices des index BT 30 et BT34 ;
e DT7 - Projet de décompte final de I'entreprise.

Travail demandé

Calculs et réponses areédiger sur les DR2 et DR3.

L’achevement des travaux pour le lot n° 3 ayant été acté, le travail consiste a vérifier le projet
de décompte final de I'entreprise et établir le décompte final destiné au maitre d’ouvrage pour
paiement. A noter que :

e |a remise des offres s’est faite le 29 mars 2021 ;

¢ les travaux du lot ont démarré le 5 juillet 2021.

QCL1. Calculer, sur le DR2, le montant de la révision de prix provisoire pour le dernier mois
d’exécution des travaux et en déduire le montant total cumulé lié a la révision des prix.
Reporter cette derniere valeur dans le DR3.

QC2. Calculer le montant de 'acompte a mandater pour ce dernier mois sur le DR3.

Réponses a rédiger sur la copie d’examen.

QC3. Comparer le projet de décompte final fourni par I'entrepreneur et le décompte final et
commenter les résultats.

DTS5 - Extrait du CCAP

5-2-Variation des prix

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du codt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant a la date de
remise de l'offre par le titulaire. Ce mois est appelé « mois zéro » (mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule
suivante : [...]

P(m) = P(o0)

I I
0,15 + 0.85 X [IﬂBTso x (10%) + IﬂBT34 X (90%)]]
o o

[...] dans laquelle :
e P(m) est le prix révisé pour un mois considéré ;
e P(0) est le prix des prestations réalisées mensuellement, soumis a révision, établi sur la
base des conditions économiques du mois mo ;
e Im est la valeur prise par l'index de référence au mois « m » d’exécution des travaux ;
¢ lo est la valeur prise par I'index de référence au mois « mo » d’établissement des prix du
marche.

Les index et indices sont publiés par 'INSEE.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

Le calcul du coefficient de révision sera effectué a I'occasion de chaque prestation effectuée.
Chaque révision est effectuée d’abord provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure

a celle qui doit étre appliquée, puis de maniere définitive des la parution de lindex
correspondant.

DT6 - Indices des index BT30 et BT34, connus en juin 2023

ANNEE| MOIS |INDEX BT30|INDEX BT34|| ANNEE MOIS |INDEX BT30|INDEX BT34
2021 février 119,2 121,3 2022 juin 134,3 142,7
2021 mars 120,8 1229 2022 juillet 134,6 140,2
2021 avril 121,0 123,2 2022 ao(t 135,2 140,7
2021 mai 121,3 123,8 2022 |septembre 135,7 141,3
2021 |novembre 126,4 131,8 2022 octobre 136,5 1424
2021 |décembre 128,6 133,9 2022 | novembre 137,3 143,5
2022 janvier 129,0 136,7 2022 | décembre 138,1 144,6
2022 février 130,2 138,6 2023 janvier 138,9 145,7
2022 mars 131,2 139,6 2023 février 139,7 146,8
2022 avril 131,8 1445 2023 mars 140,5 1479
2022 mai 134,1 145,1 Source site INSEE

BT30 : couverture ardoises en schiste BT34 : couverture en zinc et métaux

(sauf cuivre)
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DT7 - Projet de décompte final de I'entreprise

CONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE

Maitre d’ouvrage : Mairie de ...

Maitre d’ceuvre : ECOMEC

PROJET DE DECOMPTE FINAL - DERNIER PROJET DE DECOMPTE MENSUEL

Marché : n° ECOMA 21-03 Lot : N° 3 - COUVERTURE - DESAMIANTAGE
Entreprise titulaire : SARL BIENCOUVERT Sous-traitant : Néant
Montant du marché Initial TOTAL
Euros HT 44 070,92 44 070,92
Euros TTC 52 885,10 52 885,10
Situationn®°l 6 |dumoisde| juin-23
Décompte De,co,mpte - ACOMPTES ANTERIEURS
cumulé precedgnt Difféerence N Dat Montant TTC
cumulé ate ontan
1- Avanee - - -1 1 |[26/11/2021 19 843,74
2- Apprevisionnements - - - | 2 |26/03/2022 7 103,20
3- Travaux 44 070,92 30377,33 | 13693,59| 3 | 30/04/2022 5 553,17
4- TOTAL (1 a3) 44 070,92 30377,33 | 13693,59| 4 |27/09/2022 4 857,25
5 | 14/12/2022 2 493,90

5- Remboursement avance - - -
6- Pénalités - - -
7- TOTAL (5+6) 0 0 0
8- Différence (4 - 7) 44 070,92 30377,33 | 13693,59
9- Révisions, actualisation 3159,96( 1153,18 2 006,78
10- TOTAL HT 47 230,88 31530,51 ( 15700,37
11- TVA 20 % 9446,17| 6 306,10 3 140,07
12- TOTAL TTC 56 677,05| 37 836,61 | 18840,44
13- Caution bancaire -
14- Différence (12 - 13) 56 677,05
15- Acomptes antérieurs 39 851,26 TOTAL: 39 851,26
16- Acompte & percevoir 16 825,79

Soit la somme de seize mille huit cent vingt-cing euros soixante-dix-neuf centimes toutes taxes comprises.

Le titulaire du marché

(commune), le .../.../2023
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PARTIE D
Analyse de rentabilité

Situation Phase/Mission
Economiste en entreprise Suivi financier d’'une opération

Situation professionnelle

Le décompte général et définitif a été accepté sans réserve par le responsable de I'entreprise
et I'affaire a été soldée. Il convient d’effectuer une analyse de rentabilité de I'opération.

Documents ressources

e DT8 - Informations collectées apres I'achévement des travaux.

Travail demandé

Les données prévisionnelles utilisées pour I'établissement de I'offre de prix et les informations
collectées aprés achévement des travaux sont connues.

Calculs et réponses a rédiger sur le DRA4.

QD1. Calculer le montant réel des travaux.

QD2. Calculer le colt direct réel.

QD3. Calculer la marge brute réelle ainsi que la marge brute horaire de I'opération.

QD4. Calculer le résultat brut réel de I'opération et le traduire en pourcentage du montant HT
réel des travaux.

QD5. Comparer et analyser les différents résultats, poste par poste.

DTS8 - Informations collectées aprés I’achévement des travaux

Montant TTC de I'acte d’engagement : 52 885,10 €.
Date de remise de l'offre : 29 mars 2021.

L’intégralité des sommes dues au titre du marché de base a été versée.
La variation des prix pendant la phase d’exécution a généré un montant de révision de
2 125,42 € HT.

Des travaux supplémentaires ont nécessité l'intervention d’un sous-traitant qui vous a donné
un devis dont le montant HT s’éléve a 5 463,74 €. Le sous-traitant a bénéficié du paiement
direct.
L’entreprise BIENCOUVERT a, quant a elle, signé avec le maitre d’ouvrage un avenant d’un
montant de travaux HT égal a celui du sous-traitant majoré de 15 % :

e 2 % sont a imputer en frais de chantier pour permettre la gestion du sous-traitant ;

¢ le reste est a intégrer dans le calcul de la marge brute.

Lors de I'établissement de son offre, I'entreprise a oublié d’estimer les dépenses engendrées
par le compte-prorata dont sa part s’éléve a 0,90 % du montant du marché de base ; a imputer
au poste frais d’opération (FOp).

Le relevé de main-d’ceuvre fait état de 620,30 h productives.
De méme, le DHMO moyen s’est élevé a 26,21 €/h du fait de plusieurs revalorisations des
salaires, ce qui engendre un DSMO global de 16 258,06 € HT.

Concernant les matériaux, I'entreprise a limité 'impact de 'augmentation des prix sur certains
produits tels que le zinc, le bois, ..., du fait de stocks. Néanmoins, le DS matériaux global a
subi une augmentation de +2,50 % par rapport aux études, ce qui le porte a une valeur de
15 024,78 € HT.

Le principe d’amortissement des FG est identique.
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DR1 - EXTRAIT DU RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

CRITERE 1 - « VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE » : pondération (note 1 : 20 %, note 2 : 20 %, note 3 : 10 %, note 4 : 10 %, note 5 : 10 %)

DR A RENDRE AVEC LA COPIE

N° des Qualité architecturale et Note 1 Codt global et Note 2 . . . Note 3 | Qualité environnementale et [Note 4 o Note 5 Note t(’)t?le
; . e ) Méthodologie de travail . " Respect des délais pondérée
projets fonctionnelle /10 exploitation/maintenance /10 /10 performance énergétique /10 /10 70
Bonne prise en compte du L'approche en co(t global n'est - _ , La compacité du batiment est
programme fonctionnel. ey Equipe de maitrise d’ceuvre RN - . .
: pas assez précise. N . N bien étudiée. Le délai accordé aux études est
Le traitement des facades est ; . compléte qui a de I'expérience . o . A
N La connaissance des durées de . s La performance énergétique est faible par rapport a l'estimation
austére : les couleurs sont trop . - dans le domaine des béatiments -~ - ;
i - vie des matériaux semble trop . optimisée. du maitre d’ouvrage (MO).
uniformes et foncées. - scolaires. .
, T superficielle. Pas de bilan carbone.
L’aspect paysager est négligé.
1 |commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires :
Réponse intéressante vis-a-vis Des réponses intéressantes, Réponse intéressante, mais ne
du programme. mais il mangue un bilan répondant pas totalement aux
00 | . carbone. 6,00 attentes du MO. 6,00 | .o
L'insertion paysagere est
parfaite. R Lo . La compacité du batiment est
- ) S Les colts sont bien identifiés au _— - , YR
La création d’'une cour intérieure ) . Equipe de maitrise d’ceuvre bien étudiée. s . .
L regard des choix techniques N . . o Y - Le délai accordé aux études est
est un bonus intéressant. b complete qui a de I'expérience La performance énergétique est
. opérés, permettant une bonne . A L un peu long au regard de
Le traitement des facades par ; Ao dans le domaine des batiments optimiseée. e
., gestion future du batiment dans : . . I'estimation du MO.
des couleurs douces et variées . o scolaires. Le bilan carbone est abordé
p = ; sa phase d'exploitation. \
est agréable et suscite I'attrait de concréetement.
2 venir dans cette école.
Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires :
Le rendu répond pleinement aux Les résultats présentés Réponse intéressante, mais ne
attentes. répondent aux attentes. répondant pas totalement aux
” y a méme un « bonUS » 10,00 .............. 8,00 a.ttentes dU MO sans étre 6,00 ........................
autorisant la note maxi. incohérente (ne justifiant pas
une note de 3).
Batiment trop imposant au regard Certains choix techniques sont Les membres de I'équipe
de l'environnement proche tant onéreux & l'investissement et travaillent pour la premiére fois A N
. ) o ; . Le batiment est tres compact. s . .
paysager qu'urbain. semblent difficiles d'entretien. ensemble. . Le délai accordé aux études est
. o X . . . N N . Bonne démarche HQE. R
L'aspect extérieur est bien traité La présentation du codt global Chacun posséde au moins une : proche de I'estimation du MO.
. : A . s . Pas de bilan carbone.
et agréable sur le plan est claire méme si quelques référence dans le domaine de la
esthétique. points sont imprécis. conception d'écoles maternelles.
3
Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires :
Des réponses intéressantes en Les résultats sont intéressants, Réponse intéressante
matiére d'esthétisme. mais pas de bilan carbone. répondant quasiment aux
o0 ( ] 6,00 | attentes du MO. 800 | i
CRITERE 2 - « OFFRE DE PRIX » : pondération 30 % PROPOSITION DE CLASSEMENT DES OFFRES DES CANDIDATS :
N (_des Offre € HT détail des calculs de la note Note Note pondérée N Qes Critere 1 : valeur technique de I'offre Critere 2 : offre de prix Note totale Classemgnt
projets /10 /30 projets /70 /130 /100 proposé
1 144 500,00 € 1
2 148 220,00 € 2
3 127 750,00 € 3
Commentaires et conclusion :
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

E,
=4

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Né(e) le:

(Les numéros figurent sur

la con

vocation, si b

esoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :

1.2-A3




DR2 - TABLEAU RECAPITULATIF DES REVISIONS

DR3 - DECOMPTE FINAL

DR A RENDRE AVEC LA COPIE

CONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE

Maitre d'ouvrage :

Mairie de ...

Maitre d'ceuvre : ECOMEC

DECOMPTE FINAL - DERNIER ETAT D'ACOMPTE MENSUEL

Mois mo
Formule:
| |
P(m)=P(0) |0,15+0,85x [Iﬂ BT30x(10%)+|ﬂBT34x(90%)]] Index lo BT30
o L e Y [
Index lo BT34
Coef de Coef de
Montants Index Index révision révision
. . T, . BT30 BT34 DN o Montants HT | Montant HT de
Situations|HT a réviser| Mois . : définitif | provisoire PR R
du mois du mois : . révisés la révision
P(0) T BRe applicable | applicable
d'exécution | d'exécution . N
a P(o) a P(o)
Im Im
1 15600,42 € nov-21 123,7 127.,5 1,031 16 084,03 483,61 €
2 5323,14 € mars-22 124.9 128,7 1,039 5 530,74 207,60 €
3 4 048,68 € avr-22 125,2 129,0 1,042 4218,72 170,04 €
4 3594,77 € sept-22 126,7 130,5 1,052 3781,70 186,93 €
5 1810,32 € déc-22 127,6 131,4 1,058 1915,32 105,00 €
6 13693,59 €| juin-23 evvvveieeenes [ [ L
TOTAL TOTAUX
HT 44 070,92 € HT

Justification des calculs :

=

Marché : n° ECOMA 21-03 Lot : N° 3 - COUVERTURE - DESAMIANTAGE
Entreprise titulaire : SARL BIENCOUVERT Sous-traitant :  Néant
Montant du marché Initial TOTAL
Euros HT 44 070,92 44 070,92
Euros TTC 52 885,10 52 885,10
Situation n°| 6 du mois de| juin-23
Décompte De,co,rgpte » ACOMPTES ANTERIEURS
cumulé précédent | Différence N° Dat Montant TTC
cumulé ate ontan
1- Avance - - - 1 [26/11/2021| 19 843,74
2- Approvisiopnements - - - 2 | 26/03/2022 7 103,20
3- Travaux 44 070,92 30 377,33 13693,59 | 3 [30/04/2022 5 553,17
4- TOTAL (1 a3) 44 070,92 30 377,33 13693,59 | 4 [27/09/2022 4 857,25
5 |14/12/2022 2 493,90
5- Remboursement avance - - -
6- Pénalités - - -
7- TOTAL (5+6) 0 0 0
8- Différence (4 - 7) 44 070,92 30 377,33 13693,59
9- Révisions, actualisation 1 153,18
10- TOTAL HT
11- TVA 20 %
12- TOTALTTC
13- Caution bancaire i
14- Différence (12 - 13)
15- Acomptes antérieurs TOTAL : 39 851,26

16- Acompte & mandater TTC

Le maitre d'ceuvre

(commune), le .../.../2023

Vu et arrété par nous (Maitre d'ouvrage)
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DR4 - ANALYSE DE RENTABILITE

DR A RENDRE AVEC LA COPIE

ETUDE PREVISIONNELLE

ANALYSE POST-EXECUTION

ANALYSE DES RESULTATS

Montant prévisionnel des travaux

Montant reglement
client

Mt TTC prévisionnel = 52 885,10 €
Mt HT prévisionnel : = 44 070,92 €
Montant HT prévisionnel des travaux = 44 070,92 € Montant HT du réglement client (MRC) =
Co0t direct prévisionnel Co0t direct réel
DS prévisionnel : Quantum |[DS réel: Quantum
Déboursé sec main-d'ceuvre (DSMO) = 14 579,54 € 49,87 % [Déboursé sec main-d'ceuvre (DSMO) =14 579,54 € 51,97 %
Déboursé sec matériaux (DSMAT) =14 658,32 € 50,13 % | Déboursé sec matériaux (DSMAT) =14 658,32 € 48,03 %
DS prévisionnel = 29 237,86 € DS réel =31 282,84 €
FC prévisionnels imputés directement sur le devis = € i
FOp prévisionnels imputés directement sur le devis = € i
Codt direct prévisionnel = 29 237,86 € Codt direct réel =
Marge brute prévisionnelle Marge brute réelle
Marge brute prévisionnelle = 14 833,06 € Marge brute réelle =
Marge brute horaire prévisionnelle = 24,88 € Marge brute horaire réelle =
Résultat brut (RB) prévisionnel RB réel
avec une part de FG amortis de 10 522,98 €
RB prévisionnel = 4 310,08 € Résultat brut réel =
RB prévisionnel en % du montant des travaux HT = 9,78 % Résultat brut réel en % du montant des travaux HT =
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