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BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

MANAGEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION 

 

Épreuve E5 – Étude et suivi d’un projet 
Sous-épreuve E52 – Analyse et suivi financier 

 
SESSION 2023 

__________ 

Durée : 2 heures 
Coefficient : 2 
__________ 

 

 

 

 

Documents et matériels autorisés : 

 

- l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ; 

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé ; 

- tout autre matériel est interdit ; 

- aucun document autorisé. 

 

 

 

Documents à rendre avec la copie : 

 
- document réponse DR1……………………………………………. Page 8/10 

- document réponse DR2 …………………………………………… Page 9/10 

- document réponse DR3 …………………………………………… Page 9/10 

- document réponse DR4 …………………………………………… Page 10/10 

 

 

 

 

 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Le sujet se compose de 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10. 
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CONSIGNES 

 

Composition de l’épreuve : 

 

PARTIES 
Durées 

conseillées 
Barème 

Lecture du sujet 10 min  

Partie A - Analyse d’offres 25 min 6 points 

Partie B - Ratios économiques 15 min 2,5 points 

Partie C - Décompte général et définitif 35 min 5,5 points 

Partie D - Analyse de rentabilité 35 min 6 points 

 

 

 

 

SOUS QUELLE FORME RENDRE VOTRE TRAVAIL ? 

 
 
 
 
Une chemise générale contenant : 
 

- une chemise pour la partie A ; 
- une chemise pour la partie B ; 
- une chemise pour la partie C ; 
- une chemise pour la partie D. 

 
 
Toute partie non traitée fera l’objet d’une copie vierge 
portant la mention « Non traitée ». 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 

 

Toutes les parties sont indépendantes. 

Tous les calculs doivent être justifiés. 

Toutes les informations illisibles ne sont pas utiles. 

 

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

 

Objet des travaux 

 

Le projet concerne la construction d’une école maternelle comprenant, notamment, 5 classes, 
une salle de propreté, une salle de repos, une salle de motricité. 

L'ensemble sera réalisé de plain-pied et s'étendra sur une surface de plancher de 742,00 m² au 
permis de construire ; la surface utile est de 765,85 m². L’écart entre ces 2 surfaces s’explique 
par des locaux techniques n’entrant pas dans le calcul de la surface de plancher. 

L’enveloppe financière prévisionnelle (EFP) allouée aux travaux est de 1 147 664,00 €. 

 

Systèmes constructifs 

 élévations en maçonnerie de BBM et en ossature bois compris isolation intérieure ; 

 couverture en zinc et en ardoises naturelles ; 

 toiture bac acier avec étanchéité multicouche ; 

 menuiseries extérieures en aluminium ; 

 façades habillées soit par des plaquettes de briques (sur maçonnerie), soit par des 
panneaux de bois (sur ossature bois). 

 

Les acteurs et les marchés 

 

La maîtrise d’ouvrage est portée par la mairie. Cette dernière confie une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) au cabinet AMOMÉC. 

La conception est assurée par une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire composée 
d’une agence d’architecture, d’un bureau d’études techniques (BET) structure et fluides, d’un 
BET acoustique et d’un cabinet d’économiste. 

Le marché de maîtrise d’œuvre est passé selon le titre II du livre IV (ex loi MOP) du code de la 
commande publique. 

Les marchés de travaux seront passés en lots séparés. 

 

 

Visuel sur entrée principale. Équipe de maîtrise d’œuvre lauréate.
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PARTIE A 

Analyse d’offres 
 

Situation Phase/Mission 

Économiste en maîtrise d’ouvrage AMO 

 

Situation professionnelle 

 

Analyse d’une partie des offres des entreprises candidates au stade du concours restreint de 

maîtrise d’œuvre sur esquisse dans une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). 

 

 

Documents ressources 

 

 DT1 - Extrait du programme ; 

 DT2 - Extrait du règlement de la consultation. 

 

 

Travail demandé 

 

Le travail consiste à compléter le rapport d’analyse des offres de trois équipes de maîtrise 

d’œuvre autorisées à concourir. 

 

Calculs et réponses à rédiger sur le DR1. 

 

QA1. Attribuer une note pour chaque sous-critère composant la « valeur technique des offres » 

et en déduire les notes pondérées.  

 

QA2. Calculer les notes des 3 candidats pour le critère « offre de prix » et en déduire les notes 

pondérées. 

 

QA3. Comparer et classer les offres des candidats. 

 

QA4. Conclure sur l’analyse des projets. 

 

DT1 - Extrait du programme 

 

[…] L’équipe de maîtrise d’œuvre sera constituée : d’un architecte obligatoirement mandataire 

de l’équipe, d’un économiste, d’un ou plusieurs bureaux d’études techniques co-traitants ayant 

des compétences en structure, électricité, thermique, acoustique et HQE. […] 

 

[…] Dans son offre, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra établir une étude en coût global : les 

coûts d’investissement et de fonctionnement seront réalistes et seront adaptés aux choix 

techniques, facilitant ainsi la bonne gestion pendant la phase d’utilisation des ouvrages. […] 

 

[…] L’opération répond à l’appel à projets Ademe - Région « Efficacité Énergétique Bâtiments » 

qui doit permettre une basse consommation énergétique, un temps de retour sur investissement 

de 15 ans et afficher un bilan carbone favorable. […] 

 

 

DT2 - Extrait du règlement de la consultation 

 

Article 8.2 : Déroulement de la phase d’analyse des projets 

Après élimination des offres non conformes, l’attribution du marché se fera sur la base des 
critères de sélection suivants et selon la pondération suivante : 
 

 critère 1 : valeur technique de l’offre (pondération : 70 %) sur la base d’un mémoire 
méthodologique, comprenant les sous-critères suivants : 

- qualité architecturale et fonctionnelle 20 % ; 

- prise en compte du coût global et de l’exploitation/maintenance dans les choix 
techniques 20 % ; 

- méthodologie de travail en phase de conception et organisation du chantier en site 
occupé par des enfants 10 % ; 

- qualité environnementale et performance énergétique 10 % ; 

- respecter les délais 10 %. 
 
Pour chaque sous-critère, il sera appliqué le principe de notation suivant : 
 

Évaluation des sous-critères Note attribuée 

Sous-critère non traité. 0 

Sous-critère peu détaillé ; quelques réponses intéressantes. 3 

Sous-critère détaillé ; réponses intéressantes. 6 

Sous-critère bien développé ; les informations répondent aux attentes. 8 

Excellente prise en compte du sous-critère ; grande qualité de la réponse. 10 

 
 critère 2 : offre de prix (pondération : 30 %). 

 
Pour ce critère, la note de l’offre est calculée de la façon suivante, sur 10 points : 

note = 10 points × (1 - 
Montant de l'offre - montant offre moins-disante

montant offre moins-disante
) 

 

Note : toutes les notes calculées seront arrondies au centième.  
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PARTIE B 

Ratios économiques 
 

Situation Phase/Mission 

Économiste en maîtrise d’œuvre Exploitation des marchés de travaux 
 

 

Situation professionnelle 
 

 

Actualisation de la banque de données des ratios en vue d’estimations futures à l’issue de la 

phase d’attribution des marchés de travaux.  

 
 

Documents ressources 
 

 DT3 - Extrait du programme ; 

 DT4 - Extrait de la DPGF du lot n° 7 – ÉLECTRICITÉ – SSI. 
 

 

Travail demandé  

 

Calculs et réponses à rédiger sur la copie d’examen. 

 
 

QB1. Calculer les ratios économiques concernant les locaux suivants :  

 une salle de classe type,  

 un dégagement/couloir type,  

 des sanitaires types.  
 

QB2. Rédiger une note de synthèse précisant les données utilisées justifiant le calcul des 

ratios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

DT3 - Extrait du programme 
 

Locaux surfaces utiles (m²) Effectif élèves 

Classe 1 49,16 24 

Classe 2 49,76 24 

Classe 3 49,76 24 

Classe 4 49,76 24 

Classe 5 49,38 24 

Dégagements/couloirs 87,85 SO 

Sanitaires garçons/filles 39,66 11 maxi simultanément 

 

DT4 - Extrait de la DPGF du lot n° 7 – ÉLECTRICITÉ – SSI      date de valeur = mars 2021 
 

 

Articles Désignation des ouvrages Unités Quantités Prix unitaires HT Montants HT 

3.5 DISTRIBUTION DES LOCAUX (luminaires, boutons, prises, câblage, accessoires) 

3.5.1 Dégagement  ens 1,00 497,70 497,70 € 

3.5.2 Sanitaires garçons/filles ens 1,00 1 709,88 1 709,88 € 

3.5.3 Couloirs ens 1,00 2 048,42 2 048,42 € 

3.5.4 Classes 1 et 5 ens 1,00 1 223,70 1 223,70 € 

3.5.5 Classes 2, 3 et 4 ens 1,00 1 809,87 1 809,87 € 
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PARTIE C 

Décompte général et définitif 

 

Situation Phase/Mission 

Économiste en maîtrise d’œuvre Direction de l’exécution du marché de travaux (DET) 

 

Situation professionnelle 
 

Contrôle du projet de décompte final présenté par le lot n° 3 COUVERTURE - DÉSAMIANTAGE 

sur la base de situations de travaux, à la fin de la période d’exécution des travaux.  

 

Documents ressources 
 

 DT5 - Extrait du CCAP ; 

 DT6 - Indices des index BT 30 et BT34 ; 

 DT7 - Projet de décompte final de l’entreprise. 

 

Travail demandé 
 

Calculs et réponses à rédiger sur les DR2 et DR3. 

 

L’achèvement des travaux pour le lot n° 3 ayant été acté, le travail consiste à vérifier le projet 

de décompte final de l’entreprise et établir le décompte final destiné au maître d’ouvrage pour 

paiement. À noter que : 

 la remise des offres s’est faite le 29 mars 2021 ; 

 les travaux du lot ont démarré le 5 juillet 2021. 

 

QC1. Calculer, sur le DR2, le montant de la révision de prix provisoire pour le dernier mois 

d’exécution des travaux et en déduire le montant total cumulé lié à la révision des prix. 

Reporter cette dernière valeur dans le DR3. 

 

QC2. Calculer le montant de l’acompte à mandater pour ce dernier mois sur le DR3. 

 

 

Réponses à rédiger sur la copie d’examen. 

 

QC3. Comparer le projet de décompte final fourni par l’entrepreneur et le décompte final et 

commenter les résultats. 

 

 

DT5 - Extrait du CCAP 
 

5-2-Variation des prix 
 
Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution 
du coût de la prestation. 
 
Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant à la date de 
remise de l'offre par le titulaire. Ce mois est appelé « mois zéro » (mo). 
 
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule 
suivante : […] 

𝑃(𝑚) = 𝑃(𝑜) [0,15 + 0.85 × [
𝐼𝑚

𝐼𝑜
𝐵𝑇30 × (10%) +

𝐼𝑚

𝐼𝑜
𝐵𝑇34 × (90%)]] 

[…] dans laquelle :  

 P(m) est le prix révisé pour un mois considéré ;  

 P(o) est le prix des prestations réalisées mensuellement, soumis à révision, établi sur la 

base des conditions économiques du mois mo ; 

 Im est la valeur prise par l’index de référence au mois « m » d’exécution des travaux ; 

 Io est la valeur prise par l’index de référence au mois « mo » d’établissement des prix du 

marché. 

 

Les index et indices sont publiés par l’INSEE. 
 
Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur. 
 
Le calcul du coefficient de révision sera effectué à l'occasion de chaque prestation effectuée. 
 
Chaque révision est effectuée d’abord provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure 

à celle qui doit être appliquée, puis de manière définitive dès la parution de l'index 

correspondant. 

 

DT6 - Indices des index BT30 et BT34, connus en juin 2023 
 

ANNÉE MOIS INDEX BT30 INDEX BT34  ANNÉE MOIS INDEX BT30 INDEX BT34 

2021 février 119,2 121,3  2022 juin 134,3 142,7 

2021 mars 120,8 122,9  2022 juillet 134,6 140,2 

2021 avril 121,0 123,2  2022 août 135,2 140,7 

2021 mai 121,3 123,8  2022 septembre 135,7 141,3 

2021 novembre 126,4 131,8  2022 octobre 136,5 142,4 

2021 décembre 128,6 133,9  2022 novembre 137,3 143,5 

2022 janvier 129,0 136,7  2022 décembre 138,1 144,6 

2022 février 130,2 138,6  2023 janvier 138,9 145,7 

2022 mars 131,2 139,6  2023 février 139,7 146,8 

2022 avril 131,8 144,5  2023 mars 140,5 147,9 

2022 mai 134,1 145,1   Source site INSEE 
 

     BT30 : couverture ardoises en schiste                 BT34 : couverture en zinc et métaux  

                   (sauf cuivre)
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DT7 - Projet de décompte final de l'entreprise 
 

CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE MATERNELLE 

Maître d’ouvrage : Mairie de … Maître d’œuvre : ÉCOMÉC 
 

PROJET DE DÉCOMPTE FINAL - DERNIER PROJET DE DÉCOMPTE MENSUEL 

Marché : n° ECOMA 21-03 Lot : N° 3 - COUVERTURE - DÉSAMIANTAGE 

Entreprise titulaire : SARL BIENCOUVERT Sous-traitant : Néant  

Montant du marché Initial         TOTAL 

Euros HT    44 070,92               44 070,92    

Euros TTC    52 885,10               52 885,10    

Situation n° 6 du mois de juin-23     

    Décompte 
cumulé 

Décompte 
précédent 

cumulé 
Différence 

ACOMPTES ANTÉRIEURS 

    N° Date Montant TTC 

1- Avance                 -                     -                       -      1 26/11/2021    19 843,74    

2- Approvisionnements                 -                     -                       -      2 26/03/2022      7 103,20    

3- Travaux    44 070,92       30 377,33        13 693,59    3 30/04/2022      5 553,17    

4- TOTAL (1 à 3)    44 070,92       30 377,33        13 693,59    4 27/09/2022      4 857,25    

        5 14/12/2022      2 493,90    

5- Remboursement avance                 -                     -                       -            

6- Pénalités                 -                     -                       -            

7- TOTAL (5+6) 0 0 0       

8- Différence (4 - 7)    44 070,92       30 377,33     13 693,59          

9- Révisions, actualisation      3 159,96         1 153,18          2 006,78          

10- TOTAL HT    47 230,88       31 530,51        15 700,37          

11- TVA 20 %      9 446,17         6 306,10          3 140,07          

12- TOTAL TTC    56 677,05       37 836,61        18 840,44          

13- Caution bancaire                 -                

14- Différence (12 - 13) 56 677,05           

15- Acomptes antérieurs 39 851,26     TOTAL:  39 851,26 

16- Acompte à percevoir 16 825,79   
   

 Soit la somme de seize mille huit cent vingt-cinq euros soixante-dix-neuf centimes toutes taxes comprises. 
 

 

Le titulaire du marché     (commune), le …/…/2023  
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PARTIE D 

Analyse de rentabilité 

 

Situation Phase/Mission 

Économiste en entreprise Suivi financier d’une opération 

 

 

Situation professionnelle  
 

Le décompte général et définitif a été accepté sans réserve par le responsable de l’entreprise 

et l’affaire a été soldée. Il convient d’effectuer une analyse de rentabilité de l’opération. 

 

Documents ressources 
 

 DT8 - Informations collectées après l’achèvement des travaux. 

 

Travail demandé 

 

Les données prévisionnelles utilisées pour l’établissement de l’offre de prix et les informations 

collectées après achèvement des travaux sont connues. 

 

Calculs et réponses à rédiger sur le DR4. 

 

QD1. Calculer le montant réel des travaux. 

 

QD2. Calculer le coût direct réel. 

 

QD3. Calculer la marge brute réelle ainsi que la marge brute horaire de l’opération. 

 

QD4. Calculer le résultat brut réel de l’opération et le traduire en pourcentage du montant HT 

réel des travaux. 

 

QD5. Comparer et analyser les différents résultats, poste par poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DT8 - Informations collectées après l’achèvement des travaux 

 

Montant TTC de l’acte d’engagement : 52 885,10 €. 

Date de remise de l’offre : 29 mars 2021. 

 

L’intégralité des sommes dues au titre du marché de base a été versée. 

La variation des prix pendant la phase d’exécution a généré un montant de révision de 

2 125,42 € HT. 

 

Des travaux supplémentaires ont nécessité l’intervention d’un sous-traitant qui vous a donné 

un devis dont le montant HT s’élève à 5 463,74 €. Le sous-traitant a bénéficié du paiement 

direct. 

L’entreprise BIENCOUVERT a, quant à elle, signé avec le maître d’ouvrage un avenant d’un 

montant de travaux HT égal à celui du sous-traitant majoré de 15 % : 

 2 % sont à imputer en frais de chantier pour permettre la gestion du sous-traitant ; 

 le reste est à intégrer dans le calcul de la marge brute. 

 

Lors de l’établissement de son offre, l’entreprise a oublié d’estimer les dépenses engendrées 

par le compte-prorata dont sa part s’élève à 0,90 % du montant du marché de base ; à imputer 

au poste frais d’opération (FOp). 

 

Le relevé de main-d’œuvre fait état de 620,30 h productives. 

De même, le DHMO moyen s’est élevé à 26,21 €/h du fait de plusieurs revalorisations des 

salaires, ce qui engendre un DSMO global de 16 258,06 € HT. 

 

Concernant les matériaux, l’entreprise a limité l’impact de l’augmentation des prix sur certains 

produits tels que le zinc, le bois, …, du fait de stocks. Néanmoins, le DS matériaux global a 

subi une augmentation de +2,50 % par rapport aux études, ce qui le porte à une valeur de 

15 024,78 € HT. 

 

Le principe d’amortissement des FG est identique. 
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DR À RENDRE AVEC LA COPIE DR1 - EXTRAIT DU RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES 
 

CRITÈRE 1 - « VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE » : pondération (note 1 : 20 %, note 2 : 20 %, note 3 : 10 %, note 4 : 10 %, note 5 : 10 %) 

N° des 
projets 

Qualité architecturale et 
fonctionnelle 

Note 1 
/10 

Coût global et 
exploitation/maintenance 

Note 2 
/10 

Méthodologie de travail 
Note 3 

/10 
Qualité environnementale et 

performance énergétique 
Note 4 

/10 
Respect des délais 

Note 5 
/10 

Note totale 
pondérée 

/70 

1 

Bonne prise en compte du 
programme fonctionnel. 

Le traitement des façades est 
austère : les couleurs sont trop 

uniformes et foncées. 
L’aspect paysager est négligé. 

  

L'approche en coût global n'est 
pas assez précise. 

La connaissance des durées de 
vie des matériaux semble trop 

superficielle. 

  

Équipe de maîtrise d’œuvre 
complète qui a de l'expérience 
dans le domaine des bâtiments 

scolaires. 

  

La compacité du bâtiment est 
bien étudiée. 

La performance énergétique est 
optimisée. 

Pas de bilan carbone. 

  
Le délai accordé aux études est 
faible par rapport à l'estimation 

du maître d’ouvrage (MO). 
    

Commentaires : 
Réponse intéressante vis-à-vis 
du programme. 

6,00 

Commentaires : 

 ……. 

Commentaires : 

 …….  

Commentaires : 
Des réponses intéressantes, 
mais il manque un bilan 
carbone.  6,00 

Commentaires : 
Réponse intéressante, mais ne 
répondant pas totalement aux 
attentes du MO.  6,00  …………………… 

2 

L'insertion paysagère est 
parfaite. 

La création d’une cour intérieure 
est un bonus intéressant. 

Le traitement des façades par 
des couleurs douces et variées 

est agréable et suscite l'attrait de 
venir dans cette école. 

  

Les coûts sont bien identifiés au 
regard des choix techniques 

opérés, permettant une bonne 
gestion future du bâtiment dans 

sa phase d'exploitation. 

  

Équipe de maîtrise d’œuvre 
complète qui a de l'expérience 
dans le domaine des bâtiments 

scolaires. 

  

La compacité du bâtiment est 
bien étudiée. 

La performance énergétique est 
optimisée. 

Le bilan carbone est abordé 
concrètement. 

  
Le délai accordé aux études est 

un peu long au regard de 
l'estimation du MO. 

    

Commentaires : 
Le rendu répond pleinement aux 
attentes. 
Il y a même un « bonus » 
autorisant la note maxi. 

10,00 

Commentaires : 

  ……. 

Commentaires : 

  ……. 

Commentaires : 
Les résultats présentés 
répondent aux attentes. 

 8,00 

Commentaires : 
Réponse intéressante, mais ne 
répondant pas totalement aux 
attentes du MO sans être 
incohérente (ne justifiant pas 
une note de 3). 

 6,00  …………………… 

3 

Bâtiment trop imposant au regard 
de l'environnement proche tant 

paysager qu'urbain. 
L'aspect extérieur est bien traité 

et agréable sur le plan 
esthétique. 

  

Certains choix techniques sont 
onéreux à l'investissement et 
semblent difficiles d'entretien. 
La présentation du coût global 
est claire même si quelques 

points sont imprécis. 

  

Les membres de l'équipe 
travaillent pour la première fois 

ensemble. 
Chacun possède au moins une 
référence dans le domaine de la 
conception d'écoles maternelles. 

  
Le bâtiment est très compact. 

Bonne démarche HQE. 
Pas de bilan carbone. 

  
Le délai accordé aux études est 
proche de l'estimation du MO. 

    

Commentaires : 
Des réponses intéressantes en 
matière d'esthétisme. 

6,00 

Commentaires : 

  ……. 

Commentaires : 

  ……. 

Commentaires : 
Les résultats sont intéressants, 
mais pas de bilan carbone. 

 6,00 

Commentaires : 
Réponse intéressante 
répondant quasiment aux 
attentes du MO.  8,00  …………………… 

CRITÈRE 2 - « OFFRE DE PRIX » : pondération 30 % 
 
PROPOSITION DE CLASSEMENT DES OFFRES DES CANDIDATS : 

   

N° des 
projets 

Offre € HT détail des calculs de la note 
Note 
/10 

Note pondérée 
/30  

N° des 
projets 

Critère 1 : valeur technique de l'offre 
/70 

Critère 2 : offre de prix 
/30 

Note totale 
/100 

Classement 
proposé 

1 144 500,00 €     
 

1        

2 148 220,00 €     
 

2        

3 127 750,00 €     
 

3        
           

Commentaires et conclusion : 
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DR À RENDRE AVEC LA COPIE 
DR2 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉVISIONS 

 

 Formule :      

Mois mo 
………………… 

P(m)=P(o) [0,15+0,85× [
Im

Io
BT30×(10%)+

Im

Io
BT34×(90%)]] Index Io BT30 

………………… 

 

 

     

Index Io BT34 
………………… 

         

Situations 
Montants 

HT à réviser 
P(o) 

Mois 

Index 
BT30 

du mois 
d'exécution 

Index 
BT34 

du mois 
d'exécution 

Coef de 
révision 
définitif 

applicable 
à P(o) 

Coef de 
révision 

provisoire 
applicable 

à P(o) 

Montants HT 
révisés 

Montant HT de 
la révision 

      Im Im         

1  15 600,42 €  nov-21 123,7 127,5 1,031   16 084,03    483,61 €  

2    5 323,14 €  mars-22 124,9 128,7 1,039   5 530,74    207,60 €  

3    4 048,68 €  avr-22 125,2 129,0 1,042   4 218,72    170,04 €  

4    3 594,77 €  sept-22 126,7 130,5 1,052   3 781,70    186,93 €  

5    1 810,32 €  déc-22 127,6 131,4 1,058   1 915,32    105,00 €  

6  13 693,59 €  juin-23 ……………
…… 

……………
……  

……………
…… ………………… ………………… 

TOTAL 
HT 

44 070,92 € 

 

      
 TOTAUX 

HT ………………… ………………… 

 

 

Justification des calculs : 
 

  

 

DR3 - DÉCOMPTE FINAL 
 

CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE MATERNELLE 

Maître d'ouvrage : Mairie de … Maître d'œuvre : ÉCOMÉC 
 

DÉCOMPTE FINAL - DERNIER ÉTAT D'ACOMPTE MENSUEL 

Marché : n° ECOMA 21-03 Lot : N° 3 - COUVERTURE - DÉSAMIANTAGE 

Entreprise titulaire : SARL BIENCOUVERT Sous-traitant : Néant  

Montant du marché Initial         TOTAL 

Euros HT    44 070,92               44 070,92    

Euros TTC    52 885,10               52 885,10    

Situation n° 6 du mois de  juin-23     

    Décompte 
cumulé 

Décompte 
précédent 

cumulé 
Différence 

ACOMPTES ANTÉRIEURS 

    N° Date Montant TTC 

1- Avance                 -                     -                       -      1 26/11/2021    19 843,74    

2- Approvisionnements                 -                     -                       -      2 26/03/2022      7 103,20    

3- Travaux    44 070,92       30 377,33        13 693,59    3 30/04/2022      5 553,17    

4- TOTAL (1 à 3)    44 070,92       30 377,33        13 693,59    4 27/09/2022      4 857,25    

        5 14/12/2022      2 493,90    

5- Remboursement avance                 -                     -                       -            

6- Pénalités                 -                     -                       -            

7- TOTAL (5+6) 0 0 0       

8- Différence (4 - 7)    44 070,92       30 377,33        13 693,59          

9- Révisions, actualisation 
 ……………... 

     1 153,18    
 ……………... 

      

10- TOTAL HT 
 ……………...  ………….  ……………... 

      

11- TVA 20 % 
 ……………...  ………….  ……………... 

      

12- TOTAL TTC 
 ……………...  ………….  ……………... 

      

13- Caution bancaire 
                -      

          

14- Différence (12 - 13) 
 ……………... 

          

15- Acomptes antérieurs 
 ……………... 

    TOTAL : 39 851,26 

16- Acompte à mandater TTC 
 ……………... 

  
   

  

Le maître d'œuvre (commune), le …/…/2023 Vu et arrêté par nous (Maître d'ouvrage) 
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ÉTUDE PRÉVISIONNELLE ANALYSE POST-EXÉCUTION ANALYSE DES RÉSULTATS 

 Montant prévisionnel des travaux     
Montant règlement 
client 

        
      

 

Mt TTC prévisionnel = 52 885,10 €      
 

    

Mt HT prévisionnel : = 44 070,92 €           
          

    
          

    

              

            

          
    

         
 

    

Montant HT prévisionnel des travaux = 44 070,92 €           Montant HT du règlement client (MRC)      =    

 Coût direct prévisionnel     Coût direct réel                
              

DS prévisionnel :  Quantum DS réel : Quantum    

Déboursé sec main-d'œuvre (DSMO) = 14 579,54 €  49,87 % Déboursé sec main-d'œuvre (DSMO)   = 14 579,54 € 51,97 %    

Déboursé sec matériaux (DSMAT)     = 14 658,32 €  50,13 % Déboursé sec matériaux (DSMAT)       = 14 658,32 € 48,03 %    

DS prévisionnel = 29 237,86 € DS réel      = 31 282,84 €    
         

     

FC prévisionnels imputés directement sur le devis = 
             -   
€  

     
 

 
  

 

FOp prévisionnels imputés directement sur le devis = 
             -   
€  

     
 

 
  

 

         
 

    

 
 

 
       

 
   

 

Coût direct prévisionnel = 29 237,86 €                                                        Coût direct réel   =    

Marge brute prévisionnelle    Marge brute réelle                

              

              

              

 
 

            
 

Marge brute prévisionnelle = 14 833,06 €      Marge brute réelle      =    

          
    

          
    

          
    

 
 

            
 

Marge brute horaire prévisionnelle = 24,88 €           Marge brute horaire réelle      =    

 Résultat brut (RB) prévisionnel     RB réel                
              

avec une part de FG amortis de 10 522,98 €         
     

 
    

     
    

 

RB prévisionnel = 4 310,08 €      Résultat brut réel      =    

 
    

     
  

  
 

RB prévisionnel en % du montant des travaux HT = 9,78 % Résultat brut réel en % du montant des travaux HT      =    

 
   

   
 

 
 

  
 

 



 


