BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR
MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION

Epreuve E4 — Analyse du projet et de son contexte

SESSION 2023

Durée : 4 heures
Coefficient : 4

Documents et matériels autorisés :

- 'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;

- 'usage de la calculatrice sans mémoire, « type college », est autorisé ;
- tout autre matériel est interdit ;

- aucun document autorisé.

Documents a rendre avec la copie :

-document réponse DRL ... Page 19/23
-document réponse DR2 .........ooiiiiiii Page 20/23
-document réponse DR3 ... ...t Page 21/23
-document réponse DR4 ... Page 22/23
- document réponse DR5 ... Page 23/23

Dés que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet se compose de 23 pages, numeérotées de 1/23 a 22/23.
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CONSIGNES

Composition de I'épreuve :

PRESENTATION DE L’OPERATION

PARTIE Durees Baréme
conseillées
Lecture du sujet 15 min
Partie A — Assurance Dommage-Ouvrage 30 min 4 points
Partie B — Rénovation des planchers 1h30 7 points
Partie C — Restauration de la facade sud 1h 5 points
Partie D — Verriere de la cour d’honneur 45 min 4 points
SOUS QUELLE FORME RENDRE LE TRAVAIL
partie D
Une chemise générale contenant : partie C
. . | partie B
- une chemise pour la partie A ; p—
- une chemise pour la partie B ; ‘T“‘\ partie
- une chemise pour la partie C ;
- une chemise pour la partie D.
. y L ) . . chemiSQ
Toute partie non traitée fera I'objet d’'une copie vierge 9éne
portant la mention « Non traitée ». rale -
\_l

IMPORTANT

Toutes les parties sont indépendantes.
Tous les calculs doivent étre justifiés.
Toutes les informations non lisibles ne sont pas utiles.

Objet des travaux

Le projet, porté par une société de promotion immobiliére, consiste a rénover I'hétel particulier
Richer de Belleval, datant du XVII¢ siecle, en vue d’y installer un hétel-restaurant de luxe.
L'immeuble, situé dans le secteur sauvegardé du centre-ville de Montpellier, est lui-méme
classé Monument Historique (M.H.). De ce fait, les travaux feront I'objet d’'un encadrement
spécifique de I'administration en matiére de sauvegarde et de mise en valeur des ouvrages
constituant le béti existant ainsi que des éléments décoratifs de grande valeur patrimoniale.

_—

S L

Allotissement

Lot N° 00-A DESAMIANTAGE

Lot N° 00-B NETTOYAGE

Lot N° 00-C CURAGE

Lot N° 01 GROS CEUVRE

Lot N° 02 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE (M.H.)

Lot N° 03 SCULPTURE (M.H.)

Lot N° 04 SERRURERIE EXTERIEURE - FERRONNERIE (M.H.)
Lot N° 05 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS (M.H.)

Lot N° 06 CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE - ZINGUERIE
Lot N° 07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Lot N° 08 COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Lot N° 09 ASCENSEUR - MONTE-PLATS

Lot N° 10 SERRURERIE - METALLERIE

Lot N° 11 CLOISONS - DOUBLAGE - PLAFONDS PLATRE

Lot N° 12 PLATRERIE - STAFF

Lot N° 13 MENUISERIES INTERIEURES BOIS NEUVES

Lot N° 14 MENUISERIES INTERIEURES RESTAUREES

Lot N° 15 REVETEMENTS SOLS DURS - PIERRE ET CARRELAGE
Lot N° 16 PARQUET

Lot N° 17 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot N° 18 PEINTURES

Lot N° 19 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Lot N° 20 RESTAURATION DECORS PEINTS ET GYPSERIE
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DT1 Extraits du DCE - Localisation des zones d’étude (6 pages)

Page de garde du CCTC (Cahier des Clauses Techniques Communes)

MAITRE D'OEUVRE
ATELIER PHILIPPE PROST

11, e d'lUzes
75002 PARIS

Tel. - 01.40.26.70.51

BET STRUCTURE - FLUIDES
ECONOMISTE-S.5.1
SLETEC Ingénierie

9, rue Magneval
69 001 LYON

Teél. - 04.72.98.00.60
Fax - 04.72.98.00.62

ECONOMIE M.H.
ASSELIN ECONOMISTES
30, Rue Jubé de la Pérelle

91 410 DOURDAN

Tel.- 0160 81 18 81

ACOUSTICIEN

GENIE ACOUSTIQUE

18 Rue Ampére

£9 270 FONTAINES SUR SAONE
Tel - 04782327 88

BUREALU DE CONTROLE
SOCOTEC

1140, avenue Albert Einstein
3 000 MONTPELLIER

Tel. - 04.67.99 87 87

OPC.

MONTEILS CONSULTANT
848, rue Favre de St Castor
Immeuble Green Valley

34 030 MONTPELLIER

Tel. - 04.99.23.04 03

Opération
HOTEL RICHER DE BELLEVAL

Place de la Canourgue
34 000 MONTPELLIER

Maitre d'Ouvrage
HELENIS HUB
23, Boulevard Sarrail
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.99.63.23.23

Assistant Maitre d'Ouvrage
MONTEILS CONSULTANT
849, rue Favre St Castor — Immeuble Green Valley
34 080 MOMTPELLIER
Tel. - 04.99.23.04.03

C.T.C.
Cahier des Clauses Techniques Communes

Localisation des zones d’étude - Plan de masse (échelle indéterminée)
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Localisation des zones d’étude - Plan du niveau R + 1 (échelle indéterminée)
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Localisation des zones d’étude - Plan de toitures (échelle indéterminée)
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Localisation des zones d’étude - Coupe AA état projeté (échelle indéterminée)
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Localisation des zones d’étude - Coupe BB Etat projeté (échelle indéterminée)

Facade
Sud,
zone

d’étude |
dela =

partie C

Couverture neuve en tuiles traditionnelles

Zone d’étude de la partie D.

—

e pendante neuve zinc

pierre apparente
restaurei
ou remplacer

Encadrements

pierre de taille

E Magonnerie
5 pierre a
restaurer

ou remplacer
sefon état

Consoles
de buste
sculptées
a restaurer

v

selon éiat

de baie

& restituer

62.64 NGF|

Gouttiere zi

Cornic
4 rest:

bois|
grands
carreaux|

a restaurer
ris RAL 7035)

Porche

49.20 NGF

Menuiserie bois
petits carreaux neuve
{Coul. gris RAL 7035)

(RO.07}

Cour d'Honneur

RO-EXT-01

tits bois
rposte
neufs

Encadrement et corniche
a recréer dito RO (piatre fagon pierre)

By
\Encadrement baie et
Corniche pierre de taille
& restaurer ou remplacer

E Bustes
“—. et consoles
sculptés
& restaurer

2 Menuiserie bois
3 & restaurer
% 2veD inyersion

>

du sens douverture (IS)
(Coul. gris RAL 7035)

Escatier pierre de taille

Escalier d'Honneur

( A :
& restaurer ou remplacer selon état

,’lEscaI;’s.-r
" pierre de taifte
4 restaurer ou
remplacer
sefon élat

MEX-D.05

Menuiserie bois

dito porte existante R1.04
(Coul. gris RAL 7035}

MEX-D.08D_ -

ois

MEX-D.08B.

NIVEAU DE REFERENCE 45.00 NGF

]
Descente
eau pluviale
neuve
zine

hsp :2.37

circul.

46.03
NGF

63.62 NJZF

|
ouverture neuve en tuiles traditionnetles

o
63.24 NGF

e e sarke

Verriére

E= o=
=
b

hsp : 2.50

8 Menuiserie
5 neuve 3| acces
b grands carreaux | pompier p
= {gris RAL 7085) % s
Lisses en tableau = i
{fers carrés “ftrees 2 b4
gris RAL 7011) R2.02 < L
cecfoyane Circ. Sdb. Ch.2 ch.19
Veis) R2-08-00 i R2-06-00._ R2-05-00
59.62 NGF | ] ‘ 59.63 NGF
Verriere & créer \\ hsp:223
Magonnerie 8 P
enduit A
traditionnel A
& Ja chaux N
o Circ. Hotel service
FRcsie.& £2-02-00 £2-03-00
2 Z 57.20 NGF 57.20 NGF
= hsp :2.45
cCes]
pompie L /
Encadrement| 4 /
de baie v
pierre de tailfe 9 ‘{\
| — Gi e Ch.11
Ms;(;uiserie bois neuve & I1|;c-(;o :mge 3 54“3—?3&':
lits carreaux L = .
; ’{;_sns AAL 7035) 54.25 NGF =
b et . -
gris RAL 7011) g o
=
VRCPS01.02
Courette S
RO-EXT-02 Cim. \\
3 £1-00-00 B 3 5(1:-2. :0
| = 4 b
E 1 2L 51.80 NGF
: © hsp:2.44
S
Menuiseries bois
neuves . . 1 .
rands carreaux Circ. Envoi Laverie
(gris RAL 7035) RO-09-00 RO-05-00 RO-04-00
Volets bois (RAL 7040) [ ——— 49.06 NG 49.04 NGF
Descente Caniveau & hsp : 244
eau pluviale fente A
neuve
en zine
PF-12H
Véstiaire
Personnel
$1-04-00
46.35 NGF

62.52 NGF
<
3
g
&
= i
.
I
o
in] I
= N
<
2
Q
<
&
=
)
2
q
g
i
=
<
3
Q
I
g
RO.0-41 N
©
Place de
la Canourg
48.45 NGF
=
N
- | ———

BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION

Session 2023

Epreuve E4 — Analyse du projet et de son contexte

23MECE4AP

Page : 7/23

[}

T




Localisation des zones d’étude - Coupe CC Etat projeté (échelle indéterminée)
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PARTIE A PARTIE B

Assurance Dommage-Ouvrage Rénovation des planchers
Situation Phase/Mission Situation Phase/Mission
Coordinateur OPC AMO - Assistance a Maitrise d’Ouvrage Economiste en entreprise Réponse a une consultation
Situation _ _
Situation

Collecte d’informations par le coordinateur OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination),
dans le cadre d’une mission d’AMO, pour remplir un « questionnaire de proposition d’assurance
Dommage-Ouvrage ». e étude de la réalisation des renforcements des planchers bois existants,
e consultation d’'un fournisseur pour obtenir un prédimensionnement des planchers,
e élaboration d’une note méthodologique qui devra figurer dans le mémoire technique
Documents ressources qui accompagnera I'offre et servira également a illustrer le PPSPS, « Plan Particulier
e DTl Extrait du DCE, Page de garde du CCTC. de Securité et Protection de la Santé ».

Nota : I’étude se limite au plancher haut du R + 1 sur la chambre N° 2.

Dans le cadre de I'élaboration d’'une offre de prix au sein d’'une entreprise de gros ceuvre :

Travail demandé

Documents ressources

Réponses aréaliser sur le DR1.
QAL. Compléter les rubriques figurants sur le DR1. e DT1 Extrait du DCE - Localisation des zones d’étude.

e DT2  Extrait du plan BET STRUCTURE (plancher haut du R + 1 sur la chambre N° 2).
e DT3 Informations complémentaires.

e DT4  Extrait du cartouche du plan BET STRUCTURE.

e DT5  Extraitdu CCTP du Lot N° 01 GROS CEUVRE.

e DT6 Documentation technique TECNARIA.

Travail demandé

Réponses arédiger sur le DR2.

QB1. Compléter les rubriques du document « DEMANDE DE CALCUL — Procédé TECNARIA »
de la documentation technique TECNARIA.

QB2. Réaliser une note méthodologique décomposant les étapes de la réalisation de ces
ouvrages de rénovation des planchers, a partir du CCTP.

QB3. lllustrer les taches a réaliser par 3 croquis légendés : principe de I'étaiement, fixation des
connecteurs, coupe de principe du plancher renforcé.
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DT2 Extrait du plan BET (plancher haut du R + 1 sur la chambre N° 2) (échelle indéterminée)
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DT3 Informations complémentaires DTS5 Extrait du CCTP du Lot N° 01 GROS CEUVRE

e Le local supporté par le plancher est un local technique ; 8.6 Planchers

e lacharge d’exploitation de ce local est de 300 kg-m2 (compris les équipements techniques 8.6.1 Renforcement de planchers existants
répartis dans le local) ;

e la surface totale du plancher est de 57 m?;

e la portée la plus défavorable entre les poutres principales est de 2,30 m ;

e le solivage existant conserve est réalisé en bois de chéne ;

e le revétement de sol est constitué d’'une simple chape de mortier (65 kg-m) ;

Suivant localisation et étude structure, réalisation de renforcement de planchers par connecteurs
métalliques et table de compression béton.

Aprés la mise a nu et la préparation du support (poutres métalliques HEA 200) des planchers
bois conservés, exécution d’'un renforcement de plancher bois.

e la chambre 2 possedera, apres restauration, un faux-plafond en plaque de platre Travaux comprenant :
(20 kg-m2), on cherche a obtenir une rigidité maximale du plancher devant supporter ce - tout étaiement provisoire nécessaire, et ses protections de sécurité ;
faux-plafond ; - ensemble des travaux de préparation ;

e bien que variable, on considéerera comme niveau supérieur du plancher existant la cote
de 57,27 m pour 'ensemble du plancher ;

¢ le rapport admissible portée/fleche totale est de 1/350 de la portée ;

e la piéce située sous le plancher étudié est totalement accessible pendant les travaux.

e repérage des sections et implantation des solives et sommiers,

e protection des ouvrages adjacents par moyens appropriés, dépose apres coup,

e le support en plancher bois doit étre propre, sain et inerte de salissure,
- ensemble des travaux de réparation des ouvrages existants conserves ;

¢ remplacement si nécessaire du platelage de planchers selon état de conservation,

planches nouvelles dito existantes,

e reprise ponctuelle des solives bois présentant des faiblesses (humidité, attaque

DT4 Extrait du cartouche du plan BET STRUTURE d'insectes xylophages ...), reprise des ancrages dans la maconnerie,

e reprise ponctuelle des anciennes trémies par mise en ceuvre d’un coffrage perdu

PLANCHER HAUT R _|_ 1 dito exi_stant_ (Iargeur de planches supportée, remplissage par solives bois aux

dimensions identiques),

- mise en place d'un film de protection imperméable et respirant, de type Centuria ou
équivalent, mise en ceuvre d'un rattrapage des déformations relevées par isolant
d’épaisseur variable de type billes d’argile ;

- fixation des connecteurs métalliques, a l'aide d’outils adaptés, densité selon calculs et
préconisations du fabricant ; ces connecteurs auront une hauteur variable adaptée aux
fleches existantes relevées préalablement, ils seront mis en ceuvre au contact direct de la
poutre (le platelage sera carotté au droit de ces connecteurs) et seront de type TECNARIA
ou équivalent ;

- réalisation d’empochements* dans la magonnerie pour améliorer I'ancrage latéral du
plancher et la participation au contreventement du batiment, des armatures formant tirants

Echelles : Aciers : HA Fe=500 MPa Béton :B.A.(C25/30 seront mises en ceuvre en liaison des facades ;

gljll;p;i-"?'ff‘s()e TS Fe=500 MPa - ferraillage complémentaire de la table de compression et du renformis sur les sommiers ;

Détails - 1/25¢ Doux Fe=235MPa - coulage de la dalle BA en béton.

Modifications

Premiére diffusion

Mise a jour

Plans de références (Architecte)

Nom : Dossier PRO/DCE

Points particuliers :

- les planchers renforcés devront présenter une stabilité au feu d’'une heure ;

- les planchers auront une finition permettant la mise en ceuvre d’'un sol souple sans
préparation complémentaire, hors locaux techniques qui resteront en chape de mortier brut ;

- les épaisseurs indiquées sur les plans sont des épaisseurs minimales afin de satisfaire des
criteres de dimensionnement, d’enrobages des connecteurs ou d’acoustique entre niveaux ;
des surconsommations liées a d’éventuelles déformations des supports sont a prendre en
compte.

AFFAIRE N°

BA:1444

Dessine par. NH

* empochement : dés en creux dans la magonnerie au droit du plancher, dans lequel viendra
s’encastrer le béton armé de la dalle de compression du plancher.
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DT6 Documentation technique TECNARIA ]
LE PLANCHER BOIS-BETON

Dans le cas de la restauration il est

important de connaitre les propriétés
geométriques et mécaniques du bois.
Dans le cas de nouveaux planchers, il

On utilise habituellement des bétons
structurels de classe minimum C25/30
avec une épaisseur non inférieure a 5
cm. Les gaines techniques ne doivent

PARTIE C
Restauration de |la facade sud

est possible d'utiliser le bois massif ou CTL BASE CTL BASE CTL MAXI pas traverser la dalle collaborant.
lamellg-colle. sur platelage sur platelage sur platelage

Interposé carotté interrompu continu Bétons Iégers structurels
Le coffrage pour le coulage du béton Connecteurs Tecnaria Leur utilisation est préconisée afin de

2 : . - réeduire le poids de la dalle renforcée
peut étre constitué de planches de bois, ~CTLBASE:avecdesvisde @8 mm, a fixergénérale- o\ maintenant une haute résistance
tuiles plates, briques ou de panneaux en ment directement en conta!ct avec la poutre en pms. mécanique. lls offrent des avantages
fibres de bois. CTL MAXI: avec des vis de @ 10 mm, a fixer

_ importants dans les zones sismigques.
généralement sur le platelage.
Treillis soudé -

Par exemple Latermix Béton 1400 ou
Au milieu de la dalle il faut toujours

1600.
placer un freilis soudé correctement
dimensionné (en général ST20). Il n'est
pas nécessaire de lier le treillis soudé
aux connecteurs.

Positionnement des connecteurs

Bétons renforcés de fibres

lls sont utilisés lorsqu'il faut limiter
I'épaisseur de la dalle entre 20 et 30 mm
afin de réduire les charges.

~‘ , ﬁ" r...k‘ 3

Le connecteur de type CTL BASE se fixe
en géneral directement au contact de la poutre
en bois et le type CTL MAXI sur le platelage. Le
nombre et le type de connecteurs a placer est déterminé
par un calcul (en moyenne environ 6-10 éléments par m?) et
doivent étre fixés de fagon rapprochee vers les murs et plus espaces au
centre de la poutre. Il est recommandé de tourner la plague de base de
maniére a ce que les vis ne soient pas alignées.

Film de protection

Le film ‘Centuria’ de TECNARIA est
imperméable au passage de I'sau mais
perméable a la vapeur. |l prévient la
percolation du coulis, l'absorption de
I'eau d'hydratation du béton par le bois et
la formation désagréable de poussiéres
sur les plans inférieurs sur le long terme.
Méme en présence d’une forte saturation
dans les espaces situés au-dessous, il
ne se créera pas de condensation de
vapeur sur son plan inférieur, ce qui
préservera le plancher en bois. Il faut le
’7 poser au contact direct du bois, avant de
— - mettre les connecteurs. Un maillage de
e, SSUPN RS | 6x6 cm est pré-imprimé afin de simplifier
T le positionnement des connecteurs. Il est
éguipé d'un ruban adhésif double face
incorporé pour une étancheité parfaite.

Lia L2 Lia
quart extréme partie centrale quart extréme
| connactaurs plus serrés connactaurs plus espacés | connecteurs plus serrés |

Connexion aux murs

Il est recommandé de fixer la dalle aux murs porteurs de tous les cétés du plancher. Cette
mesure apporte également des bénéfices en termes de rigidité et de résistance sismique du
plancher. L'intervention peut avoir lieu de différentes facons, en fonction du type de mur.

sur construction neuve

Il est important d'étayer les planchers pendant le séchage du béton
(28 jours). S'il est impossible d'accéder, alors il faudra suspendre le
plancher a l'aide de tirants.

sur construction existante

L'interposition d'un panneau de matériau
isolant rigide permet d'augmenter la
section de la poutre mixte bois-béton,
sans augmenter le poids du plancher,
améliorant ainsi le renfort. On obtient des
avantages en termes de résistance,
rigidité, nombre de connecteurs et
d'isolation thermo-acoustique.

jAEAN

Situation Phase/Mission

Economiste en entreprise Préparation de chantier

Situation

Préparation du chantier au sein d’une entreprise de restauration du patrimoine.

Documents ressources

e DT1 Extrait du DCE - Localisation des zones d’étude.

e DT7 Informations complémentaires.

e DT8  Extraitdu CCTP du Lot N° 02 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE (M.H.).
e DT9 Extrait de la Fiche Prévention - B2 F 03 09 de TOPPBTP.

e DT10 Extraitde la NOTICE D’'UTILISATION ECHAFAUDAGE MULTISECU+1.

Nota : les études se limiteront aux seuls articles présents dans l'extrait du CCTP (DT8).

Travail demandé

Réponses arédiger sur les DR3 et DR4.

QC1. Repérer les ouvrages du LOT N° 02 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE a réaliser en
facade sud en mettant en relation les articles du CCTP et les documents graphiques DR3
TRAVAUX PREPARATOIRES SUR EXISTANTS » et DR4 « TRAVAUX DE FINITIONS
PROJETES ».

Réponses arédiger sur le DR5.

QC2. Estimer les quantités d’ouvrage a répartir par phases de réalisation.

QCa3. Déterminer les solutions de mise en sécurité par ancrage de I'échafaudage pour la phase 1
de réalisation des travaux de la facade sud.

QC4. Dessiner sur la fagade la trame de I'échafaudage et positionner le repérage des ancrages
nécessaires.
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DT7 Informations complémentaires
LEXIQUE DU DOMAINE DE LA RESTAURATION DU PATRIMOINE

e altéré : défectueux, dégradeé ;

e purge : élimination des ouvrages défectueux ;

e ragréage : enduit de réparation ;

e badigeon : application d’enduits a base de chaux sur ouvrages en pierres naturelles ;
e ancres : ouvrages meétalliques rapportés pour le renfort des structures ;

e renformis : couche d’enduit appliquée localement pour améliorer la planimétrie ;

e passivation : traitement en vue de stopper la corrosion des ouvrages en acier.

DT8 Extrait du CCTP du Lot N° 02 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE (M.H.)

TRAVAUX PREPARATOIRES SUR EXISTANTS

3.2.8. PIQUAGE DE L’ENDUIT EXISTANT
Travaux réalisés avec soins et comprenant :
- piochement des enduits sur les parements de toutes natures, exécutées a la massette et au
poincon afin de ne pas détériorer outre mesure le parement support ;
- dépose des éléments instables ou menacants de chute et piochement ou recoupement des
parements altérés et non adhérents ;
- ramassage des gravois pour étre évacués compris nettoyage général par brossage.
Localisation : a prévoir en recherche sur les fagades comprenant de I'enduit.

3.4.1. PURGE DES BRIQUES CREUSES
Dispositions générales
Dépose sans réemploi, comprenant :
- dégarnissage préalable des joints ;
- dépose des briques ;
- toutes les précautions au droit des parties conservées de part et d'autre, pour ne pas
endommager les parements des murs.
Dispositions particuliéres :
- nature des matériaux : remplissage en briques creuses ;
- mode de dégarnissage : préalable manuel ;
- mode de dépose des briques : manuel, par refouillement ou évidemment ;
- outillage : poingon et massette ;
- manutention et mise en dép6t des gravois ;
- précautions pour éviter toutes chutes de gravois.
Localisation : a prévoir en recherche sur les soubassements enduits et les baies obstruées sur
I'ensemble des fagades.

3.4.2. PURGE DES RAGREAGES CIMENT
Travaux réalisés avec soins et comprenant :
- purge des ragréages sur les parements en pierre de taille, exécutée a la massette et au
poincon afin de ne pas détériorer outre mesure le parement support ;
- dépose des éléments instables ou menacants de chute et piochement ou recoupement des
parements altérés et non adhérents ;
- dégarnissage des joints de maconnerie sur2 a 3 cm;
- ramassage des gravois pour étre évacués compris nettoyage général par brossage.
Localisation : a prévoir en recherche sur les magonneries de 'ensemble des facades.

TRAVAUX DE FINITIONS PROJETES

3.4.12. REALISATION D’UN BADIGEON
Les travaux de badigeonnage des parements anciens comprendront :
- dépoussiérage, nettoyage des pierres ;
- execution d’un badigeon a la chaux ;
- hydratation du support ;
- réalisation d’essais a la convenance de l'architecte (sans limitation en nombre) ;
- exécution proprement dite, toutes sujétions et fournitures comprises ;
- toutes les sujétions au droit des ancres (existantes ou créées) ; des menuiseries ; des
serrureries et des décors en platre...
a) Constitution du badigeon.
b) Aspect de finition, nuances et teintes : essais a réaliser suivant indication de I'architecte.
Localisation : & prévoir sur les facades, localisation suivant plan de fagade de I'architecte.
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3.4.13. REALISATIONS D’UN ENDUIT A LA CHAUX TRADITIONNEL
Dispositions générales
Les travaux comprendront :
- I'exécution des enduits au mortier de chaux conformément aux dispositions du fascicule
technique des ouvrages de maconnerie ;
- la protection des parties contigués non enduites ;
- I'hydratation du parement ;
- I'exécution toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits,
y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrét et de garnissage des joints ;
- I'exécution de renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la
planimétrie exigée de I'enduit fini ;
- les essais a la convenance de l'architecte ;
- la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques dans les
conditions de l'article 13.1 du fascicule technique ;
- toutes les sujétions au droit des ancres (existantes ou créées) ; des menuiseries ; des
serrureries et des décors platres...
Dispositions particuliéres :
- les enduits (chaux NHL) réalisés en une ou plusieurs couches ;
- le nombre de couches sera fonction de I'épaisseur définie a atteindre ;
- la teinte de I'enduit et sa finition seront réalisées suivant choix et indications architecte.
Localisation :
- a prévoir sur les fagades des deux phases, localisation suivant plan de fagade de I'architecte ;
- a prévoir sur la porte d’issue de secours entre la cour d’honneur et la fagade sud (aux deux
faces).

3.4.14. PIERRE EN SOUBASSEMENT
L’entreprise devra la réalisation de pierre en soubassement des facades du batiment. Les
travaux comprendront :

- la fourniture de pierres dures (au choix de I'architecte sur présentation d’échantillons) ;

- la découpe des pierres aux dimensions nécessaires y compris toutes sujétions de pertes ;

- la découpe sur place pour I'alignement au terrain naturel ;

- la découpe au droit des passages de descente EP ;

- sujétion de découpe biaisée en partie haute pour I'écoulement des eaux ;

- la pose horizontale ;

- toutes les sujétions de finition en partie basse et de liaison avec I'enduit et le badigeon.
Localisation : a prévoir en soubassement des facades du batiment.

3.5.1. PASSIVATION DES ANCRES DES TIRANTS
Les travaux comprendront :
- le décapage des ancres par brossage ;
- la passivation des aciers ;
- la mise en peinture de qualité extérieure, teinte au choix de I'architecte sous présentation
d’échantillons ;
- les essais de convenance.
Localisation : & prévoir sur les ancres des facades.

DT9 Extrait de la Fiche Prévention - B2 F 03 09 de 'OPPBTP -
Echafaudages de service

—/

ANCRAGES / AMARRAGE
Les ancrages peuvent étre :
des éléments architecturaux faisant partie intégrante

glcgh.ésmas de principe d’amarrage d’un échafaudage dans de la construction ;

une baie . des étrésillons fixés dans les baies ;
< 140m, . des chevilles fixées dans les murs ayant une bonne
<osm | qualité mécanique ;

e~ '8 plus réduit possible

. des dispositifs d’ancrage permanents ;
R MR R A i ili i
e . des stabilisateurs en cas de murs non fiable

\ / mécaniquement.

> 1,40 m. s

Lorsqu’aucun des ancrages énoncés ci-dessus n’est uti-
lisable I'échafaudage peut étre, par exemple, soit fixé sur
les fagades latérales, en réalisant dans le plan horizontal
au niveau des planchers une poutre (poutre au vent) afin
de renvoyer les efforts aux ancrages, soit équipé de sta-
bilisateurs, lestés si nécessaire, lorsque leur hauteur et les
lieux le permettent (Fig. 4 et 5).

[

Il ne faut jamais choisir comme point d’ancrage un garde-
corps de balcon, une barre d’appui, une descente d’eaux

pluviales.
Fig. 4 Fig. 5
Amarrage latéral dans le Stabilisateurs pour
béton armé par cheville échafaudages ne
AMARRAGES pouvant pas étre amarrés
® Nombre ‘ { 7
Les ancrages et amarrages sont indispensables pour évi-
TS
=N

ter le renversement total ou partiel de I'échafaudage. lls
ne doivent en aucun cas étre démontés pendant la durée
de vie de I'échafaudage.

barre d'appui —p
Les ancrages doivent étre disposés régulierement sur
toute la surface de I'échafaudage.

stabilisateur —p,

Les ancrages doivent étre disposés en quinconce d’un
poteau a 'autre.

Le nombre de ces ancrages a mettre en place est précisé

par le fabricant, ou par les personnes compétentes char-
gées de réaliser la note de calcul et les plans de montage ]

et de démontage lorsque la configuration n’est pas pré-
vue par la notice du fabricant.

@ Caractéristiques d’un amarrage

Un amarrage doit reprendre les efforts de traction et de @ Etrésillons fixés dans les baies

compression dus a I'utilisation et au vent et s’opposer au

. 2 - : Lorsqu’une fagade comporte des baies, il est le plus sou-
déplacement latéral de I’échafaudage (Fig. 3).

vent fait usage d’étrésillons pour constituer les ancrages.

Il est réalisé a I'aide de tubes fixés d’une part sur un dis- Un étrésillon est un dispositif qui se compose d’un tube

positif solidaire de la construction et d’autre part sur un
poteau de I'échafaudage a au plus 200 mm d’un nceud.

L'effort maximal admissible dans un amarrage est de
I'ordre de 500 daN. En aucun cas I'effort indiqué par le
constructeur ne devrait étre inférieur a 300 daN.

de 40/49 et d’un vérin a vis que I'on bloque entre tableaux.
Les deux extrémités de I'étrésillon sont munies ou non
d’une plaque d’appui. Un étai n’est pas congu pour étre
utilisé comme étrésillon.

Avant de mettre en place un étrésillon, il faut s’assurer de
la résistance de la magonnerie. En effet, pour un couple
de serrage de 10 daN.m, I'effort axial mesuré sur chaque
appui est de 'ordre de 2 500 daN.

Dans le cas de trumeaux de faible largeur, il faut assurer
une continuité de I'étrésillonnage horizontal jusqu’a une
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DT10 Extrait de la NOTICE D’UTILISATION ECHAFAUDAGE MULTISECU+1

AMARRAGES

1 / Définition :

Les ancrages sont des éléments fixes de 'ouvrage, ou des éléments amovibles fixés a I'ouvrage de fagon
provisoire ou définitive. La fonction des ancrages est de constituer sur I'ouvrage un point de résistance
suffisante pour recevoir les efforts horizontaux transmis par les amarrages.

Les amarrages sont des éléments sont des éléments reliant 'échafaudage a I'ancrage. La fonction des
amarrages est la transmission des efforts horizontaux exercés par le vent sur la structure.

Les échafaudages fixes sont exposés au vent et en subissent les effets. En aucun cas la résistance d’un

amarrage ne doit étre inférieure a 300daN.

2 / Disposition et nombre :

A defaut de plans, le nombre et la disposition des amarrages se fera ainsi pour une hauteur inférieure ou
égale a 24m, dans les conditions d’utilisation de la marque NF.

Rappel : Les amarrages ne doivent en aucun cas étre démontés pendant la durée d’installation de
I’échafaudage.

Echafaudage recouvert :

Il est nécessaire d'installer un amarrage tous les 4m de haut sur tous les montants. Le premier amarrage
devra démarrer a 2m de haut un montant sur deux. Amarrer chaque file de montants en quinconce afin de
constituer des lignes d’ancrages tous les 2m une file sur deux. Pour les travées isolées, un amarrage devra

étre installé sur chaque montant tous les 4m de haut.
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PARTIE D
Verriere de la cour d’honneur

Situation Phase/Mission

Economiste en entreprise Etude de travaux supplémentaires

Situation

Préparation d’une réponse a une demande du maitre d’ouvrage en cours de chantier devant
faire I'objet de travaux supplémentaires (TS).

Cette demande consiste a réaliser une verriére en vue de couvrir la cour d’honneur. Le bureau
d’étude structure a réalisé une maquette numérique de cette verriére.

Il s’agit de présenter une note de faisabilité de cet ouvrage a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise
d’ouvrage en répondant aux questions techniques qui ont été transmises par courriel.

Documents ressources

e DT1

e DT11
e DT12
e DT13
e DT14

Extrait du DCE - Localisation des zones d’étude.
Visuels de la maquette numérique de la verriere.
Demande de la maitrise d’ceuvre.

Informations complémentaires.

Extrait du document NF DTU 60.11 P3 (aolt 2013).

Travail demandé

Réponses a rédiger sur la copie.

QDL1. Vérifier le diamétre des descentes d’eau pluviale (DEP) initialement prévues afin
d’absorber le débit supplémentaire apporté par la verriéere, et donner une solution
corrective si besoin.

QD2. Préciser la forme et le diametre des naissances correspondantes.

DT11 Visuels de la maquette numeérique de la verriere

i
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DT12 Demande de la maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre a transmis le message suivant :

« Bonjour Monsieur,

Nous accusons réception de votre projet de verriere en couverture de la cour d’honneur de I'Hbtel
Richer de Belleval. Celui-ci appelle de notre part quelques questions quant aux évacuations des
eaux pluviales.

Le projet prévoit de ne conserver que deux descentes d’eau pluviale autour de la cour, DEP1 et
DEP2, toutes deux d’'un diametre D de 100 mm (tel que mentionné comme sur le croquis ci-
apres). La DEP1 reprend les versants 1 et 2 et la DEP2 reprend les versants 3 et 4.

La question est la suivante : le débit supplémentaire apporté par la verriére est-il absorbé par
celles-ci ou bien faut-il prévoir d’augmenter leurs diametres ?

Je vous remercie par avance de bien vouloir nous justifier votre réponse.

Bien cordialement »

|
,
s
A

N

DEP 2 /
D =100 mm 30 m?

// Versant 4 'é
'l Versant 1
/| 19 m?

sesslonnalre

DEP 1

4

an

[T .
Plan des toitures.

DT13 informations complémentaires

La verriere est composée de deux versants symétriques de 55 m2 chacun,
Les égouts seront équipés de gouttieres pendantes,

Le taux de remplissage des descentes EP sera de 0,20,

Les naissances sont de méme diamétre que les descentes.

DT14 Extrait du document NF DTU 60.11 P3 (aolt 2013)

Travaux de batiment — Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
d'eaux pluviales - Partie 3 : Evacuation des eaux pluviales (Indice de classement :
P40- 202-3)

5.1 Hypothéses de base

Le dimensionnement des installations est effectué en tenant compte des intensités
pluviométriques minimales suivantes :

« pour la France métropolitaine, la valeur a considérer est 0,05 I-m?2.s? soit 3 -m?-min ;

« pour les DROM, la valeur a considérer est 0,075 I-m2. s soit 4,5 I-m2-min-L.

Les dimensionnements sont menés suivant les modalités suivantes :
» dans le cas des descentes, naissances et moignons associés a des couvertures en pente, le
paragraphe 5.4 précise les modalités de dimensionnement.

5.4 Descentes, naissances et moignons pour couverture

5.4.1 Descentes

En général, le débit du systeme d'évacuation des eaux pluviales dépend plus du débit de la
naissance ou de I'avaloir que de celui de la descente.

Le Tableau 3 donne le débit admissible en fonction du diameétre de la descente pour un taux de
remplissage de 0,20.

QRWP s'entend au

X Qrwp i Qrwp
EanEgelgog%r?e fn fente fon o) (en V)
(débit d'évacuation 60 12 140 14

d'une conduite
d'eaux pluviales en
I/s) avec un
coefficient de
retardement C pris
égal a 1.

Diamétre intérieur
de la descente

Débit d’évacuation

Diameétre intérieur
de la descente

Débit d’évacuation

65

1,5

150

13,7

70

1,8

160

16,3

75

22

170

19,1

80

2,6

180

223

85

3,0

190

25,7

90

3,5

200

29,5

95

4,0

220

38,1

100

4,6

240

48,0

110

8,0

260

59,4

120

7.6

280

72,4

130

9,4

300

87,1

Tableau 3 - Débit d'évacuation.

BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION

Session 2023

Epreuve E4 — Analyse du projet et de son contexte

| 23MECE4AP

Page : 17/23




DT14 extrait du DTU (suite)

5.4.2 Naissances

Jusqu'a un diamétre de 160 mm, la forme de la naissance est cylindrique.

Tableau 4 - Surfaces pour des diametres jusqu'a 160 mm.

Diameétre intérieur
de la descente

Surface en plan
des toitures desservies

(mm) (m?)
60 40
70 55
80 70
90 91
100 113
110 136
120 161
130 190
140 220
150 253
160 287

Diamétre de la naissance au-dessus de 160 mm (naissance cylindrique ou tronconique).

Surface en plan Surface en plan
Diamétre intérieur des toitures desservies des toitures desservies
de la descente (m?) (m?)
(mm)
Naissance cylindrique Naissance tronconique
170 287 324
180 287 363
190 287 406
200 314 449
210 346 494
220 380 543
230 415 593
240 452 646
250 490 700
260 530 758
270 570 815
280 615 880

Tableau 5 - Valeurs a prendre en compte en fonction de la forme de la naissance.
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DR1 - Contrat d’assurance Dommage-Ouvrage

QAL.

Informations générales

Proposant (AMO éventuel)

Nom,prénomouraisonsociale:||||‘||||‘|||H|||H|||H|||H|HH|‘

Sigle ou nom commercial :

N° _ Rue/Bd/Av.:

Rés., Bat., Esc. :

Codepostal L1 | + 1 | Commune :
Tél. : E-mail :

N° SIRET (obligatoire) | 1 1+ | 1+ |+ o L1 1 11 |

1. Qualité du proposant vis-a-vis de I'ouvrage®
L] Propriétaire maitre de 'ouvrage L] Vendeur d'immeuble & rénover
(] Mandataire du Maitre d’ouvrage (] Vendeur d'immeuble & construire
[_| Promoteur Immobilier [ ] syndic
] Lotisseur [ ] Entreprise principale
L] Marchand de biens L] Autres (préciser) :

L] credit preneur
(] Credit bailleur
(] Co-promoteur

2. Le proposant est-il une personne physique agissant en dehors de toute activité professionnelle ?* . .

L] oui

L] non

Nature de I'opération de construction

1. Destination de I'ouvrage (cocher les cases utiles et souligner la destination principale)”

[ Habitation logement collectif locatif

L] Habitation logement collectif en accession
[] Habitation résidence étudiante

L] Habitation résidence senior

U] Habitation logement maison individuelle
(] Magasins, commerces

L] Bureaux

(] Résidence loisir

L] Hetel jusqu'a 3 étoiles

L] Hétel de luxe (4 étoiles et plus)

(] Garage

U Ouvrage sportif couvert

[ Autres batiments (préciser) -

[] Etablissement d’enseignement
L] Créche

[] Etablissement hospitalier

[ Etablissement pénitentiaire

[] EPHAD

L] Centre médical

L] Entrepét de stockage hors frigorifique
L] Entrepot de stockage frigorifique
U] Edifice industriel hors frigorifique
] Edifice industriel frigorifique

(] Hangar agricole

L1 vrD

Informations relatives aux intervenants a I'opération

Maitre d’ouvrage (si différent du proposant)

Nom ou Raison sociale :

Adresse (n°, voie, nom) :

Codepostal L. | . | Commune :

Informations générales relatives au chantier / a 'opération

1. Adresse (n°, voie, nom) :

Codepostal L. | . | Commune:

2. Les travaux sont-ils réalisés sur un site comportant des existants™ 2* ... .. .. .. ... ... ... ...

3. Nature des travaux*
(] Opération neuve
[] Rénovation d'un site existant

[] Extension d'un site existant
(] Autres (préciser) :

1. Liste des intervenants connus

Titre/discipline/spécialité

Nom ou raison sociale

Concepteur
(Architecte, maitre d’ceuvre

)

Economistes

Ingénieurs conseil,

bureaux d’études

Contréleur Technique

Direction et coordination
des travaux
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

E,
=4

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Né(e) le:

(Les numéros figurent sur

la con

vocation, si b

esoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :
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DR2 - Etude de la rénovation des planchers

QB1.

QB2./QB3.

DEMANDE DE CALCUL — Procédé TECNARIA

NOTE METHODOLOGIQUE

Renforcement des vieux planchers mixtes bois-beton
Demande de calcul: PLANCHER A CADRE SIMPLE

Etapes de réalisation de la tache
rénovation des planchers
QB2

Croquis
QB3

Principe de I'étaiement.

Portée de la solive (L) (o] 1 1 I PPN

Largeur de la solive (B) (o] 1 1 PO

Hauteur de la solive (A) (o] 1 1 I PN

Entraxe solives (l) (o] 1 1 PPN

Epaisseur maxi de la dalle béton (o1 1 1 I PPN

Classe du béton C20/25 C25/30 C30/35

Epaisseur et nature du platelage (T) cm......... E:)a::eher Briques Hourdis
Epaisseur de I’isolant (S) Variable

Rapport admissible portée/fleche
totale

1/350 de la portée

1/250 de la portée

Type de bois

Conifere S13 (1ecat) | S10(2¢cat) | S12 (3¢cat.)
Bois
feuillus S

Autre (indiquer)

Fixation des connecteurs.

Nombre de solives Nbre : 60 Plancher m? ...
Charges non structurales et i L i
soutenues (exclu le poids propre du ,
plancher : solives bois, dalle béton et .y .y
platelage)
~ = i L :
Revétementde sol | Kg/im?......... t | Tf |
'_
Cloisons/Faux 2
plafonds Kg/m?.........
Autres charges Kg/me ...
permanentes
1
Surcharges 2
variables Kg/m?.........

Coulage du béton (coupe de principe du
plancher renforcé).
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

E,
=4

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Né(e) le:

(Les numéros figurent sur

la con

vocation, si b

esoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :
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DR3 - Facade sud — Etat sanitaire de la magonnerie

QC1. TRAVAUX PREPARATOIRES SUR EXISTANTS

64,50 NGF

= .||||H|||||

T R AT

/
X

(

\

|

\
\\\\\\\\\\&\\\\\ N
NANNANA AN

—\

EEERNE

E5 S SSNNANANNNNNNY J
SNNNN\N

Phase 1 de réalisation des travaux. Longueur env. 25,00 m. Phase 2 de réalisation des travaux. Longueur env. 15,00 m.

A 4
A

A

NIVEAU DE REFERENCE 47,00 NaF

7//// Ragréage ciment (suppression et remplacement == Linteau bois J_,_:—' Fissures
" mortier de chaux ou greffe au contact) (suppression et remplacement par linteau pierre) (consolidation par injection mortier)
= — Pierre agraphée sur linteaux bois L . X ,

” Descente E.P. | |salissure | Obstruction de baies par moélions, briques, ... ) (suppression et remplacement par linteau pierre) |: gzerr;éltzjr; ss;gfr?clagli)lﬁvdéi;l/ae ’E;g;ri,ei)%agftg;:rg;seﬂe

( & replacer, déplacer ou supprimer) (nettoyage) (réouverture de baie ou fermeture et enduit selon projet) ® Pisces métalliques (crochets, attaches, ...) ou remplacement) :

(suppression et eremplacement mortier de chaux)
i Descente E.U. ( & supprimer) Enduit existant Soubassements brique ou pierre enduits - Altération profonde de la pierre
o rgéaf e%‘;glr% T (a purger réfection & neuf selon projet) [ Ancrage de tirant (2 vérifier et remplacer ) (remplacement de pierre, greffe, ragréage)
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

E,
=4

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Né(e) le:

(Les numéros figurent sur

la con

vocation, si b

esoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :
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DR4 — Facade sud — Etat projeté

QC1. TRAVAUX DE FINITIONS PROJETES

64,64 NGF

T

[ 1T

64,50 NGF

64,90 NGF

Souches de cheminées

endu/! tradmonnsl

=S e e
Gouttiére neuve en zinc posée
62,50 NGF
orniche TR =2 _____ Couvertine zinc neuve
restaurer - -1 Gouttiére pendante:neuve e zinc
Gargouille sculptée Encadremen!s de bajes.” : ; i I [ —
n Menwssnes bois n8uves . >
a restaurer % pierre ds la:l[s | gris AL 7035) ~
a 3 ) e
o} 8 ) |Volots-bois noufs
| = (gris BAL 7040) -~ " - =
Lisse on tabloa e S
(/91 oafre ais HAL 701‘1} LA I
R 9,9 NGF -
£ ‘ it |
Homplacamem du
° p:erre de éam‘e
3 N %
s ¥ A
; = < enouit”. L
” 35 s B g Maconnerie S Magonnerie s i ol A W RS
e 5 g”,ﬁfjf’,’,;’;‘?mm’e,k pierre de taille - endi tradiionnel : o L sk
Meniisérie bois neive. || e baies et bar AT A 5
? (@ris RAL7035) ... “pierre de tifle. e R - aremplacer |
. Volets Bois restaurés - SEE Maconnenie . S ‘
(glls RAL:7040} - onduit traditionnef - Corniche & rest:
Llsseenlableau % 3 q a2 2 ‘~cmramooao :
(le.' canagns RAL 7011) y
- e T :
— ‘ g ..56,05 NGF, R e
5 £ g - Frestrons .
— - de fancien .
I — — escalier 5 g
ancre feboucher © & SR BT
‘ 5 23 enduit. enauit
‘ ‘en oreux en creux .
) - Encadréments de baies. - YR
/ : pierre de tajlle 52,94 NGF -
urs |
o2 Remplacement du tinteay ‘
hs o, pierre de taille ‘ oo CAncrea:
Deswm‘e s e s < ‘Menutiserie bois neuve ﬂLﬁcer
2au - jenduif 3 | . (gns RAL 7085)°
| pluviale ton pierre ton pierre |- - ) Er s o ‘ : :
neuve encreux en creux Descente L7 Réouverlure de Ia baie Desceme 2 =
en 2inG. -~ B Bt e eay pluviale g eau pluvlate 3 Descente
; : neuve : ; A eau pluviale
[ dauphin i <t <ine i BT Descente 5 eze;&‘;z
49,91 NGF neuf Portes pierre Soubassement neuf - - | | eau pluviale - 3 B, i
———||enfonte dans cadre métallique pietre orthostate dﬂ“"”’“ % 52 neuve P 49,85 NGF
e ST 4 Soubassement neuf en zinc e 1
N [3X o onte 49,49 NG & pierre orthostate S : B 3
Soubassement neuf N \\ EiteT neuf Soubassement neuf i - L1
| pierre orthostate A e 49,17 NGF en fonte pierre orthostate dauphin neuf dauphin neu
o N d Colonnes  Coffret en fonte Soubassement neuf en fonte|
sdehes: GRZE™ 000 s pierre orthostate 48,57 NGH
NIVEAU DE REFERENCE 47,00 NGF
e . . e . .
Phase 1 de réalisation des travaux. Longueur env. 25,00 m. Phase 2 de réalisation des travaux. Longueur env. 15,00 m.
P
< > < >
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

E,
=4

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Né(e) le:

(Les numéros figurent sur

la con

vocation, si b

esoin deman

der a un surveillant.)

/

/

N° d'inscription :
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DR5 — Phasage des travaux de la fagcade sud

QC2.

Nota : les phases sont repérées sur les DR3 et DR4 précédents et I'étude se limite aux articles
non grisés ci-dessous.

3.2.9
3.2.8
3.2.10
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.34
3.34
3.35
3.3.6
3.3.7

3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.7

3.4.17

3.4.12

3.4.13
3.4.13

3.4.14

3.5.1

3.55

3.5.8

3.5.9
3.5.10

FACADE SUD

Travaux maconnerie - pierre de taille

TRAVAUX PREPARATOIRES SUR EXISTANTS

Nettoyage par hydro gommage et dépose du badigeon

Pigquage de I'enduit

Traitement biocide

Dépose en démolition de pierre de taille

Dépose en conservation de pierre de taille
Fourniture de pierre de taille

Taille de parement unis

Tallle de parement mouluré

Pose et repose de pierre de taille

Patine d'harmonisation

Bouchons

- En parements unis jusqu'a 0,20 m a I'équerre.

- En parements unis de 0,21 m a 0,40 m a I'équerre.
- En parements moulurés jusqu'a 0,20 m a I'équerre.
- En parements moulurés de 0,21 m a 0,40 m a
l'équerre.

Purge de la brique creuse (baies obstruées)

Purges des ragréages ciments
Ragréage

Remaillage des fissures

Purge et rejointoiement

Injection de coulis

* MEE,O,R0,01

Relancis de moellons en recherche

TRAVAUX DE FINITIONS PROJETES
Réalisation d'un badigeon sur facade
Réalisation d'enduit

Réalisation d'un enduit sur la porte issue de
secours de la cour

Réalisation de soubassement en pierre
Travaux divers

Passivation des ancres des tirants

Intégration des compteurs en facade
Calfeutrement des baies

Travaux d'accompagnement
Evacuation des déchets

m2
m2
m2
m3
m3
m3
tpu
tpm
m3
m2

m2
ml
m2
kg
ft

m2
m2

ft

ft
ft
ft
ft

Quantité
totale

360,00
104,00
360,00
3,000
1,000
6,000
30,00
21,00
7,000
22,00

10,00
10,00
5,00

5,00
18

3,00

20,00
40,00
72,00
500,00

150,00

175,00
160,00

40,00

N Y

Phase 1 Phase 2
300,00 60,00
64 40
300,00 60,00
1,000 2,000
1,000 0
4,000 2,000
10,00 20,00
5,00 16,00
2,000 5,000
8,00 16,00
5,00 5,00
5,00 5,00
2,00 3,00
2,00 3,00
10,00 10,00
10,00 30,00
40,00 32,00
260,00 240,00
0,70 0,30
80,00 70,00
70,00 90,00
1 0
0,30 0,70
0,60 0,40

QCs3.

HYPOTHESE 1 : maconneries dans un état fiable quant & leur résistance mécanique et stabilité,

supportant un amarrage (> 300 daN).

Solution proposeée :

HYPOTHESE 2 : magonneries dans un état non fiable quant a leur résistance mécanique et stabilité.

Solution proposeée :

m g“"”l ]

uuuuuuuuuuu

T
= i S == [\Amidizarias bovs duves
§ (A s Ii 31 £ i AL 7035

& 10 [ ol B et
E uel™ [dasAae a7
Lisse o1 Lableny il
{li S s RAL70715

BT NGE

Mtscorineie Aapannadte
Huerre te e 3 ol ool

d
L

|

Couvertine zinc neuve.

: [
S | ——

it i
(TGRS

=

380

Soubassernent neuf
pierre orthostate

Phase 1 de réalisation des travaux

Nota :

e pour rappel, la trame de I'’échafaudage est de 3,00 m de largeur x 2,00 m de hauteur ;

e utiliser deux couleurs différentes autres que le noir (échafaudage/ancrages) ;
e 0N considere l'assise inférieure horizontale, au niveau le plus élevé du sol.

E T
2R
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Modele CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)

N° candidat :

E,
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Né(e) le:

(Les numéros figurent sur

la con
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esoin deman
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